

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和07年01月23日

計画の名称	北部九州におけるストック効果を高めるアクセス道路整備														
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	福岡県														
計画の目標	空港・港湾・IC・工業団地等の整備と連携して、主要な幹線道路までの道路を整備することで、道路ネットワークを強化し、物流の速達性の向上などストック効果を高め、更なる地域経済の活性化を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		16,331	A	16,331	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3年度末	R5年度末	R7年度末
1	空港・港湾・IC・工業団地等から主要幹線道路等までの所要時間短縮			
	空港・港湾・IC・工業団地等から主要幹線道路等までの所要時間短縮			
	Σ（整備前の空港・港湾・IC・工業団地等から主要幹線道路等までの所要時間）－Σ（整備後の空港・港湾・IC・工業団地等から主要幹線道路等までの所要時間）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）筑紫野古賀線・古賀3工区	現道拡幅 L=0.84km	古賀市	■					240		-
	A01-002	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）久留米筑紫野線・北野大刀洗工区	バイパス L=4.75km	久留米市、大刀洗町	■	■	■	■	■	4,768		-
	A01-003	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）久留米筑紫野線・小郡市2期工区	現道拡幅 L=1.96km	小郡市	■	■	■	■		1,430		-
	A01-004	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）中間宮田線・直方市工区	バイパス L=0.70km	直方市	■	■				195		-
	A01-005	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）久留米筑紫野線・筑前町工区	現道拡幅 L=2.96km	筑前町、筑紫野市	■	■	■	■	■	925	2.90	-
	A01-006	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	改築	（国）322号・甘木バイパス	バイパス・現道拡幅 L=1.63km	朝倉市	■	■	■			1,087	1.04	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	改築	（国）322号・嘉麻バイパス	バイパス・現道拡幅 L=2.65km	嘉麻市	■	■	■	■		6,248	1.09	-
	A01-008	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府県道	改築	（主）筑紫野古賀線・筑紫野市1工区	現道拡幅 L=1.92km	筑紫野市	■	■				470		-
	A01-009	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府県道	改築	（一）山口原田線・筑紫野市工区	バイパス・現道拡幅 L=2.30km	筑紫野市	■	■	■	■		856		-
	A01-010	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府県道	改築	（主）直方芦屋線・天神橋工区	バイパス L=0.8km	直方市		■				112		-
											小計						16,331		
										合計						16,331			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	1,724	2,505	2,481	1,244	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	1,724	2,505	2,481	1,244	
前年度からの繰越額 (d)	0	1,208	1,444	1,777	
支払済額 (e)	516	2,269	2,148	2,255	
翌年度繰越額 (f)	1,208	1,444	1,777	766	
うち未契約繰越額(g)	847	574	1,082	254	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	49.12	15.45	27.56	8.4	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算によるもの	補正予算によるもの	補正予算によるもの		

事前評価チェックシート

計画の名称： 北部九州におけるストック効果を高めるアクセス道路整備

[illegible]

(参考様式3)

社会資本総合整備計画 参考図面

