

公印省略
入札参加者 各位

8営設第2600号
令和8年10月9日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡県県立学校体育館空調設備整備工事(第3工区) 要求水準書等に関する質疑回答書

NO	区分	質 疑	回 答
1	要求水準書	「要求水準書」27頁3(1)「コ アスベスト調査により発覚した～」とありますが、 施工前に含有調査を行うため、入札前の段階で各学校のアスベスト処理費を計上する事はできません。受注者の負担ではなく協議と考えてよろしいでしょうか。	今回の工事では、全体工事費に影響を及ぼす大規模なアスベスト処理費が発生する施工は想定していませんが、設計業務にて極力アスベスト処理が発生しないような施工を検討した上で、コストの増大を回避できない場合には、「要求水準書」19頁の統括管理業務内の(6)コスト管理のとおり、変更の是非を協議することとしております。
2	要求水準書	「要求水準書」別紙7 リスク分担表にあります「制度関連リスク」のうち「法令変更リスク」の負担者が受注者のみとなっております。受注者のみの帰責とは考えにくく、貴県にも〇若しくは協議と考えてよろしいでしょうか。	基本的なリスク管理の主体は受注者としておりますが、「要求水準書」4頁の9遵守すべき法制度等において、工事期間中に変更された場合の対応については監督員及び受注者にて協議することとしております。 また、法令変更や新規立法にて、コストが増大する場合には、「要求水準書」19頁の統括管理業務内の(6)コスト管理のとおり、変更の是非を協議することとしております。
3	要求水準書	「要求水準書」別紙7 リスク分担表にあります「不可抗力リスク」の負担者が受注者のみとなっております。「工事請負契約書」第30条に記載の通り、損害の状況が確認されたときは費用の負担を請求できると考えてよろしいでしょうか。	基本的なリスク管理の主体は受注者としておりますが、ご質問のとおり、「工事請負契約書」第30条に記載の発注者が負担するものについては、請求できるものと考えてよろしいです。

公印省略
入札参加者 各位

8営設第2636号
8営設第2664号
令和8年10月9日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡県県立学校体育館空調設備整備工事(第3工区) 要求水準書等に関する質疑回答書

NO	区分	質 疑	回 答
4	その他	工期について、令和11年3月16日までとありますが、工期前に対象校全て引き渡し しが完了した場合は、工期末を待たずに本件竣工とさせて頂く事は可能と考えてよ ろしいでしょうか。	前倒しは可能ですが、統括管理業務内の全体計画を確認 した上での協議事項となります。
5	要求水準書	申請書類の中には、「統括責任者」、設計業務における「管理技術者」、現場業務におけ る「代表技術者」の配置予定を書く項目がありませんが、申請時点での確認は無いとい うことでしょうか。	申請時点での確認はありません。 JVの場合の「代表技術者」は、JVにおける代表構成員の 技術者から配置して頂くことになります。
6	要求水準書	設計業務の「担当技術者」(機械・電気)は管理技術者と兼務可能でしょうか。	要求水準書のとおり、設計業務の管理技術者については、 工事監理業務管理技術者との兼務及び受注者から選定 した場合は統括責任者の兼務までが可能であり、担当技 術者(機械・電気)との兼務は不可能です。
7	要求水準書	現場業務の「代表技術者」は「施工現場の稼働している箇所が1か所あるいは1グルー プの時のみ現場担当者と兼務可」とありますが、現時点でグループは決まっています でしょうか。	現時点で、グループ(現場担当者が複数校兼務する場合 の範囲)は決まっておりません。技術者の兼務については、 建設業法上の定めを厳守し配置した上で、施工業務着手 前に監督員の承認を得ることとしています。

公印省略
入札参加者 各位

8営設第2664号
令和8年10月9日
福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡県県立学校体育館空調設備整備工事(第3工区) 要求水準書等に関する質疑回答書

[illegible]