

小倉総合庁舎等敷地有効活用事業 質問回答一覧(R5.5.24公告)

No.	種類	ページ 様式No.	章	節	項	項目名	質問	回答
1	公募要項	3	1	5	1	5事業の概要／(1)想定事業スケジュール/ケ.令和8年10月頃	R8年10月頃本件地の借地を開始し、R10年9月頃までの2年間で完成させることとなっているが、国が進める働き方改革により、建設業ではR6年4月以降4週8休を求められており、事業スケジュールが2年プラス半年程度必要になることが想定されるため、その際は協議を願いたい。	原則として、公募要項に記載のスケジュールを遵守していただくようお願いいたします。ただし、事業スケジュールの見通しに関して合理的な説明がなされることを前提として、協議を行うことは可能です。なお、提案書において計画されるスケジュールについては、要する期間に関する説明の合理性や実現性等を勘案した上で審査、評価を行います。