

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事


令和7年2月号

浸水対策

工事状況おしらせ

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV
（4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV
（分土工1，2工区）（株）高木組



1月の工事進捗

○ 調節池部材の据付、分土工の土砂掘削等を進めました。




2月の工事予定内容

○ 調節池部材の据付工、堰本体工等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期			工事業者	備考
		上旬	中旬	下旬		
地下調節池(3工区)	調節池部材 据付工				大豊・森本・濱崎特定JV	大型車(生ゴミ車等)の出入りがあります。(最大3台/日)
地下調節池(4工区)	調節池部材 据付工				鴻池・新井・九州環境特定JV	大型車(生ゴミ車等)の出入りがあります。(最大20台/日)
分土工(1工区)	舗装復旧工				(株)高木組	けやき通りの車道を夜間通行止め(2月上旬～中旬)にし、工事を行います。
分土工(2工区)	堰本体工				(株)高木組	大型車(生ゴミ車等)の出入りがあります。(最大25台/日)

○ 引き続き 分水施設の工事に伴う道路の全面通行止め(終日)を行います。



関連情報は
こちら