資料５

新福岡県住生活基本計画の策定スケジュール（案）

令和７年度

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

7/30 ［国］全国計画の中間とりまとめ（素案）の提示

9/7 ◎第１回策定検討委員会

9/19 ［国］全国計画の中間とりまとめ案の提示

9/20 ●第１回住宅セーフティネット部会

9/28 ●第１回住宅市場活用部会

［国］全国計画の中間とりまとめの提示

※第１回委員会後に日程調整を行います

11月下旬～1月中旬

◎第２回策定検討委員会

●第２回住宅セーフティネット部会

●第２回住宅市場活用部会

合同部会

3月下旬 ◎第３回策定検討委員会

［国］全国計画閣議決定

＜見直しの背景事情・議論いただきたい事項＞
- 現行計画と県の取組み概要
- 住生活を取り巻く現状・課題等
- 見直しにあたり御議論いただきたい事項

＜新たな住宅政策の基本的な見直しの方向性＞
- 計画の全体構成
- 基本目標と政策目標
- 施策展開の方向性

＜新計画の素案と成果指標＞
- 新計画の素案
- 成果指標の見直し

令和８年度

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

- ・第３回委員会意見の反映
- ・成果指標の設定、公営住宅供給目標量の算定
- ・掲載データの最新値への更新等

・国交省ヒアリング（公営住宅供給目標量）

・県内部協議

- ・パブリックコメント
- ・市町村協議
- ・関係団体等協議

- ・国交省同意
- ・県内部決裁

計画決定