資料５

新福岡県住生活基本計画の策定スケジュール（案）

令和７年度

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

7/30　［国］全国計画の中間とりまとめ（素案）の提示

9/7　◎第１回策定検討委員会

9/19　［国］全国計画の中間とりまとめ案の提示

9/20　●第１回住宅セーフティネット部会

9/28　●第１回住宅市場活用部会

11/4　［国］全国計画の中間とりまとめの公表

11/26　［国］全国計画（素案）の提示

12/23　◎第２回策定検討委員会

1/7　●第２回住宅市場活用部会
●第２回住宅セーフティネット部会
合同部会

2/16　［国］全国計画（案）の提示

3/23　◎第３回策定検討委員会

３月　［国］全国計画　閣議決定

策定検討委員会での検討事項

［第１回］
○見直しの背景事情・御議論いただきたい事項
・現行計画と県の取組み概要
・住生活を取り巻く現状・課題等
・見直しにあたり御議論いただきたい事項

［第２回］
○新たな住宅政策の基本的な見直しの方向性
・計画の全体構成
・公営住宅の供給計画
・重点推進プログラム

［第３回］
○新計画の素案と成果指標
・新計画の素案
・成果指標の見直し

＜見直しの背景事情・御議論いただきたい事項＞
・現行計画と県の取組み概要
・住生活を取り巻く現状・課題等
・見直しにあたり御議論いただきたい事項

＜新たな住宅政策の基本的な見直しの方向性＞
・計画の全体構成
・公営住宅の供給計画
・重点推進プログラム

令和８年度

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

・第３回委員会意見の反映
・成果指標の設定、公営住宅供給目標量の算定
・掲載データの最新値への更新等

・国交省ヒアリング
（公営住宅供給目標量）

・県内部協議

・パブリックコメント
・市町村　協議
・関係団体等　協議

・国交省同意
・県内部決裁

計画決定