社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和05年01月16日

計画の名称	鉄道駅周辺の交通環境整備による利便性の向上													
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度　(5年間)										重点配分対象の該当			
交付対象	春日市, 大野城市													
計画の目標	鉄道駅などの建設を伴う西鉄天神大牟山線連続立体交差事業（春日原～下大利）と一体となってアクセス道路の整備、駅前広場の整備を行うことにより、周辺市街地の交通の利便性を向上させ地域の活性化を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,100	A	1,100	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4末)	R7年末	R9年末
1	西鉄天神大牟田線（春日原駅～下大利駅）間の駅における平均乗車人員を224百人/日から増加させる			
	鉄道駅乗車人数の増加 西鉄天神大牟山線（春日原～下大利）連続立体交差事業と一体で駅のアクセスや利便性を高め、鉄道駅乗車人数を増加させる。	224百人/日	226百人/日	228百人/日
2	西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅～下大利駅）間の駅アクセス機能を向上させる			
	駅アクセス機能の向上 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）間の駅アクセス機能向上のため、快適に通行できる街路の割合（街路快適率）を向上させる	43%	76%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靭化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—

案件番号：　0000782913

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	春日市	直接	春日市	S街路	改築	西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）地区（春日市）	連立関連　0.76km	春日市	■	■	■	■		345		－
	A01-002	街路	一般	大野城市	直接	大野城市	S街路	改築	下大利駅地区	結節点改良　0.68km	大野城市	■	■	■	■		400		－
	A01-003	街路	一般	大野城市	直接	大野城市	S街路	改築	白木原駅地区	結節点改築　0.74km	大野城市	■	■	■	■		355		－
											小計						1,100		
											合計						1,100		

案件番号： 0000782913

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R05	R06	R07		
配分額（a）	117	289	202		
計画別流用増△減額（b）	0	0	0		
交付額（c=a+b）	117	289	202		
前年度からの繰越額（d）	76	81	207		
支払済額（e）	112	163	260		
翌年度繰越額（f）	81	207	149		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0	0	0		
未契約繰越率+不川率が10%を超えている場合その理由	関連事業との調整により工事着手が延期したため	関連事業との調整により工事着手が延期したため	関連事業との調整により工事着手が延期したため		

全体事業費や事業実施期間は計画期間内における数字であるため、必ずしもそれぞれの事業箇所全体の数字と一致しない。
また、予算確保の状況や用地買収の進捗などによる変更が生じるため、整備計画は随時見直しを行っている。

事前評価チェックシート

計画の名称： 鉄道駅周辺の交通環境整備による利便性の向上

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
基本方針・上位計画等との適合等	○
I.　目標の妥当性	
地域の課題への対応	○
II.　計画の効果・効率性	
整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
定量的指標の明瞭化	○
II.　計画の効果・効率性	
目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性	
地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○

案件番号：0000782913