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【発進基地】立坑内排水工・発進基地整備工、【到達基地】地質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査を行います。

発進基地整備工および発進立坑内排水作業を行っています。
10月はシールド発進部の地盤改良、粉塵防止対策としての場内舗装（1回目）、防音ハウス基礎コンクリート、

発進立坑内の排水作業を行いました。

立坑内排水作業（約3900m3）は、11月中旬頃に完了する予定です。

（4月に着手した発進立坑は、これで完了です。）

浸水対策

車両運行ルート

池町川第二放水路関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV
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防音ﾊｳｽ・ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ組立 シールド掘進工 撤去工

関連情報は

こちら
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シールド発進部 地盤改良完了

【発進基地】

場内舗装（1回目）完了

【発進基地】

舗装(1回目)

11月も引き続き同様の作業を行うため、仮囲いフェンスを一部道路上に拡幅しております。

道路幅員の減少等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

仮囲いフェンス

【発進基地】

発進基地

到達基地

到達基地 地質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
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時期 1１月
備考

作業内容 上旬 中旬 下旬

発進基地
発進立坑内排水工

発進基地整備工
場内舗装(2回目）

コンクリートおよび舗装時
は大型車の搬入出が発生い
たします。


