
令和5年9月号

・発進立坑の築造作業を行っています。

・仮設工の支柱（鋼材）を地中に入れる工事を行います。

・地盤改良工事を行いました。
池町川が増水した際に、川の水を引き込む地下調節池（プール）を作る工事を行っています。

８月までに、地盤改良（調節池を支える地盤を固める）工事を行い、現在はその工事が完了しています。

9月からは施工業者が変わり、仮設工の支柱（鋼材）を地中に入れる工事に着手します。

大型車両(資材搬入者（トレーラー）、ダンプトラック、ポンプ車等)の出入りが発生しますが、地域の安全

確保に努めて参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。(最大１０台/日）

浸水対策

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事

関連情報は

こちら

(２工区)フジタ・永幸特定JV (１工区)大豊・濱崎特定JV

施工済 施工中

地盤改良工事進捗状況

施工済 施工中

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：(1工区)大豊・濱崎特定JV (2工区)フジタ・永幸特定JV

９月：支柱を入れます

4工区標準断面図

・施工業者が変わります。

１工区 → ３工区 ： 大豊・森本・濱崎特定JV

２工区 → ４工区 ： 鴻池・新井・九州環境特定JV

この支柱は地上で作業をする

ための覆工板を支える柱です。

覆工板

備考
作業内容

仮設工
（支柱を地中に入れる工事）

大型車の出入りがあります。
（最大１０台/日）

地下調節池

時期
工事場所 上旬 中旬 下旬

８月：地盤改良工事完了


