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主な工事として掘削工、仮設工、覆工板設置を行います。

掘削工(土を掘り場外へ搬出する工事)を行っています。
１２月は、仮設工(支柱を地中に入れる工事)、掘削工(土を掘り場外へ搬出する工事)、掘削後に地上で

作業を行うための覆工板を設置しました。

翌年１月は、引き続き、仮設工(支柱を地中に入れる工事、壁を支える梁を設置する工事)、掘削工、

覆工板の設置を行います。大型車両（トレーラー、ダンプトラック等）の出入りが発生しますが、地域の

安全確保に努めて参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

関連情報は

こちら

施工完了施工中

浸水対策
池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

受注者：(３工区) 大豊・森本・濱崎特定JV
(４工区) 鴻池・新井・九州環境特定JV

(分水工) (株)高木組

【地下調節池築造工事(４工区)】
令和5年9月〜令和7年3月予定

<鴻池・新井・九州環境特定ＪＶ>

【地下調節池築造工事(３工区)】
令和5年9月〜令和7年3月予定
<大豊・森本・濱崎特定ＪＶ>

【分水工築造工事(１工区)】
令和6年2月〜令和7年3月予定

＜(株)高木組＞
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仮設工作業状況(支柱建込み) 【４工区】

発生土掘削積込状況 【３工区】

覆工板

この支柱は地上で作業をする

ための覆工板を支える柱です。
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大型車の出入りがあります。
（最大１０台/日）
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