
工事名

作成者

◎共通仕様書　第１－１－２０に基づき、段階確認願を提出します。

提出日

1 準備工 伐　採 本数・範囲 H 22 ． 5 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 H 22 ． 5 ． 23 現場 ・ 机上 ・ 工場

2 〃 丁　張 位置、方向、ＢＭ高 H 22 ． 6 ． 1 現場 ・ 机上 ・ 工場 H 22 ． 6 ． 1 現場 ・ 机上 ・ 工場

3 道路土工 掘削工 土質、岩盤線 H 22 ． 6 ． 25 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

4 擁壁工 １号擁壁（床堀中） 土質、岩盤線 H 22 ． 7 ． 5 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

5 〃 １号擁壁（床堀完了） 基準高、支持力、幅、延長 H 22 ． 7 ． 10 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

6 道路土工 掘削工 土質、岩盤線 H 22 ． 7 ． 25 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

7 管渠工 １号ﾋｭｰﾑ管（床堀中） 土質、岩盤線 H 22 ． 8 ． 5 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

8 〃 １号ﾋｭｰﾑ管（床堀） 地盤支持力、基準高 H 22 ． 8 ． 8 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

9 〃 １号ﾋｭｰﾑ管（布設完了） 材料規格、基準高、延長 H 22 ． 8 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

10 法面工 厚層基材吹付工 ラス張り H 22 ． 10 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

11 法面工 厚層基材吹付工 材料配合 H 22 ． 11 ． 1 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

12 道路土工 路床盛土工 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ H 22 ． 11 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

13 舗装工 下層路盤工 幅、厚、ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ H 22 ． 11 ． 25 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

14 〃 上層路盤工 基準高、幅、厚 H 22 ． 12 ． 5 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

※

※ 変更等により工種等を追加・削除した場合は、その都度追加提出すること。

番号

段　階　確　認　願  （　当初　・変更　）

確認項目

全線No0～NO20（No0～No10）

平成　２２年　４　月　２６日

確認日

工種、細別又は対象工種、確認項目は段階確認一覧表を参照し記入すること。

別紙

確認予定日 確認予定場所 確認場所工　　種 細別又は対象工種

全線No0～NO20（No10～No20）

備　　考



工事名

作成者

◎共通仕様書　第１－１－２０に基づき、段階確認願を提出します。

提出日

1 準備工 伐　採 本数・範囲 H 22 ． 5 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 H 22 ． 5 ． 23 現場 ・ 机上 ・ 工場

2 〃 丁　張 位置、方向、ＢＭ高 H 22 ． 6 ． 1 現場 ・ 机上 ・ 工場 H 22 ． 6 ． 1 現場 ・ 机上 ・ 工場

3 道路土工 掘削工 土質、岩盤線 H 22 ． 6 ． 25 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

4 擁壁工 １号擁壁（床堀中） 土質、岩盤線 H 22 ． 7 ． 5 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

5 〃 １号擁壁（床堀完了） 基準高、支持力、幅、延長 H 22 ． 7 ． 10 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

6 道路土工 掘　削　工 土質、岩盤線 H 22 ． 7 ． 25 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

7 管渠工 １号ﾋｭｰﾑ管（床堀中） 土質、岩盤線 H 22 ． 8 ． 5 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

8 〃 １号ﾋｭｰﾑ管（床堀） 地盤支持力、基準高 H 22 ． 8 ． 8 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

9 〃 １号ﾋｭｰﾑ管（布設完了） 材料規格、基準高、延長 H 22 ． 8 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

10 擁壁工 ２号擁壁（床堀中） 土質、岩盤線 H 22 ． 8 ． 30 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

11 〃 ２号擁壁（床堀完了） 基準高、支持力、幅、延長 H 22 ． 9 ． 10 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

12 法面工 厚層基材吹付工 ラス張り H 22 ． 10 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

13 法面工 厚層基材吹付工 材料配合 H 22 ． 11 ． 1 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

14 道路土工 路床盛土工 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ H 22 ． 11 ． 20 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

15 舗装工 下層路盤工 幅、厚、ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ H 22 ． 11 ． 25 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

16 〃 上層路盤工 基準高、幅、厚 H 22 ． 12 ． 5 現場 ・ 机上 ・ 工場 現場 ・ 机上 ・ 工場

※

※ 変更等により段階確認を追加、削除する場合はその都度追加提出すること。

確認予定日

段　階　確　認　願  （　当初　・変更　）

別紙

番号 工　　種 細別又は対象工種

工種、細別又は対象工種、確認項目は段階確認一覧表を参照し記入すること。

H22.7.25変更による追加

備　　考

全線No0～NO20（No0～No10）

確認予定場所確認項目 確認日 確認場所

平成　２２年　６　月　４日

全線No0～NO20（No10～No20）


