
 新県立美術館整備事業  資料３ 

１.目的 

新福岡県立美術館基本計画の内容を踏まえ、令和１１年度の開館を目指し、新県立美術

館の整備を進める。 

２.令和４年度の事業概要（設計者の選定） 

公募型プロポーザルを実施し、有識者で構成する選定委員会の審査を経て選定 

（１）一次審査（公開） 

日 程：令和４年１１月２８日（月） 

会 場：アクロス福岡国際会議場 

傍聴者：１７２名 

結 果：一次審査に参加した３９者から二次審査に進出する４者を選定 

（２）二次審査（公開） 

日 程：令和５年 １月２１日（土） 

会 場：西鉄ホール 

傍聴者：３９８名（うち２７５名はＷＥＢ傍聴） 

結 果：二次審査に参加した４者から最優秀者及び次点者を選定 

（３）契約 

最優秀者に選定された隈研吾建築都市設計事務所と令和５年３月１６日に基本設計

業務委託契約を締結 

３．令和５年度の取組 

（１）基本設計 

現在、隈研吾建築都市設計事務所とともに基本設計を進めている。 

（２）ワークショップ 

基本設計の一環として、新県立美術館について広く県民の皆さんに知っていただき、

一緒に考えていただく機会として、プロポーザルの際に提案があったワークショップ

を実施。令和５年度は２回実施予定 

① 「新県美デザインワークショップ vol.1：隈さんと語り合おう」 

日 程：６月４日（日） 

会 場：西鉄ホール 

参加者：２７９名 

② 「新県美デザインワークショップ vol.2」 秋ごろ開催予定 

（３）ウェブサイトによる広報 

特設サイト「新福岡県立美術館が大濠公園にできるまで」を開設し、設計者へのイン

タビュー、イベントレポート、建設予定地の定点観測等について情報を発信 

[掲載記事例] 

・「新県美デザインワークショップ vol.1：隈さんと語り合おう」を開催しました 

・設計者・隈研吾さんに聞く、新県立美術館プロポーザルとこれから 

・【現場レポート】新県立美術館の設計者を選ぶ公開二次審査が開催されました 

 

特設サイト 


