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・事業概要工程表

・事業箇所位置図

・雨の状況

概要図

事業の整備イメージ

・整備イメージ

《効果》
・災害原因である河状不良箇所である屈曲を是正
・河道拡幅によりR5被災流量に対し、護岸溢水を防止

・被災状況黒川筋河川災害関連事業

令和6年 9月末現在

・事業の進捗状況

令和８年
３月末現在

【黒川】
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作業項目 詳細
Ｒ５年度

改良復旧事業検討 概略設計

頭首工・落差工設計 詳細設計

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

河道（護岸）設計 詳細設計

河川災害関連工事

用地・物件調査 測量・調査

用地取得

0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100

事業用地
取得 100%

護岸・構
造物工事 84%

護岸・構
造物設計 100%
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