
農山漁村振興課 

 

    令和８年度農林水産公共事業再評価の結果について 

 

１ 趣旨 

  公共事業の効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から、事業採択後の社会経済情

勢の変化等を踏まえ、事業の再評価を行うもの。 
  再評価に当たっては、民間委員による評価委員会の意見等を踏まえ、検討委員会を行い 

必要に応じて事業の見直しを行う。 
 

２ 再評価の対象 

 ・事業採択後１０年を経過した地区等（以後は５年ごと） 

番号 事業名 市町村名 採択 事業計画期間 主要工事の 
事業量 

１ 
県営中山間地域農村

活性化総合整備事業 

新星野２期地区 
八女市 H28 H28～R10 

農業用排水施設 
   Ｌ＝3,587m 

農道     Ｌ＝2,136m 
ほ場整備    Ａ＝4.2ha 
農用地保全  Ｌ＝2,568m 
農業集落道  Ｌ＝2,354m 
営農飲雑用水 Ｌ＝1,217m 
集落防災安全 Ａ＝33m2 
交流施設基盤 Ａ＝874m2 

  

３ 再評価の内容 

 ・事業の進捗状況 
 ・関連施設の整備状況 
 ・事業をめぐる社会経済情勢の変化  

・事業コスト縮減の可能性 
・代替案の可能性 
・その他必要な事項 

 

４ 再評価の実施状況 

（１）令和８年７月２３日 農林水産公共事業検討委員会の再評価案作成 
（委員：農林水産部次長２名、水産局長ほか関係課長６名） 

（２）令和８年８月３１日 農林水産公共事業評価委員会による意見聴取 
  （平松 和昭 九州大学名誉教授ほか６名） 
（３）令和８年１０月１日 農林水産公共事業検討委員会による再評価 
（４）令和８年１０月１日 農林水産公共事業再評価の決定 
 

５ 再評価の結果 

番号 事業名 主な評価の内容 再評価

の結果 

１ 

県営中山間地域農村

活性化総合整備事業 

新星野２期地区 

・農業生産基盤及び農村生活環境の一体的な整備

により、農業生産性の向上のみならず、農村地域の

活性化に資することが見込まれる。 
継続 

 


