
令和５年１０月１日現在

事業名称
（事業認定単位）

用地取得率 着工予定時期 完成見込時期 収用手続の状況

福岡広域都市計画道路事業
3･4･11-20号 波多江泊線

【糸島市】
85% 着手済み 令和10年度

事業認可告示済
事業主管課：公園街路課

久留米都市計画道路事業
3･4･16号 久留米駅南町線

【久留米市】
99.3% 着手済み 令和9年度

事業認可告示済
事業主管課：公園街路課

筑豊広域都市計画道路事業
3･4･8-6号 中央団地川宮線
3･4･38-9号 後藤寺東町線

【田川市】

84.5% 着手済み 令和8年度
事業認可告示済

事業主管課：公園街路課

筑後中央広域都市計画道路事業
3･4･26-3号 三橋筑紫橋線

【柳川市】
85.1% 着手済み 令和8年度

事業認可告示済
事業主管課：公園街路課

福岡広域都市計画道路事業
3･3･1-25号 那珂川宇美線

【春日市】
86.7% 着手済み 令和8年度

事業認可告示済
事業主管課：公園街路課

福岡広域都市計画道路
3･3･1-39号 志免宇美線
【志免町、宇美町】

83.6% 着手済み 令和8年度
事業認可告示済

事業主管課：公園街路課

京築広域都市計画道路事業
3･3･2号 行橋停車場線

【行橋市】
89.4% 着手済み 令和7年度

事業認可告示済
事業主管課：公園街路課

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

主要事業の用地取得の進捗状況等について（都市計画事業）


