
取り組み状況（令和３年７月時点）

（春日原駅支障物撤去）
春日原駅のホーム下から想定外の支障物が見つかり撤去作業に時間
を要していましたが、令和２年夏までにすべての撤去が完成していま
す。

（春日原駅周辺）
駅部北側で令和元年度に春日原駅のホーム下から想定外の支障物
（基礎コンクリート等）が見つかり撤去作業に時間を要していましたが、
令和２年夏までにすべての撤去が完了しています。その後、10月末ま
でに杭基礎が完了し、現在駅舎の柱の施行を行っております。

（春日原6号踏切）
高架橋の建設が完了しています。

（白木原１号踏切）
高架橋の建設が進んでいます。

　現在までに、鉄道高架橋建設工事に支障となる九州電力送電線等の各種支障物件の移設工事や、鉄道仮線に必要
な土地の確保、及び工事による影響を調べるための周辺建物の事前調査を行ってきました。また、平成23年4月19日から
鉄道高架橋建設工事を本格的に開始し、平成26年3月22日には仮線への切替を行いました。
　今後も、令和４年度の高架切替へ向け、鉄道高架橋建設工事を進捗させて行きます。

（福岡市境～春日原駅）
高架橋の建設が進んでいます。

（春日原駅やや南側）
この区間は先行して高架橋の上部を建設しており、現在の線路
の上空に将来の線路が作られています。



（下大利駅（西口））
仮駅舎横の元の駅舎跡に新駅舎を建築しています。

（建築中の下大利駅（高架上））
新駅舎軌道階の建築が進んでいます。

（下大利1号踏切）
高架橋の建設が完了しています。

（建築中の白木原駅（西口））
現駅舎の真上で新駅舎の建築が進んでいます。

（建築中の白木原駅（高架上））
新駅舎の屋根やホーム部の建築が進んでいます。

（白木原３号踏切）
高架橋の建設が進んでいます。


