
取り組み状況（令和４年８月時点）

　平成23年4月19日から鉄道高架橋建設工事を本格的に開始、平成26年3月22日には仮線への切替を行いました。現在
は春日原駅部の高架本体工事や高架橋の軌道、電気工事に取り組み、令和４年度の高架切替へ向け工事を進捗させて
行きます。

（福岡市境～春日原駅）
高架橋の建設は、ほぼ完了しています。高架上には軌道及び
電車線が設置されています。

（春日原駅～白木原駅）
高架橋の建設は、ほぼ完了しています。高架上には軌道及び
電車線が設置されています。

（白木原駅）
現駅舎上に新駅舎の建築をしています。

（春日原駅周辺）
新駅舎の構築が進んでいます。現駅舎と同じ位置に構築するため作
業の多くは夜間に行われています。
夜間作業は、最終電車通過後のき電停止から始発電車運行の停電解
除までの３時間、という限られた短い時間の中で慎重に施工が行われ
ています。



（下大利駅～終点）
高架橋の建設は、ほぼ完了しています。高架上では軌道及び
電車線が設置されています。

（白木原駅～下大利駅）
高架橋の建設は、ほぼ完了しています。高架上では軌道及び
電車線が設置されています。

（下大利駅））
元の駅舎跡に新駅舎が建設されています。


