
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月18日

計画の名称 北部九州地域における産業活性化戦略（広域的な物流の効率性向上）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福岡県

計画の目標 　九州北部地域（福岡県、大分県、熊本県）の主力産業である自動車関連、半導体関連等の事業活動を促進するための基盤整備などを実施することにより、広域的な物流結節点（空港・港湾・高速道路ＩＣ）との相互アクセス性や物流の効率性を高

め、産業経済活動の国際競争力の向上と地域の自立を促進させる。

　久留米広域連携中枢都市圏、北九州都市圏域、有明圏域定住自立圏における物流結節点や物流拠点とのアクセスを向上することにより、地域産業の発展を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              15,061  Ａ              15,061  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H24） （H29末） （H31末）

   1 九州北部地域（福岡県、熊本県、大分県）の製造品出荷額等　約115,600億円（H24）から約123,000億円（H31）に増加（7,400億円（6.4%）の増加）

九州北部地域（福岡県、熊本県、大分県）の製造品出荷額等 115600億円 120300億円 123000億円

（九州北部地域内の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H24の製造品出荷額等）／（H24の製造品出荷額等）

   2 福岡県内の製造品出荷額等　約82,400億円（H24）から約85,700億円（H31）に増加（3,300億円（4.0%）の増加）

福岡県内の製造品出荷額等 82400億円 84400億円 85700億円

（福岡県内の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H24の製造品出荷額等）／（H24の製造品出荷額等）

   3 北九州都市圏域の製造品出荷額等　約49,700億円（H24）から約51,700億円（H31）に増加（2,000億円（4.0%）の増加）

北九州都市圏域の製造品出荷額等 49700億円 50900億円 51700億円

（北九州都市圏域の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H24の製造品出荷額等）／（H24の製造品出荷額等）

   4 久留米広域連携中枢都市圏の製造品出荷額等　約4,400億円（H24）から約4,600億円（H31）に増加（200億円（4.5%）の増加）

久留米広域連携中枢都市圏の製造品出荷額等 4400億円 4500億円 4600億円

（久留米広域連携中枢都市圏の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H24の製造品出荷額等）／（H24の製造品出荷額等）

   5 有明圏域定住自立圏の製造品出荷額等　約3,200億円（H24）から約3,400億円（H31）に増加（200億円（6.3%）の増加）

有明圏域定住自立圏の製造品出荷額等 3200億円 3300億円 3400億円

（有明圏域定住自立圏の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H24の製造品出荷額等）／（H24の製造品出荷額等）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-001

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）筑紫野古賀線　新

宮Ⅱ工区

バイパス整備　L=2,240m 新宮町  ■  ■         455 －

2-A1-1

A11-002

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）福岡太宰府線　炭

焼工区

現道拡幅　L=600m 宇美町  ■  ■          85 －

2-A1-2

A11-003

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）町川原赤間線　筵

内工区

現道拡幅　L=2,160m 古賀市  ■  ■  ■         229 －

2-A1-3

A11-004

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）鳥栖朝倉線　二森

工区

バイパス整備　L=1,630m 小郡市  ■  ■  ■       1,013 －

2-A1-4　久留米広域連携中枢都市圏

A11-005

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）久留米小郡線　福

童工区

現道拡幅　L=1,200m 小郡市  ■  ■  ■         281 －

2-A1-5　久留米広域連携中枢都市圏

A11-006

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）本郷基山停車場線

　高樋・干潟工区　

現道拡幅　L=1,100m 小郡市、大刀洗

町

 ■  ■          70 －

2-A1-6　久留米広域連携中枢都市圏

1 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-007

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）久留米浮羽線　朝

田工区

現道拡幅　L=850m うきは市  ■  ■  ■         173 －

2-A1-7　久留米広域連携中枢都市圏

A11-008

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）諸富西島線　浮島

工区

現道拡幅　L=1,025m 久留米市  ■  ■  ■          77 －

2-A1-8　久留米広域連携中枢都市圏

A11-009

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）瀬高久留米線　荒

木工区

現道拡幅　L=540m 久留米市  ■          17 －

2-A1-9　久留米広域連携中枢都市圏

A11-010

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）竹野志塚島線　以

真恵工区

現道拡幅　L=520m 久留米市  ■  ■         209 －

2-A1-10　久留米広域連携中枢都市圏

A11-011

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）藤山国分一丁田線

　鑓水工区

バイパス整備　L=640m 久留米市  ■  ■  ■  ■         998 －

2-A1-11　久留米広域連携中枢都市圏

A11-012

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）高田山川線　今福

工区

バイパス整備　L=730m みやま市  ■  ■  ■         432 －

2-A1-12　有明圏域定住自立圏

2 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-013

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）八女瀬高線　みや

ま市工区

現道拡幅　L=900m みやま市  ■  ■  ■          72 －

2-A1-13　有明圏域定住自立圏

A11-014

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）飯江長田線　大草

工区

現道拡幅、バイパス整備　L=

2,500m

みやま市  ■  ■  ■         143 －

2-A1-14　有明圏域定住自立圏

A11-015

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）湯辺田瀬高線　廣

瀬２期工区

バイパス整備　L=1,940m みやま市  ■  ■  ■         227 －

2-A1-15　有明圏域定住自立圏

A11-016

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）福岡直方線　小伏

工区

現道拡幅　L=1,200m 宮若市  ■  ■  ■  ■  ■         166 －

2-A1-16　北九州都市圏域

A11-017

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）飯塚福間線　金生

工区

バイパス整備　L=2,320m 宮若市  ■  ■  ■  ■  ■       1,190 －

2-A1-17　北九州都市圏域

A11-018

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）宗像篠栗線　三ヶ

畑工区

バイパス整備　L=1,390m 宮若市  ■  ■         691 －

2-A1-18　北九州都市圏域

3 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-019

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）岡垣宮田線　四郎

丸４期工区

現道拡幅　L=430m 宮若市  ■  ■  ■  ■  ■         309 －

2-A1-19　北九州都市圏域

A11-020

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）北九州小竹線　直

方市工区

現道拡幅　L=2,580m 直方市  ■         159 －

2-A1-20　北九州都市圏域

A11-021

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）中間宮田線　小牧

工区

現道拡幅　L=710m 鞍手町  ■         121 －

2-A1-21　北九州都市圏域

A11-022

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）新延植木線　鞍手

町工区

バイパス整備　L=700m 鞍手町  ■  ■  ■          88 －

2-A1-22　北九州都市圏域

A11-023

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）新延植木線　直方

市工区

バイパス整備　L=380m 直方市  ■  ■  ■         226 －

2-A1-23　北九州都市圏域

A11-024

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）苅田採銅所線　山

口工区

バイパス整備　L=1,660m 苅田町  ■  ■          64 －

2-A1-24　北九州都市圏域

4 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-025

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）新吉富豊前線　３

期工区

現道拡幅　L=640m 豊前市  ■  ■         314 －

2-A1-25　北九州都市圏域

A11-026

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）中畑八屋線　３期

工区

現道拡幅　L=700m 豊前市  ■  ■  ■         165 －

2-A1-26　北九州都市圏域

A11-027

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）大久保行橋線　大

野井工区

バイパス整備　L=300m 行橋市  ■  ■  ■         243 －

2-A1-27　北九州都市圏域

A11-028

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）寒田下別府線　２

期工区

現道拡幅　L=800m 築上町  ■  ■  ■         161 －

2-A1-28　北九州都市圏域

A11-029

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）上ノ河内有安線　

有安工区

現道拡幅　L=600m 築上町  ■          20 －

2-A1-29　北九州都市圏域

A11-030

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）黒平椎田線　２期

工区

現道拡幅　L=860m 築上町  ■  ■  ■          96 －

2-A1-30　北九州都市圏域

5 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-031

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）岡垣宗像線　吉留

工区

バイパス整備　L=770m 宗像市  ■  ■          40 －

2-A1-31

A11-032

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）原海老津線　高倉

工区

バイパス整備　L=800m 岡垣町  ■  ■  ■          52 －

2-A1-32　北九州都市圏域

A11-033

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）畦町村山田線　村

山田工区

バイパス整備　L=394m 宗像市  ■  ■  ■         169 －

2-A1-33

A11-034

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）中間水巻線　蓮花

寺工区

バイパス整備　L=1,460m 中間市  ■  ■  ■  ■  ■         912 －

2-A1-34　北九州都市圏域

A11-035

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）岡垣宗像線　山田

工区

バイパス整備　L=1,500m 岡垣町  ■  ■  ■  ■  ■         570 －

2-A1-35　北九州都市圏域

A11-036

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）直方宗像線　猿田

峠工区

現道拡幅　L=540m 鞍手町、宗像市  ■  ■  ■  ■         449 －

2-A1-36　北九州都市圏域

6 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-037

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）飯塚穂波線　建花

寺工区

バイパス整備　L=2,200m 飯塚市  ■  ■         210 －

2-A1-37

A11-038

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）飯塚穂波線　大日

寺工区

バイパス整備　L=1,200m 飯塚市  ■  ■          78 －

2-A1-38

A11-039

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）飯塚穂波線　舎利

蔵工区

バイパス整備　L=1,300m 飯塚市  ■  ■         290 －

2-A1-39

A11-040

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）飯塚穂波線　明星

寺南谷工区

バイパス整備　L=960m 飯塚市  ■  ■          50 －

2-A1-40

A11-041

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）豆田稲築線　岩崎

１工区

現道拡幅　L=780m 嘉麻市  ■  ■           9 －

2-A1-41

A11-042

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）豆田稲築線　土師

工区

バイパス整備　L=700m 桂川町  ■  ■         126 －

2-A1-42

7 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-043

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）小竹頴田線　勢田

工区

現道拡幅　L=1,360m 飯塚市  ■  ■  ■  ■  ■         480 －

2-A1-43

A11-044

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）高田天道停車場線

　椋本３期工区

現道拡幅　L=1,200m 飯塚市  ■  ■  ■  ■  ■          89 －

2-A1-44

A11-045

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）宮本大川線　壱町

原工区

現道拡幅　L=400m 久留米市  ■  ■          48 －

2-A1-48　久留米広域連携中枢都市圏

A11-046

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）直方行橋線　道目

木工区

現道拡幅　L=500m 直方市  ■          15 －

2-A1-49　北九州都市圏域

A11-047

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）飯塚穂波線　蓮台

寺工区

バイパス整備　L=1,500m 飯塚市  ■          19 －

2-A1-50

A11-048

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （主）室木下有木若宮線

　宮若工区

現道拡幅　L=3,580m 宮若市  ■          23 －

2-A1-51　北九州都市圏域

8 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-049

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）直方鞍手線　２期

工区

バイパス整備　L=720m 鞍手町  ■  ■  ■         809 －

2-A1-52　北九州都市圏域

A11-050

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）直方鞍手線　下新

入２期工区

現道拡幅　L=900m 直方市  ■  ■  ■         558 －

2-A1-53　北九州都市圏域

A11-051

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）芹田石丸線　芹田

工区

バイパス整備　L=590m 宮若市  ■  ■  ■         115 －

2-A1-55　北九州都市圏域

A11-052

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）中畑八屋線　４期

工区

バイパス整備　L=520m 豊前市  ■  ■  ■         152 －

2-A1-56　北九州都市圏域

A11-053

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

改築 （一）直方鞍手線　猪倉

工区

現道拡幅　L=500m 鞍手町  ■  ■  ■         104 －

2-A1-57　北九州都市圏域

A11-054

港湾 一般 福岡県 直接 福岡県 重要港

湾

改良 苅田港　港湾改修事業（

南港２号地１号線）

臨港道路　L=1,000m 苅田町  ■  ■  ■  ■         300 －

2-A1-201　北九州都市圏域

9 案件番号：  0000386715



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-055

港湾 一般 福岡県 直接 福岡県 重要港

湾

改良 苅田港　港湾改修事業（

南港１号線）

臨港道路　L=2,800m 苅田町  ■  ■  ■         250 －

2-A1-202　北九州都市圏域

A11-056

港湾 一般 福岡県 直接 福岡県 重要港

湾

改良 苅田港　港湾改修事業（

松山１号線）

臨港道路　L=350m 苅田町  ■         250 －

2-A1-203　北九州都市圏域

A11-057

港湾 一般 福岡県 直接 福岡県 重要港

湾

改良 三池港　港湾改修事業（

内港北１号線）

臨港道路　L=1,250m 大牟田市  ■  ■         400 －

2-A1-204　有明圏域定住自立圏

 小計      15,061

合計      15,061

10 案件番号：  0000386715



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

計画策定主体である福岡県道路建設課において評価を実施した。
事後評価の実施体制

0000386715案件番号：

計画期間終了後（令和４年３月）

インターネット

物流などの事業活動を効率化するための道路事業及び港湾事業を行った結果、物流拠点のアクセス性や安全性が向上するととも
に、産業経済活動の国際競争力を高めることができた。
【本事業により完成した施設等】
・A11-001　（主）筑紫野古賀線（新宮Ⅱ工区）古賀ICから拠点施設「香椎パークポート」へのアクセス性が向上。
・A11-011　（一）藤山国分一丁田線（鑓水工区）拠点施設「久留米ビジネスパーク」から拠点施設「広川中核工業団地」への
アクセス性が向上。
・A11-036　（主）直方宗像線（猿田峠工区）鞍手ICから拠点施設「宗像リサーチパーク」へのアクセス性が向上。

・未完成の事業はA11-016,017,035,043,044,049,051,052,053,054,055,056,057.
・未完成の事業においては、引き続き社会資本整備総合交付金等を活用して計画的に事業を執行して、広域的な物流結節点（空港・港湾・高速道路IC）との相互アク
セス性や物流の効率性を高め、産業経済活動の国際競争力の向上と地域の自立促進を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

九州北部地域（福岡県、熊本県、大分県）の製造品出荷額等

最　終
目標値

123000億円
東九州道（椎田南～豊前）の全線開通や広域連携事業の基盤整備により、広域的な物流結節点（空港、港湾・高速道路IC）との相互アクセス

性や輸送効率の向上に寄与したと考えられる。【熊本県：最終実績】27900億円【大分県：最終実績】9800億円

最　終
135800億円

実績値

 2

福岡県内の製造品出荷額等

最　終
目標値

85700億円
東九州道（椎田南～豊前）の全線開通や広域連携事業の基盤整備により、広域的な物流結節点（空港、港湾・高速道路IC）との相互アクセス

性や輸送効率の向上に寄与したと考えられる。

最　終
98100億円

実績値

 3

北九州都市圏域の製造品出荷額等

最　終
目標値

51700億円
東九州道（椎田南～豊前）の全線開通や広域連携事業の基盤整備により、広域的な物流結節点（空港、港湾・高速道路IC）との相互アクセス

性や輸送効率の向上に寄与したと考えられる。

最　終
58700億円

実績値

 4

久留米広域連携中枢都市圏の製造品出荷額等

最　終
目標値

4600億円
広域連携事業の基盤整備により、広域的な物流結節点（空港、港湾・高速道路IC）との相互アクセス性や輸送効率の向上に寄与したと考えら

れる。

最　終
4900億円

実績値

 5

有明圏域定住自立圏の製造品出荷額等

最　終
目標値

3400億円
広域連携事業の基盤整備により、広域的な物流結節点（空港、港湾・高速道路IC）との相互アクセス性や輸送効率の向上に寄与したと考えら

れる。

最　終
3800億円

実績値

1 案件番号：0000386715


