
入札に関する質問、回答 

工事名：曲川鯨瀬防潮水門更新工事 

掲載日 質    問 回    答 

10/22 1. 工期について 

  工期延長は想定されていますか。 

2. 工程表について 

計画工程表の開示は可能でしょうか。 

1. 工期について 

  工期の延長は想定しておりません。 

2. 工程表について 

  計画工程は別紙のとおりです。ただ

し、本資料は必要工期を算定するための参

考資料であり、実際の工程を拘束するもの

ではありません。 

10/22 ①  技術提案の課題（労働安全対策）につ

いて 

技術提案の課題として、「水門設備据付

時における作業員に対する労働安全対策

について工夫を述べること。」とされてい

ますが、既設設備の撤去、土木工事、仮橋・

仮桟橋工等、本工事の現場施工全般が提案

の対象でしょうか。それとも、更新するゲ

ート設備の据付作業のみに限られますか。 

 

②  作業足場の設計変更について 

本工事の設計書には、作業足場が計上さ

れていません。施工上必要と認められる場

合、作業足場の設置・撤去費用は設計変更

の対象となりますか。 

 

③  扉体の組立架台の設計変更について 

本工事は、分割して搬入した扉体を水門

設備に隣接するヤードで一体に組み立て、 

クレーンで吊り込む計画と理解していま

すが、設計書には組立架台が計上されてい

ません。施工上必要と認められる場合、組

立架台に係る費用は設計変更の対象とな

りますか。 

 

 

① 現場施工全般ではなく、水門設備据付

時を提案の対象としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②③ 本工事の設計においては、製作から

据付までの一連作業を見積公告による見

積を徴取しており、採用した見積において

も必要項目はすべて計上されているもの

と考えます。つきましては、作業足場及び

組立架台については、設計変更の対象とは

なりません。 

施工条件と実際の工事現場が一致しな

い場合には、工事請負契約書に基づき発注

者に報告・協議をお願いします。 

 


