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項目 内容
2026 2027 2028

令和7年度

曲川 鯨瀬防潮水門 　計画工程表

令和8年度 令和9年度 令和10年度
20292025

出水期 出水期 出水期 出水期

【防潮水門更新工事】

『設計 (2ヶ月)』

『撤去・据付 (8ヶ月)』

『製作 (7ヶ月)』

【防潮水門更新工事】

［本工事］

『後片付け・書類整理 (4ヶ月)』

本資料は必要工期を算定するための参考資料であり、

実際の工程を拘束するものではありません。


