

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月14日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|---|---|-------|---|---|-------------------------|------|---|
| 計画の名称 | 福岡県における住宅・建築物の安全性の向上（第2期）（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和02年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | |
| 交付対象 | 福岡県,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小都市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 『低炭素社会・循環型社会に寄与し将来世代に継承できる良質な住宅ストックの形成』 『だれもが安心できる住宅セーフティネットの充実』 『地域での豊かな住生活を実感できる良好な居住環境づくりの実現』 『建築物の耐震化等を行うことによる安全で安心できる住まい・まちづくりの実現』 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 17,509 | A | 16,324 | B | 0 | C | 1,185 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 6.76 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | 当初時期は各定量的指標による | | 最終目標時期は各定量的指標による |
| 1 | ・県内の住宅における耐震化率を83%(H28当初)から95%(H32末)に増加 県内の住宅における耐震化率を、住宅・土地統計調査等の統計データをもとに算出する。 (県内の住宅の耐震化率) = (一定の耐震性を有する住宅数) / (全住宅数) (%) | 83% | % | 95% |
| 2 | ・県内特定建築物の耐震化率を86%(H27当初)から95%(H32末)に増加 県や市町村の所有する情報等をもとに算出する。 (県内特定建築物の耐震化率) = (新耐震基準に適合している特定建築物数) / (全特定建築物数) (%) | 86% | % | 95% |
| 3 | ・密集市街地における道路整備率を17%(H27当初)から30%(H32末)に増加 事業地区内の幅員5.5m以上の道路整備率をもとに算出する。 (事業地区内の幅員5.5m以上の道路整備率) = (事業地区内の幅員5.5m以上の道路延長) / (事業地区内の総道路延長) (%) | 17% | % | 30% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| ・福岡県地域強靱化計画に基づき実施される要素事業：住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物アスベスト改修事業以外全て） ・全体事業費に占める効果促進事業の事業費割合について、提案事業を含む場合7.6%となる。 | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-001 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 直接 | 県 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 福岡県 | | | | | | 4,347 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-002 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 福岡県 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-003 | 住宅 | 一般 | 大牟田市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大牟田市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-004 | 住宅 | 一般 | 大牟田市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大牟田市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-005 | 住宅 | 一般 | 久留米市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 久留米市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-006 | 住宅 | 一般 | 久留米市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 久留米市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-007 | 住宅 | 一般 | 直方市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 直方市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-008 | 住宅 | 一般 | 直方市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 直方市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-009 | 住宅 | 一般 | 飯塚市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 飯塚市 | | | | | | 578 | - | 策定済 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-010 | 住宅 | 一般 | 飯塚市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 飯塚市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-011 | 住宅 | 一般 | 田川市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 田川市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-012 | 住宅 | 一般 | 田川市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 田川市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-013 | 住宅 | 一般 | 柳川市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 柳川市 | | | | | | 520 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-014 | 住宅 | 一般 | 柳川市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 柳川市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-015 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 八女市 | | | | | | | 686 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-016 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 八女市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-017 | 住宅 | 一般 | 筑後市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 筑後市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-018 | 住宅 | 一般 | 筑後市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 筑後市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-019 | 住宅 | 一般 | 大川市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大川市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-020 | 住宅 | 一般 | 大川市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大川市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-021 | 住宅 | 一般 | 行橋市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 行橋市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-022 | 住宅 | 一般 | 行橋市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 行橋市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-023 | 住宅 | 一般 | 豊前市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 豊前市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-024 | 住宅 | 一般 | 豊前市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 豊前市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-025 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 中間市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-026 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 中間市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-027 | 住宅 | 一般 | 小郡市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 小郡市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-028 | 住宅 | 一般 | 小郡市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 小郡市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-029 | 住宅 | 一般 | 筑紫野市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 筑紫野市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-030 | 住宅 | 一般 | 筑紫野市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 筑紫野市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-031 | 住宅 | 一般 | 春日市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 春日市 | | | | | | 1,141 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-032 | 住宅 | 一般 | 春日市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 春日市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-033 | 住宅 | 一般 | 大野城市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大野城市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-034 | 住宅 | 一般 | 大野城市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大野城市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-035 | 住宅 | 一般 | 宗像市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 宗像市 | | | | | | | 89 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-036 | 住宅 | 一般 | 宗像市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 宗像市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-037 | 住宅 | 一般 | 太宰府市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 太宰府市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-038 | 住宅 | 一般 | 太宰府市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 太宰府市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-039 | 住宅 | 一般 | 古賀市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 古賀市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-040 | 住宅 | 一般 | 古賀市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 古賀市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-041 | 住宅 | 一般 | 福津市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 福津市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-042 | 住宅 | 一般 | 福津市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 福津市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-043 | 住宅 | 一般 | うきは市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | うきは市 | | | | | | | 467 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-044 | 住宅 | 一般 | うきは市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | うきは市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-045 | 住宅 | 一般 | 宮若市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 宮若市 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-046 | 住宅 | 一般 | 宮若市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 宮若市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-047 | 住宅 | 一般 | 嘉麻市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 嘉麻市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-048 | 住宅 | 一般 | 嘉麻市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 嘉麻市 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-049 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 朝倉市 | | | | | | 510 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-050 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 朝倉市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-051 | 住宅 | 一般 | みやま市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | みやま市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-052 | 住宅 | 一般 | みやま市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | みやま市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-053 | 住宅 | 一般 | 糸島市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 糸島市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-054 | 住宅 | 一般 | 糸島市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 糸島市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-055 | 住宅 | 一般 | 那珂川市 | 直接 | 市 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 那珂川市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-056 | 住宅 | 一般 | 那珂川市 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 那珂川市 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-057 | 住宅 | 一般 | 宇美町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 宇美町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-058 | 住宅 | 一般 | 宇美町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 宇美町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-059 | 住宅 | 一般 | 篠栗町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 篠栗町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-060 | 住宅 | 一般 | 篠栗町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 篠栗町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-061 | 住宅 | 一般 | 志免町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 志免町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-062 | 住宅 | 一般 | 志免町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 志免町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-063 | 住宅 | 一般 | 須恵町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 須恵町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-064 | 住宅 | 一般 | 須恵町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 須恵町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-065 | 住宅 | 一般 | 新宮町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 新宮町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-066 | 住宅 | 一般 | 新宮町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 新宮町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-067 | 住宅 | 一般 | 久山町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 久山町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-068 | 住宅 | 一般 | 久山町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 久山町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-069 | 住宅 | 一般 | 粕屋町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 粕屋町 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-070 | 住宅 | 一般 | 粕屋町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 粕屋町 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-071 | 住宅 | 一般 | 芦屋町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 芦屋町 | | | | | | 554 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-072 | 住宅 | 一般 | 芦屋町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 芦屋町 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-073 | 住宅 | 一般 | 水巻町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 水巻町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-074 | 住宅 | 一般 | 水巻町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 水巻町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-075 | 住宅 | 一般 | 岡垣町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 岡垣町 | | | | | | | 551 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-076 | 住宅 | 一般 | 岡垣町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 岡垣町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-077 | 住宅 | 一般 | 遠賀町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 遠賀町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-078 | 住宅 | 一般 | 遠賀町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 遠賀町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-079 | 住宅 | 一般 | 小竹町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 小竹町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-080 | 住宅 | 一般 | 小竹町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 小竹町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-081 | 住宅 | 一般 | 鞍手町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 鞍手町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-082 | 住宅 | 一般 | 鞍手町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 鞍手町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-083 | 住宅 | 一般 | 桂川町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 桂川町 | | | | | | | 993 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-084 | 住宅 | 一般 | 桂川町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 桂川町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-085 | 住宅 | 一般 | 筑前町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 筑前町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-086 | 住宅 | 一般 | 筑前町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 筑前町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-087 | 住宅 | 一般 | 東峰村 | 直接 | 村 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 東峰村 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-088 | 住宅 | 一般 | 東峰村 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 東峰村 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-089 | 住宅 | 一般 | 大刀洗町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大刀洗町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-090 | 住宅 | 一般 | 大刀洗町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大刀洗町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-091 | 住宅 | 一般 | 大木町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大木町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-092 | 住宅 | 一般 | 大木町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大木町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-093 | 住宅 | 一般 | 広川町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 広川町 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-094 | 住宅 | 一般 | 広川町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 広川町 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-095 | 住宅 | 一般 | 香春町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 香春町 | | | | | | 718 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-096 | 住宅 | 一般 | 香春町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 香春町 | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-097 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 添田町 | | | | | | 50 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-098 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 添田町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-099 | 住宅 | 一般 | 糸田町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 糸田町 | | | | | | | 1,439 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-100 | 住宅 | 一般 | 糸田町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 糸田町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-101 | 住宅 | 一般 | 川崎町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 川崎町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-102 | 住宅 | 一般 | 川崎町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 川崎町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-103 | 住宅 | 一般 | 大任町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大任町 | | | | | | | 307 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-104 | 住宅 | 一般 | 大任町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 大任町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-105 | 住宅 | 一般 | 赤村 | 直接 | 村 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 赤村 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-106 | 住宅 | 一般 | 赤村 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 赤村 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-107 | 住宅 | 一般 | 福智町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 福智町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-108 | 住宅 | 一般 | 福智町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 福智町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市区町村名/港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-109 | 住宅 | 一般 | 苅田町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 苅田町 | | | | | | 3 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-110 | 住宅 | 一般 | 苅田町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 苅田町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-111 | 住宅 | 一般 | みやこ町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | みやこ町 | | | | | | | 1,151 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-112 | 住宅 | 一般 | みやこ町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | みやこ町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-113 | 住宅 | 一般 | 吉富町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 吉富町 | | | | | | 636 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-114 | 住宅 | 一般 | 吉富町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 吉富町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-115 | 住宅 | 一般 | 上毛町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 上毛町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-116 | 住宅 | 一般 | 上毛町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 上毛町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-117 | 住宅 | 一般 | 築上町 | 直接 | 町 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 築上町 | | | | | | 0 | - | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-118 | 住宅 | 一般 | 築上町 | 間接 | 民間 | - | - | 地域住宅計画に基づく事業 | 別紙地域住宅計画に基づく事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業 | 築上町 | | | | | | | 0 | - | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 14,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-119 | 住宅 | 一般 | 柳川市 | 直接 | 市 | - | - | 中島二重地区住宅市街地総合整備事業 | 密集市街地の整備・11.5ha | 柳川市 | | | | | | 49 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-120 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 直接 | 県 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 福岡県 | | | | | | | 98 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A16-121 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 福岡県 | | | | | | | 131 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-122 | 住宅 | 一般 | 大牟田市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 大牟田市 | | | | | | 6 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-123 | 住宅 | 一般 | 飯塚市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 飯塚市 | | | | | | 498 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-124 | 住宅 | 一般 | 飯塚市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 飯塚市 | | | | | | 44 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-125 | 住宅 | 一般 | 田川市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 田川市 | | | | | | 4 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-126 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 八女市 | | | | | | 12 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-127 | 住宅 | 一般 | 筑後市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 筑後市 | | | | | | 27 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-128 | 住宅 | 一般 | 大川市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 大川市 | | | | | | 28 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-129 | 住宅 | 一般 | 行橋市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 行橋市 | | | | | | | 3 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-130 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 中間市 | | | | | | | 18 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-131 | 住宅 | 一般 | 豊前市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 豊前市 | | | | | | | 30 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-132 | 住宅 | 一般 | 筑紫野市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 筑紫野市 | | | | | | | 292 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-133 | 住宅 | 一般 | 大野城市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 大野城市 | | | | | | | 1 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-134 | 住宅 | 一般 | 嘉麻市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 嘉麻市 | | | | | | 57 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-135 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 朝倉市 | | | | | | | 16 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-136 | 住宅 | 一般 | 糸島市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 糸島市 | | | | | | | 2 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-137 | 住宅 | 一般 | 新宮町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 新宮町 | | | | | | | 27 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-138 | 住宅 | 一般 | 粕屋町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 粕屋町 | | | | | | | 13 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-139 | 住宅 | 一般 | 水巻町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 水巻町 | | | | | | | 24 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-140 | 住宅 | 一般 | 東峰村 | 直接 | 村 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 東峰村 | | | | | | 3 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-141 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 添田町 | | | | | | 10 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-142 | 住宅 | 一般 | 糸田町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 糸田町 | | | | | | 9 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-143 | 住宅 | 一般 | 大任町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 大任町 | | | | | | 5 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-144 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 中間市 | | | | | | 3 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-145 | 住宅 | 一般 | 嘉麻市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 嘉麻市 | | | | | | 2 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-146 | 住宅 | 一般 | 岡垣町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 岡垣町 | | | | | | 16 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-147 | 住宅 | 一般 | 香春町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 香春町 | | | | | | 1 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-148 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 添田町 | | | | | | 14 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-149 | 住宅 | 一般 | 苅田町 | 直接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 苅田町 | | | | | | 1 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-150 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等・県内全域 | 八女市 | | | | | | 10 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-151 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等・県内全域 | 中間市 | | | | | | 5 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-152 | 住宅 | 一般 | うきは市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | うきは市 | | | | | | 15 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-153 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 朝倉市 | | | | | | 10 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-154 | 住宅 | 一般 | 糸島市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 糸島市 | | | | | | 20 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-155 | 住宅 | 一般 | 東峰村 | 間接 | 村 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 東峰村 | | | | | | 1 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-156 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 間接 | 町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 添田町 | | | | | | 5 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-157 | 住宅 | 一般 | 赤村 | 間接 | 村 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 赤村 | | | | | | 5 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-158 | 住宅 | 一般 | 春日市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 春日市 | | | | | | 8 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-159 | 住宅 | 一般 | 那珂川市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修等・県内全域 | 那珂川市 | | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-160 | 住宅 | 一般 | 太宰府市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去等・県内全域 | 太宰府市 | | | | | | | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-161 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 間接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等・県内全域 | 八女市 | | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-162 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 間接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等・県内全域 | 中間市 | | | | | | | | 5 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-163 | 住宅 | 一般 | うきは市 | 間接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等・県内全域 | うきは市 | | | | | | | | 5 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-164 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 間接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 朝倉市 | | | | | | 5 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-165 | 住宅 | 一般 | 糸島市 | 間接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 糸島市 | | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A16-166 | 住宅 | 一般 | 那珂川市 | 間接 | 市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | がけ地近接危険住宅の移転等 ・県内全域 | 那珂川市 | | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | | 1,584 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | 16,324 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-001 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 直接 | 県 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 福岡県 | | | | | | 85 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-002 | 住宅 | 一般 | 飯塚市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業等）と一体的に行う事業：移転助成、仮住居借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 飯塚市 | | | | | | 58 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-003 | C15-003 | 住宅 | 一般 | 柳川市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 柳川市 | | | | | | 67 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-004 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 八女市 | | | | | | 15 | - | - | | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-005 | 住宅 | 一般 | 小郡市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 小郡市 | | | | | | | 73 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-006 | C15-006 | 住宅 | 一般 | 春日市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 春日市 | | | | | | 1 | - | - | | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-007 | 住宅 | 一般 | 宗像市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 宗像市 | | | | | | 13 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-008 | 住宅 | 一般 | うきは市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | うきは市 | | | | | | 30 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-009 | C15-009 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 直接 | 市 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 朝倉市 | | | | | | 108 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-010 | 住宅 | 一般 | 芦屋町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 芦屋町 | | | | | | 61 | - | - | | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-011 | 住宅 | 一般 | 岡垣町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 岡垣町 | | | | | | 5 | - | - | | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-012 | 住宅 | 一般 | 桂川町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 桂川町 | | | | | | 23 | - | - | | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-013 | 住宅 | 一般 | 香春町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 香春町 | | | | | | 75 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-014 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 添田町 | | | | | | 3 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-015 | C15-015 | 住宅 | 一般 | 糸田町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 糸田町 | | | | | | 101 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-016 | 住宅 | 一般 | 大任町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 大任町 | | | | | | 29 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-017 | 住宅 | 一般 | みやこ町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | みやこ町 | | | | | | 107 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-018 | C15-018 | 住宅 | 一般 | 吉富町 | 直接 | 町 | - | - | 公営住宅整備促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整備事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、駐車場整備、宅地造成等 | 吉富町 | | | | | | 24 | - | - | |
| | | 公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等整備事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | C15-019 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 直接 | 県 | - | - | 公営住宅改善促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等ストック改善事業）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、測量試験費等 | 福岡県 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 公営住宅等ストック改善事業と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、公営住宅等ストック改善事業の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C15-020 | 住宅 | 一般 | 春日市 | 直接 | 市 | - | - | 住宅地区改良事業等促進事業 | 地域住宅計画に基づく事業（住宅地区改良事業等）と一体的に行う事業：移転助成、仮住宅借上助成、除却工事等 | 春日市 | | | | | | 2 | - | - | |
| | | 住宅地区改良事業等と一体的に実施する必要がある上記事業を実施することで、住宅地区改良事業等の円滑化及び推進を図れる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 880 | | | |
| 住環境整備事業 | C16-021 | 住宅 | 一般 | 福岡県 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 福岡県 | | | | | | 149 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-022 | 住宅 | 一般 | 大牟田市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 大牟田市 | | | | | | 3 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-023 | 住宅 | 一般 | 直方市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 直方市 | | | | | | 5 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-024 | 住宅 | 一般 | 飯塚市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 飯塚市 | | | | | | 0 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-025 | 住宅 | 一般 | 田川市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 田川市 | | | | | | 1 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-026 | 住宅 | 一般 | 柳川市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 柳川市 | | | | | | | 0 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-027 | C16-027 | 住宅 | 一般 | 八女市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 八女市 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-028 | 住宅 | 一般 | 筑後市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 筑後市 | | | | | | 3 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-029 | 住宅 | 一般 | 大川市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 大川市 | | | | | | 2 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-030 | 住宅 | 一般 | 行橋市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 行橋市 | | | | | | 4 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-031 | 住宅 | 一般 | 豊前市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 豊前市 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-032 | 住宅 | 一般 | 中間市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 中間市 | | | | | | | 1 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-033 | C16-033 | 住宅 | 一般 | 小郡市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 小郡市 | | | | | | | 4 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-034 | 住宅 | 一般 | 筑紫野市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 筑紫野市 | | | | | | 3 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-035 | 住宅 | 一般 | 春日市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 春日市 | | | | | | 0 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-036 | 住宅 | 一般 | 大野城市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 大野城市 | | | | | | 23 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-037 | 住宅 | 一般 | 宗像市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 宗像市 | | | | | | 9 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-038 | 住宅 | 一般 | 太宰府市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 太宰府市 | | | | | | | 14 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-039 | C16-039 | 住宅 | 一般 | 古賀市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 古賀市 | | | | | | 1 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-040 | 住宅 | 一般 | 福津市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 福津市 | | | | | | 4 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-041 | 住宅 | 一般 | うきは市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | うきは市 | | | | | | | 10 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-042 | C16-042 | 住宅 | 一般 | 宮若市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 宮若市 | | | | | | 2 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-043 | 住宅 | 一般 | 嘉麻市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 嘉麻市 | | | | | | 1 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-044 | 住宅 | 一般 | 朝倉市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 朝倉市 | | | | | | 5 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-045 | 住宅 | 一般 | みやま市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | みやま市 | | | | | | 3 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-046 | 住宅 | 一般 | 糸島市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 糸島市 | | | | | | 5 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-047 | 住宅 | 一般 | 那珂川市 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 那珂川市 | | | | | | 17 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-048 | 住宅 | 一般 | 宇美町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 宇美町 | | | | | | 0 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-049 | 住宅 | 一般 | 篠栗町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 篠栗町 | | | | | | 0 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-050 | 住宅 | 一般 | 志免町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 志免町 | | | | | | | 1 | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-051 | C16-051 | 住宅 | 一般 | 須恵町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 須恵町 | | | | | | 0 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-052 | 住宅 | 一般 | 新宮町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 新宮町 | | | | | | 1 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-053 | 住宅 | 一般 | 久山町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 久山町 | | | | | | | 0 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-054 | 住宅 | 一般 | 粕屋町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 粕屋町 | | | | | | | 0 | - | - | |
| | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-055 | 住宅 | 一般 | 芦屋町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 芦屋町 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-056 | 住宅 | 一般 | 水巻町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 水巻町 | | | | | | | 3 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-057 | C16-057 | 住宅 | 一般 | 岡垣町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 岡垣町 | | | | | | 1 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-058 | 住宅 | 一般 | 遠賀町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 遠賀町 | | | | | | 4 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-059 | 住宅 | 一般 | 小竹町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 小竹町 | | | | | | | 0 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-060 | C16-060 | 住宅 | 一般 | 鞍手町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 鞍手町 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-061 | 住宅 | 一般 | 桂川町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 桂川町 | | | | | | 1 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-062 | 住宅 | 一般 | 筑前町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 筑前町 | | | | | | 5 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-063 | 住宅 | 一般 | 東峰村 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 東峰村 | | | | | | 1 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-064 | 住宅 | 一般 | 大刀洗町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 大刀洗町 | | | | | | 1 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-065 | 住宅 | 一般 | 大木町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 大木町 | | | | | | 5 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-066 | 住宅 | 一般 | 広川町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 広川町 | | | | | | 3 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-067 | 住宅 | 一般 | 香春町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 香春町 | | | | | | 1 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-068 | 住宅 | 一般 | 添田町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 添田町 | | | | | | | 0 | - | - |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-069 | C16-069 | 住宅 | 一般 | 糸田町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 糸田町 | | | | | | 2 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-070 | 住宅 | 一般 | 川崎町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 川崎町 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-071 | 住宅 | 一般 | 大任町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 大任町 | | | | | | | 0 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-072 | C16-072 | 住宅 | 一般 | 赤村 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 赤村 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-073 | 住宅 | 一般 | 福智町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 福智町 | | | | | | 0 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-074 | 住宅 | 一般 | 苅田町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 苅田町 | | | | | | 3 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-075 | 住宅 | 一般 | みやこ町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | みやこ町 | | | | | | 2 | - | - | | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | C16-076 | 住宅 | 一般 | 吉富町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 吉富町 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C16-077 | 住宅 | 一般 | 上毛町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 上毛町 | | | | | | | 0 | - | - |
| 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-078 | C16-078 | 住宅 | 一般 | 築上町 | 間接 | 民間 | - | - | 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 | 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）と一体的に行う事業：耐震改修工事費等に対する助成及び普及啓発 | 築上町 | | | | | | 0 | - | - | |
| | | 木造戸建て住宅に対し耐震診断に併せて改修工事の助成を行い、県内の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 各事業主体が定量的指標毎に行う目標達成度調査を基に福岡県が評価を行う。 | 計画期間（H28～R2 繰越事業により計画期間終了がR3）の翌年度 |
| | 公表の方法 |
| | 計画作成主体のホームページ |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・耐震化率は目標値に届かなかったものの、共同住宅等は97.4%と向上し、木造戸建住宅の耐震化率が66.1%から78.3%に向上した。 ・県内特定建築物の耐震化率が、87%（H27末）から89%（R2末）に向上した。 ・中島二重地区の狭隘な道路を整備し、幹線道路と接続することで、災害時の緊急車両の通行が容易になり、防災性の高い居住環境を整備することができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | <ul style="list-style-type: none"> ・公営住宅整備促進事業、住宅地区改良事業等促進事業を推進したことで福岡県の住宅・建築物の安全性が向上した。 |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 事後評価を踏まえ、次期計画（R3～R7）では『多様なニーズにこたえる環境づくりと住宅セーフティネットの充実』、『建築物の耐震化等を行うことによる安全で安心できる住まい・まちづくりの実現』を目標とし、計画に定めた事業を推進していく。 | |

| 目標値の達成状況 | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 県内の住宅における耐震化率 | | |
| | 最終目標値 | 95% | 耐震化率は向上したが、木造戸建住宅の耐震化率が向上したものの、目標値に届かなかった。 |
| | 最終実績値 | 90% | |
| 2 | 県内特定建築物の耐震化率 | | |
| | 最終目標値 | 95% | 所有者の認識が十分でないことや費用負担等の理由で、民間の特定建築物の耐震化が進んでいない。県有建築物の耐震化は概ね計画的に進んでいるが、財政的課題により市町村施設の耐震化が進んでいない。 |
| | 最終実績値 | 89% | |
| 3 | 密集市街地における道路整備率 | | |
| | 最終目標値 | 30% | 一部路線において、地権者との用地交渉が成立せず、用地取得ができなかったことから、未整備区間があるため。 |
| | 最終実績値 | 30% | |
| | | | |
| | | | |