

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月24日

計画の名称	橋梁・トンネルの適確な維持管理の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）												
交付対象	福岡県												
計画の目標	老朽化が進む橋梁・トンネルの点検及び点検に基づく適確な維持管理・更新を推進し、長寿命化・耐震化等の戦略的維持管理を進めることにより、安全安心な通行の確保を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	54,566	A	54,190	B	0	C	376	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.68	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H26当初)	(H28末)	(H30末)
1	橋梁長寿命化修繕計画における更新予定橋梁数に対する更新完了橋梁の割合を70.5%（H30末）に改善。 橋梁長寿命化修繕計画における更新完了橋梁の割合 更新完了の割合（%）＝更新完了橋梁数／橋梁長寿命化修繕計画における更新予定橋梁数	24%	%	71%
2	点検に基づく橋梁長寿命化修繕計画により、A及びB判定橋梁の割合（橋梁健全度）を94.0%（H30末）に改善。 橋梁長寿命化修繕計画におけるA、B判定橋梁の割合 橋梁健全度（%）＝I、II判定橋梁数／橋梁長寿命化修繕計画における補修予定橋梁数	90%	%	94%
3	橋長15m以上の耐震補強が必要な橋梁数に対する耐震補強（3プロレベル）実施済橋梁数の割合を98.1%（H30末）に改善。 橋長15m以上の耐震補強が必要な橋梁数に対する耐震補強（3プロレベル）実施済橋梁数の割合 耐震補強（3プロレベル）実施済橋梁数の割合（%）＝耐震補強実施済橋梁数／耐震補強が必要な橋梁数	92%	%	98%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="radio"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="radio"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
・北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョン・九州周防灘地域定住自立共生ビジョン・久留米広域連携中枢都市圏ビジョン・八女市定住自立圏共生ビジョン・第2次有明圏域定住自立圏共生ビジョン												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		H26	H27				H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）八女香春線・寿橋	老朽橋架替L=0.6km	うきは市	■	■	■			1,034		策定済
		A1-1																	
	A01-002	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）久留米筑紫野線・ 神代橋工区	老朽橋架替L=0.4km	久留米市	■	■	■	■	■	6,100		策定済
		A1-2																	
	A01-003	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	改築	（国）385号・那珂川拡幅 Ⅱ期（松尾橋）	老朽橋架替L=0.2km	那珂川町	■	■				400		策定済
		A1-3																	
A01-004	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）大牟田川副線・三 明橋	老朽橋架替L=0.1km	柳川市	■	■	■	■	■	720		策定済	
	A1-4																		
A01-005	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（一）宮本大川線・酒見 橋	老朽橋架替L=0.2km	大川市	■	■	■	■		793		策定済	
	A1-5																		
A01-006	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	（主）北九州小竹線・口 の原橋	老朽橋架替L=0.4km	飯塚市	■	■	■	■	■	1,329		策定済	
	A1-6																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 朝田日田線・分田 橋	老朽橋架替L=0.1km	うきは市	■	■				10		策定済
		A1-7																	
	A01-008	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 八女香春線・法光 寺橋	老朽橋架替L=0.2km	添田町	■	■	■			475		策定済
		A1-8																	
	A01-009	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 田川直方線・人見 橋	老朽橋架替L=0.3km	福智町	■	■	■	■	■	1,800		策定済
		A1-9																	
	A01-010	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 岩野黒木線・栗林 橋	老朽橋架替L=0.1km	八女市	■	■				60		策定済
		A1-10																	
	A01-011	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 岩野黒木線・一の 渡瀬橋	老朽橋架替L=0.15km	八女市	■	■				100		策定済
		A1-11																	
	A01-012	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 直方芦屋線・西祇 園橋	老朽橋架替L=0.3km	芦屋町	■	■	■	■	■	1,500		策定済
		A1-12																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 赤池糸田線・修理 田橋	老朽橋架替L=0.1km	糸田町	■	■	■	■		350		策定済
		A1-13																	
	A01-014	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 中尾大刀洗線・小 屋場橋	老朽橋架替L=0.12km	久留米市	■	■				30		策定済
		A1-14																	
	A01-015	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 竹野志塚島線・江 口橋	老朽橋架替L=0.23km	久留米市	■	■	■			530		策定済
		A1-15																	
	A01-016	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 山内吉富線・緒方 橋	老朽橋架替L=0.32km	上毛町	■					106		策定済
		A1-16																	
	A01-017	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 寒田下別府線・越 崎橋	老朽橋架替L=0.3km	築上町	■	■				120		策定済
		A1-17																	
	A01-018	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 方城金田線・佐古 橋	老朽橋架替L=0.2km	福智町	■	■				150		策定済
		A1-18																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一)玄海田島福岡線・ 川端橋	老朽橋架替L=0.1km	宗像市	■	■	■	■	■	379		策定済
		A1-19																	
	A01-020	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一)福岡日田線・鷺田 橋	老朽橋架替L=0.1km	太宰府市	■	■	■	■	■	520		策定済
		A1-20																	
	A01-021	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	改築	(国)442号・調麓橋	老朽橋架替L=0.15km	八女市	■	■				350		策定済
		A1-21																	
A01-022	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)飯塚大野城線・炭 焼大橋工区	橋梁補修L=0.13km	宇美町	■					50		策定済	
	A1-22																		
A01-023	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)小富士加布里線・ 弁天橋工区	橋梁補修L=0.218km	糸島市	■	■	■	■	■	589		策定済	
	A1-23																		
A01-024	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)西島筑邦線・天建 寺橋工区	橋梁補修L=0.43km	久留米市	■	■				14		策定済	
	A1-24																		
A01-025	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)江浦瀬高線・丁字 橋工区	橋梁補修L=0.06km	みやま市	■	■				30		策定済	
	A1-25																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 枝光今古賀線・柳 川大橋工区	橋梁補修L=0.20km	柳川市	■	■	■	■	■	220		策定済
		A1-26																	
	A01-027	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・直方大橋工 区	橋梁補修L=0.24km	直方市	■	■	■	■	■	530		策定済
		A1-27																	
	A01-028	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 直方鞍手線・新正 橋工区	橋梁補修L=0.22km	直方市	■	■	■	■	■	330		策定済
		A1-28																	
	A01-029	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 中津豊前線・佐井 川橋工区	橋梁補修L=0.08km	吉富町	■	■	■	■	■	92		策定済
		A1-29																	
	A01-030	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 496号・みやこ町工 区	橋梁補修L=0.10km	みやこ町	■	■	■	■	■	120		策定済
		A1-30																	
	A01-031	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 直方行橋線・行橋 工区	橋梁補修L=0.05km	行橋市	■	■	■	■	■	140		策定済
		A1-31																	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-032	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 386号・朝倉市・筑前町工区	橋梁補修L=0.2km	朝倉市 筑前町	■					28		策定済	
		A1-32																		
	A01-033	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 495号・宗像福津工区	橋梁補修L=0.12km	宗像市 福津市	■	■	■	■	■		60		策定済
		A1-33																		
	A01-034	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府県道	修繕	(主) 宗像玄海線・宗像市工区	橋梁補修L=0.04km	宗像市	■	■	■	■	■		62		策定済
		A1-34																		
	A01-035	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府県道	修繕	(主) 福岡宗像玄海線・小竹東郷工区	橋梁補修L=0.01km	福津市 宗像市	■	■					5		策定済
A1-35																				
A01-036	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・飯塚工区	橋梁補修L=1.9km	飯塚市	■	■	■	■	■		846		策定済	
	A1-36																			
A01-037	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 211号・嘉麻工区	橋梁補修L=0.70km	嘉麻市 飯塚市	■	■	■	■	■		330		策定済	
	A1-37																			
A01-038	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府県道	修繕	(主) 筑紫野筑穂線・長尾工区	橋梁補修L=0.08km	飯塚市	■	■					100		策定済	
	A1-38																			

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-039	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・金辺橋工区	橋梁補修L=0.03km	香春町	■	■	■	■		50		策定済	
		A1-39																		
	A01-040	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・清瀬橋工区	橋梁補修L=0.04km	香春町	■	■	■	■	■		90		策定済
		A1-40																		
	A01-041	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 添田赤池線・米田 大橋工区	橋梁補修L=0.02km	川崎町	■	■	■				35		策定済
		A1-41																		
	A01-042	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 金田夏吉伊田線・ 夏吉橋工区	橋梁補修L=0.06km	田川市	■	■	■	■	■		65		策定済
		A1-42																		
	A01-043	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 福岡筑紫野線・筑 紫野大橋工区	橋梁補修L=0.745km	筑紫野市	■	■	■	■	■		450		策定済
		A1-43																		
	A01-044	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 久留米基山筑紫野 線・新浜橋工区	橋梁耐震補強L=0.277km	久留米市 鳥栖 市	■						210		策定済
		A1-44																		
	A01-045	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 大牟田川副線・新 田大橋工区	橋梁耐震補強L=0.80km	大川市	■	■	■	■	■		2,830		策定済
		A1-45																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-046	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 佐賀大川線・鐘ヶ 江大橋工区	橋梁耐震補強L=0.40km	大川市	■	■	■	■		760		策定済
		A1-46																	
	A01-047	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 福岡直方線・水落 橋工区	橋梁耐震補強L=0.55km	宮若市	■	■	■	■		1,140		策定済
		A1-47																	
	A01-048	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 上新入直方線・御 館橋工区	橋梁耐震補強L=0.30km	直方市	■	■				538		策定済
		A1-48																	
A01-049	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 塔ノ瀬十文字小郡 線・朝倉市工区	橋梁耐震補強L=0.30km	朝倉市	■	■	■	■	■	892		策定済	
	A1-49																		
A01-050	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 久留米柳川線・出 の橋	老朽橋架替L=0.25km	柳川市	■	■	■	■		1,797		策定済	
	A1-50																		
A01-051	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 枝光今古賀線・大 門橋	老朽橋架替L=0.30km	柳川市	■	■				1,013		策定済	
	A1-51																		
A01-052	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・2号橋工区	橋梁補修L=0.007km	大刀洗町	■	■				31		策定済	
	A1-52																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-053	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・岩ヶ本橋工区	橋梁補修L=0.04km	田川市	■	■	■			53		策定済
		A1-53																	
	A01-054	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 飯塚大野城線・新石原橋工区	橋梁補修L=0.013km	須恵町	■	■				1		策定済
		A1-54																	
	A01-055	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 宗像篠栗線・無名1号橋工区	橋梁補修L=0.006km	篠栗町	■	■				1		策定済
		A1-55																	
	A01-056	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 宗像篠栗線・飯盛橋工区	橋梁補修L=0.007km	篠栗町	■	■				1		策定済
A1-56																			
A01-057	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 500号・石町橋工区	橋梁補修L=0.003km	小郡市	■	■				9		策定済	
	A1-57																		
A01-058	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 久留米浮羽線・西屋敷橋工区	橋梁補修L=0.004km	久留米市	■	■				5		策定済	
	A1-58																		
A01-059	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 大和城島線・宮の後橋工区	橋梁補修L=0.004km	久留米市	■	■				5		策定済	
	A1-59																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-060	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)寒田下別府線・畦 津橋工区	橋梁補修L=0.049km	築上町	■	■				7		策定済	
		A1-60																		
	A01-061	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)黒平椎田線・菖蒲 橋工区	橋梁補修L=0.029km	築上町	■	■					6		策定済
		A1-61																		
	A01-062	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)豊津椎田線・赤幡 橋工区	橋梁補修L=0.074km	築上町	■	■					5		策定済
		A1-62																		
	A01-063	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)500号・東田橋工区	橋梁補修L=0.11km	朝倉市	■	■					15		策定済
A1-63																				
A01-064	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)442号・笹又橋工区	橋梁補修L=0.05km	八女市	■	■	■				200		策定済	
	A1-64																			
A01-065	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)200号・中泉小橋工 区	橋梁耐震補強L=0.005km	直方市	■	■					7		策定済	
	A1-65																			
A01-066	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)200号・第1宮の口 橋工区	橋梁耐震補強L=0.014km	直方市	■	■					9		策定済	
	A1-66																			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・第1中泉橋 工区	橋梁耐震補強L=0.008km	直方市	■	■				11		策定済
		A1-67																	
	A01-068	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 内住篠栗線・新大 野橋工区	橋梁耐震補強L=0.014km	篠栗町	■	■				1		策定済
		A1-68																	
	A01-069	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 福岡篠栗線・水車 橋工区	橋梁耐震補強L=0.015km	篠栗町	■	■				1		策定済
		A1-69																	
	A01-070	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 福岡直方線・白木 橋工区	橋梁耐震補強L=0.012km	久山町	■	■				1		策定済
		A1-70																	
	A01-071	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 福岡筑紫野線・陸 橋1号橋工区	橋梁耐震補強L=0.006km	筑紫野市	■	■				20		策定済
		A1-71																	
	A01-072	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 大野城二丈線・糸 島市工区	橋梁補修L=0.05km	糸島市		■	■	■		66		策定済
		A1-72																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 城島三潞線・鷺園 橋工区	橋梁補修L=0.014km	久留米市		■				20		策定済
		A1-73																	
道路事業	A01-074	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 南久留米停車場線 ・諏訪野町工区	橋梁補修L=0.01km	久留米市		■				20		策定済
		A1-74																	
道路事業	A01-075	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 豊前万田線・市場 橋工区	橋梁補修L=0.19km	上毛町 中津市		■	■			60		策定済
		A1-75																	
道路事業	A01-076	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 田川桑野線・真崎 大橋工区	橋梁補修L=0.037km	川崎町		■	■	■		85		策定済
		A1-76																	
道路事業	A01-077	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 鯉田停車場線・鯉 田大橋工区	橋梁補修L=0.23km	飯塚市		■	■	■	■	142		策定済
		A1-77																	
道路事業	A01-078	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 筑紫野古賀線・太 宰府大橋工区	橋梁補修L=0.4km	太宰府市		■	■	■	■	130		策定済
		A1-78																	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-079	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 福岡早良大野城線 ・西畑橋工区	橋梁補修L=0.01km	那珂川町		■				7		策定済	
		A1-79																		
	A01-080	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 内山三条線・内山 橋工区	橋梁補修L=0.02km	太宰府市		■				7		策定済	
		A1-80																		
	A01-081	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・後原橋工区	橋梁補修L=0.01km	筑紫野市		■	■			15		策定済	
		A1-81																		
A01-082	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 山田中原福岡線・ 大町橋工区	橋梁補修L=0.02km	那珂川町		■	■			15		策定済		
	A1-82																			
A01-083	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・香春歩道橋 工区	歩道橋補修L=0.076km	香春町		■	■			81		策定済		
	A1-83																			
A01-084	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 桂川下秋月線・秋 月隧道工区	トンネル補修L=0.1km	朝倉市		■	■			165		策定済		
	A1-84																			
A01-085	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・新金辺トン ネル工区	トンネル補修L=0.59km	香春町		■	■			360		策定済		
	A1-85																			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-086	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 甘木田主丸線・両 筑橋	老朽橋架替L=0.40km	朝倉市・久留米 市		■	■	■	■	2,000		策定済
		A1-86																	
道路事業	A01-087	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 甘木朝倉田主丸線 ・屋形原橋	老朽橋架替L=0.10km	朝倉市		■	■	■	■	600		策定済
		A1-87																	
道路事業	A01-088	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 八女香春線・今川 橋	老朽橋架替L=0.20km	うきは市		■	■	■	■	600		策定済
		A1-88																	
道路事業	A01-089	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(国) 443号・三橋	老朽橋架替L=0.10km	柳川市		■	■	■	■	800		策定済
		A1-89																	
道路事業	A01-090	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	橋梁点検	橋梁点検	県内一円		■	■	■	■	584		策定済
		A1-91																	
道路事業	A01-091	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	計画調 査	橋梁点検	橋梁点検	県内一円		■	■	■	■	2,119		策定済
		A1-92																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-092	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 久留米筑紫野線・ 今山橋工区	橋梁補修L=0.01km	久留米市			■			30		策定済
		A1-93																	
	A01-093	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 三潞上陽線・村園 橋工区	橋梁補修L=0.01km	久留米市			■			15		策定済
		A1-94																	
	A01-094	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 久留米小郡線・小 郡工区	橋梁補修L=0.01km	小郡市			■			30		策定済
		A1-95																	
	A01-095	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 大久保行橋線・行 橋工区	橋梁補修L=0.02km	行橋市			■	■		30		策定済
A1-96																			
A01-096	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 門司行橋線・行橋 工区	橋梁補修L=0.19km	行橋市 苅田町			■	■	■	80		策定済	
	A1-97																		
A01-097	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 田川犀川線・犀川 町工区	橋梁補修L=0.1km	みやこ町			■	■		80		策定済	
	A1-98																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-098	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 塔ノ瀬十文字小郡 線・寺内ダム工区	橋梁補修L=0.3km	朝倉市			■	■	■	100		策定済
		A1-99																	
	A01-099	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 湯辺田瀬高線・城 の下橋工区	橋梁補修L=0.05km	八女市			■			105		策定済
		A1-100																	
	A01-100	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 500号・鷹巣隧道工 区	トンネル補修L=0.04km	添田町			■			15		策定済
		A1-101																	
	A01-101	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 添田小石原線・中 元寺隧道工区	トンネル補修L=0.09km	添田町			■			10		策定済
		A1-102																	
	A01-102	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 添田赤池線・真木 隧道工区	トンネル補修L=0.07km	添田町			■			10		策定済
		A1-103																	
	A01-103	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・桜橋工区	橋梁補修L=0.03km	田川市			■	■	■	56		策定済
		A1-104																	
	A01-104	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・鷹羽橋工区	橋梁補修L=0.05km	田川市			■	■	■	190		策定済
		A1-105																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-105	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 田川直方線・春田 歩道橋工区	歩道橋補修L=0.02km	福智町			■			40		策定済
		A1-106																	
	A01-106	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 飯塚山田線・嘉麻 川橋工区	橋梁補修L=0.13km	飯塚市			■	■	■	85		策定済
		A1-107																	
	A01-107	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	トンネル点検	トンネル点検	県内一円			■	■	■	85		策定済
		A1-108																	
	A01-108	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	計画調 査	トンネル点検	トンネル点検	県内一円			■	■	■	65		策定済
		A1-109																	
	A01-109	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 宗像篠栗線・第2 萩尾橋工区	橋梁補修L=0.01km	篠栗町			■			65		策定済
		A1-110																	
	A01-110	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 大牟田川副線・早 津江橋工区	橋梁耐震補強L=0.51km	大川市 佐賀市			■	■		760		策定済
		A1-111																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-111	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 本町新田大川線・ 有明橋工区	橋梁補修L=0.1km	柳川市			■	■	■	200		策定済
		A1-112																	
	A01-112	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 宗像若宮線・土穴 跨線橋工区	橋梁耐震補強L=0.09km	宗像市			■			120		策定済
		A1-113																	
	A01-113	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・五反田跨線 橋工区	橋梁補修L=0.02km	香春町			■	■	■	100		策定済
		A1-114																	
	A01-114	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・冷水トンネ ル工区	トンネル補修L=2.89km	筑紫野市 飯塚 市			■	■	■	3,000		策定済
		A' 1-115																	
	A01-115	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 英彦山香春線・神 田橋	老朽橋架替L=0.10km	添田町			■	■	■	88		策定済
		A1-116																	
	A01-116	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 熊ヶ畑山田線・柿 ノ木橋	老朽橋架替L=0.10km	嘉麻市			■	■	■	341		策定済
		A1-117																	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-117	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 佐賀八女線・大清 橋	老朽橋架替L=0.20km	久留米市			■	■	■	424		策定済	
		A1-118																		
	A01-118	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(一) 直方鞍手線・新入 大橋	老朽橋架替L=0.25km	直方市			■	■	■	713		策定済	
		A1-119																		
	A01-119	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 南関大牟田北線・ 甘木陸橋工区	橋梁補修L=0.5km	大牟田市			■	■	■	750		策定済	
		A1-120																		
	A01-120	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 鳥栖朝倉線・鶴木 橋工区	橋梁補修L=0.02km	大刀洗町			■	■		60		策定済	
		A1-121																		
	A01-121	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 八女香春線・宮前 橋工区	橋梁補修L=0.03km	うきは市			■	■		65		策定済	
		A1-122																		
	A01-122	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 宮田遠賀線・遠賀 郡工区	橋梁補修L=0.06km	遠賀町			■	■	■	320		策定済	
		A1-123																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-123	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・出雲歩道橋 工区	歩道橋補修L=0.03km	飯塚市			■			30		策定済
		A1-124																	
	A01-124	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・若菜歩道橋 工区	歩道橋補修L=0.02km	飯塚市			■	■	■	43		策定済
		A1-125																	
	A01-125	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 386号他・朝倉市工 区	橋梁補修L=0.2km	朝倉市			■			80		策定済
		A1-126																	
	A01-126	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 殖木入地甘木線他 ・朝倉市工区	橋梁耐震補強L=0.05km	朝倉市			■			15		策定済
		A1-127																	
	A01-127	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号他・合川大橋 工区	橋梁補修L=0.37km	久留米市			■			49		策定済
		A1-128																	
	A01-128	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 本郷基山停車場線 他・菊池渡橋工区	橋梁補修L=0.14km	大刀洗町			■			245		策定済
		A1-129																	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-129	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 筑紫野古賀線・宮 林橋工区	橋梁補修L=0.03km	久山町				■	■	50		策定済	
		A1-130																		
	A01-130	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 小富士加布里線・ 弁天橋2工区	橋梁耐震補強L=0.218km	糸島市				■	■	220		策定済	
		A1-131																		
	A01-131	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 久留米筑紫野線・ 境橋工区	橋梁補修L=0.01km	大刀洗町				■		41		策定済	
		A1-132																		
	A01-132	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 直方芦屋線・天神 橋工区	橋梁補修L=0.13km	宮若市				■	■	40		策定済	
		A1-133																		
	A01-133	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 中津吉富線・山国 橋工区	橋梁補修L=0.21km	吉富町 中津市				■	■	80		策定済	
		A1-134																		
	A01-134	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 中津豊前線・吉富 歩道橋工区	歩道橋補修L=0.02km	吉富町				■	■	18		策定済	
		A1-135																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-135	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 飯塚福岡線・大門 橋工区	橋梁耐震補強L=0.04km	福津市				■		100		策定済	
		A1-136																		
	A01-136	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 442号・こと橋工区	橋梁補修L=0.01km	八女市				■	■	20		策定済	
		A1-137																		
	A01-137	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 浮羽石川内線・国 武橋工区	橋梁補修L=0.02km	八女市				■	■	40		策定済	
		A1-138																		
	A01-138	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 岩野黒木線・小別 当橋工区	橋梁補修L=0.01km	八女市				■	■	10		策定済	
		A1-139																		
	A01-139	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 筑後城島線・筑後 陸橋工区	橋梁補修L=0.19km	筑後市				■	■	200		策定済	
		A1-140																		
	A01-140	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 船小屋停車場水田 線・天満橋工区	橋梁補修L=0.01km	筑後市				■	■	10		策定済	
		A1-141																		
A01-141	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 北矢部冬野黒木線 ・小原橋工区	橋梁補修L=0.02km	八女市				■	■	41		策定済		
	A1-142																			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-142	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 上横山星野線・古 塚橋工区	橋梁補修L=0.01km	八女市				■	■	15		策定済
		A1-143																	
	A01-143	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・茜大橋工区	橋梁耐震補強L=0.32km	飯塚市				■	■	300		策定済
		A1-144																	
	A01-144	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 飯塚大野城線・飯 塚工区	橋梁補修L=0.17km	飯塚市				■	■	150		策定済
		A1-145																	
	A01-145	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 442号・八女市工区	トンネル補修L=1.99km	八女市				■	■	149		策定済
		A1-146																	
	A01-146	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 八女小国線・八女 市工区	トンネル補修L=0.2km	八女市				■	■	75		策定済
		A1-147																	
	A01-147	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 322号・第二金辺ト ンネル工区	トンネル補修L=0.85km	香春町				■	■	100		策定済
		A1-148																	
	A01-148	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・大根地橋工 区	橋梁耐震補強L=0.14km	飯塚市				■	■	200		策定済
		A1-149																	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-149	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 板付牛頸筑紫野線 ・平田橋工区	橋梁補修L=0.01km	春日市				■	■	10		策定済	
		A1-150																		
	A01-150	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 水城下白井線・大 野城市工区	橋梁補修L=0.01km	大野城市				■		2		策定済	
		A1-151																		
	A01-151	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 385号・佐賀大橋	橋梁補修L=0.34km	那珂川町 吉野 ヶ里町				■		10		策定済	
		A1-152																		
	A01-152	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 基山停車場平等寺 筑紫野線・筑紫野市工区	橋梁補修L=0.04km	筑紫野市				■	■	12		策定済	
		A1-153																		
	A01-153	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 久留米基山筑紫野 線・筑紫野工区	橋梁補修L=0.07km	筑紫野市				■	■	27		策定済	
		A1-154																		
	A01-154	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 吉井恵蘇宿線・朝 倉市工区	橋梁補修 L=0.286m	朝倉市					■		330		策定済
		A1-158																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-155	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)夏吉直方線・東勘 六橋工区	橋梁補修 L=0.216km	直方市					■	300		策定済
		A1-159																	
	A01-156	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)佐賀大川線・鐘ヶ 江大橋2工区	橋梁補修 L=0.42km	大川市					■	250		策定済
		A1-160																	
	A01-157	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)枝光今古賀線・柳 川大橋2工区	橋梁耐震補強 L=0.17km	柳川市					■	200		策定済
		A1-161																	
	A01-158	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)200号・筑前町工区	橋梁耐震補強 L=0.024km	筑前町					■	200		策定済
A1-162																			
A01-159	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)久留米小郡線・久 留米小郡工区	橋梁補修 L=0.54km	久留米市・小郡 市					■	200		策定済	
	A1-163																		
A01-160	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)福岡直方線・新大 鳴トンネル工区	トンネル補修 L=1.4km	久山町・宮若市					■	200		策定済	
	A1-164																		
A01-161	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)北九州芦屋線・御 牧大橋工区	橋梁補修 L=0.51km	水巻町・遠賀町					■	190		策定済	
	A1-165																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-162	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 新北九州空港線・ 新北九州空港連絡橋工区	橋梁補修 L=2.1km	苅田町					■	190		策定済
		A1-166																	
	A01-163	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 宇島港線・明神跨 道橋工区	橋梁耐震補強 L=0.21km	豊前市					■	150		策定済
		A1-167																	
	A01-164	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 内殿手光線・通堂 高架橋工区	橋梁耐震補強 L=0.154km	福津市					■	150		策定済
		A1-168																	
	A01-165	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 椎田勝山線・清地 大橋工区	橋梁耐震補強 L=0.186km	行橋市					■	150		策定済
A1-169																			
A01-166	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 三潴上陽線・広川 跨道橋工区	橋梁耐震補強 L=0.307km	広川町					■	100		策定済	
	A1-170																		
A01-167	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 200号・筑紫野大橋 工区	橋梁補修 L=0.8km	筑紫野市					■	100		策定済	
	A1-171																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		H26	H27				H28	H29	H30						
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-168	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)442号・羽犬塚陸橋 工区	橋梁耐震補強 L=0.184km	筑後市					■	100		策定済	
		A1-172																		
	A01-169	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)200号・中泉大橋工 区	橋梁耐震補強 L=0.18km	直方市					■	100		策定済	
		A1-173																		
	A01-170	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)筑後城島線・筑後 陸橋工区	橋梁耐震補強 L=0.187km	筑後市					■	100		策定済	
		A1-174																		
	A01-171	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)朝田日田線・浮羽 大橋工区	橋梁補修 L=0.16km	うきは市					■	100		策定済	
		A1-175																		
	A01-172	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)佐賀八女線・天満 橋工区	橋梁耐震補強 L=0.02km	久留米市					■	90		策定済	
		A1-176																		
	A01-173	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)英彦山香春線・新 今川橋工区	橋梁補修 L=0.72km	赤村					■	62		策定済	
		A1-177																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-174	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 福岡日田線・古川 橋工区	橋梁補修 L=0.01km	太宰府市					■	60		策定済
		A1-178																	
	A01-175	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 田川直方線・帯田 歩道橋工区	橋梁補修 L=0.023km	福智町					■	60		策定済
		A1-179																	
	A01-176	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 高田天道停車場線 ・天道橋工区	橋梁補修 L=0.1km	飯塚市					■	50		策定済
		A1-180																	
	A01-177	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 豊津椎田線・赤幡 橋工区	橋梁補修 L=0.075km	築上町					■	45		策定済
		A1-181																	
	A01-178	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 豊前耶馬溪線・岡 橋工区	橋梁補修 L=0.07km	豊前市					■	45		策定済
		A1-182																	
	A01-179	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 500号・八坂橋工区	橋梁補修 L=0.041km	添田町					■	42		策定済
		A1-183																	
A01-180	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 直方行橋線・行橋2 工区	橋梁耐震補強 L=0.09km	行橋市					■	40		策定済	
	A1-184																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-181	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国) 496号・みやこ町2 工区	橋梁耐震補強 L=0.04km	みやこ町					■	40		策定済
		A1-185																	
道路事業	A01-182	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 水巻芦屋線・古賀 歩道橋工区	歩道橋補修 L=0.026km	水巻町					■	40		策定済
		A1-186																	
道路事業	A01-183	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 水巻芦屋線・樋口 歩道橋工区	歩道橋補修 L=0.027km	水巻町					■	40		策定済
		A1-187																	
道路事業	A01-184	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 椎田勝山線・大谷 橋工区	橋梁耐震補強 L=0.01km	行橋市					■	40		策定済
		A1-188																	
道路事業	A01-185	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 野地塔田線・新世 橋工区	橋梁補修 L=0.068km	上毛町					■	35		策定済
		A1-189																	
道路事業	A01-186	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 唐尾広川線・太田 橋工区	橋梁耐震補強 L=0.03km	広川町					■	30		策定済
		A1-190																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-187	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 唐尾広川線・黒牛 橋工区	橋梁耐震補強 L=0.03km	広川町				■	30		策定済	
		A1-191																	
道路事業	A01-188	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 福岡東環状線・酒 殿橋工区	橋梁補修 L=0.03km	粕屋町				■	30		策定済	
		A1-192																	
道路事業	A01-189	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 節丸新田原停車場 線・並松跨線橋工区	橋梁耐震補強 L=0.014km	行橋市				■	25		策定済	
		A1-193																	
道路事業	A01-190	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 犀川豊前線・鉢立 トンネル工区	トンネル補修 L=0.089km	みやこ町・築上 町				■	23		策定済	
		A1-194																	
道路事業	A01-191	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 直方水巻線・弁天 橋工区	橋梁補修 L=0.03km	中間市				■	20		策定済	
		A1-195																	
道路事業	A01-192	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主) 中間引野戦・大橋 工区	橋梁補修 L=0.014km	中間市				■	20		策定済	
		A1-196																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-193	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)北九州芦屋線・新 西川橋工区	橋梁補修 L=0.124km	遠賀町					■	20		策定済
		A1-197																	
道路事業	A01-194	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)椎田勝山線・豊津 歩道橋工区	歩道橋補修 L=0.014km	みやこ町					■	20		策定済
		A1-198																	
道路事業	A01-195	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	修繕	(国)200号・中泉歩道橋 工区	歩道橋補修 L=0.02km	直方市					■	20		策定済
		A1-199																	
道路事業	A01-196	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)行橋添田線・大坂 川橋工区	橋梁耐震補強 L=0.02km	行橋市					■	10		策定済
		A1-200																	
道路事業	A01-197	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一)岡垣玄海線・宗像 市工区	橋梁補修 L=0.005km	宗像市					■	10		策定済
		A1-201																	
道路事業	A01-198	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(主)筑紫野筑穂線・筑 紫野市工区	橋梁補修 L=0.02km	筑紫野市					■	5		策定済
		A1-202																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-199	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 野間須恵線・長縄 手橋工区	橋梁耐震補強 L=0.013km	宗像市					■	5		策定済
		A1-203																	
	A01-200	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	修繕	(一) 玄海田島福岡線・ 奴山口橋工区	橋梁耐震補強 L=0.013km	福津市					■	5		策定済
		A1-204																	
	A01-201	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	改築	(国) 4 4 2 号・宮ノ尾 橋	老朽橋架替L=0.30 k m	八女市					■	903		策定済
		A1-205																	
	A01-202	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	改築	(国) 3 2 2 号・井堀橋	老朽橋架替L=0.02 k m	香春町					■	138		策定済
		A1-206																	
A01-203	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 田川桑野線・田原 橋	老朽橋架替L=0.14 k m	川崎町					■	63		策定済	
	A1-207																		
A01-204	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	改築	(主) 久留米筑紫野線・ 西小田橋	老朽橋架替L=0.38 k m	筑紫野市					■	63		策定済	
	A1-208																		
										小計						54,190			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計					54,190			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	道路ストック総点検（補 助国道）	路面陥没調査	県内一円	■					10	—	
		道路ストック総点検（路面陥没調査）を実施することにより路面下空洞箇所を把握し、必要な補修を実施することにより安全安心な通行を確保する。																	
	C01-002	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	計画調 査	道路ストック総点検（県 道）	路面陥没調査	県内一円	■					10	—	
		道路ストック総点検（路面陥没調査）を実施することにより路面下空洞箇所を把握し、必要な補修を実施することにより安全安心な通行を確保する。																	
	C01-003	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	道路ストック総点検（補 助国道）	舗装点検	県内一円	■					5	—	
		道路ストック総点検（舗装点検）を実施することにより舗装の健全度を把握し、計画的に補修を実施することにより修繕費用の縮減・平準化を図り、安全安心な通行を確保する。																	
C01-004	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	計画調 査	道路ストック点検（県道 ）	舗装点検	県内一円	■					20	—		
	道路ストック総点検（舗装点検）を実施することにより舗装の健全度を把握し、計画的に補修を実施することにより修繕費用の縮減・平準化を図り、安全安心な通行を確保する。																		
C01-005	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	道路ストック総点検（補 助国道）	橋梁点検	県内一円	■					42	—		
	道路ストック総点検（橋梁点検）を実施することにより橋梁の健全度を把握し、修繕計画を策定することにより修繕及び架替費用の縮減・平準化、橋梁の長寿命化を図り、安全安心な通行を確保する。																		
C01-006	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	計画調 査	道路ストック総点検（県 道）	橋梁点検	県内一円	■					119	—		
	道路ストック総点検（橋梁点検）を実施することにより橋梁の健全度を把握し、修繕計画を策定することにより修繕及び架替費用の縮減・平準化、橋梁の長寿命化を図り、安全安心な通行を確保する。																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-007	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	道路ストック総点検（補 助国道）	トンネル点検	県内一円	■					10		—
		道路ストック総点検（トンネル点検）を実施することによりトンネルの健全度を把握し、必要な補修を実施することにより安全安心な通行を確保する。																	
	C01-008	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	国道	計画調 査	道路ストック総点検（補 助国道）	法面点検	県内一円	■					75		—
		道路ストック総点検（法面点検）を実施することにより法面等の健全度を把握し、必要な補修を実施することにより安全安心な通行を確保する。																	
	C01-009	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	計画調 査	道路ストック総点検（県 道）	法面点検	県内一円	■					75		—
		道路ストック総点検（法面点検）を実施することにより法面等の健全度を把握し、必要な補修を実施することにより安全安心な通行を確保する。																	
	C01-010	道路	一般	福岡県	直接	福岡県	都道府 県道	—	（主）福岡筑紫野線・岡 本歩道橋工区	横断歩道協撤去	春日市		■				10		—
		道路ストック総点検（横断歩道橋）を実施し、不要と確認された道路施設（横断歩道橋）を撤去することで安全安心な通行を確保する。																	
											小計						376		
										合計						376			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>事業担当課にて目標の達成状況や事業効果の検証を行い、評価を実施した。</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>計画期間終了後</p>	
	<p>公表の方法</p> <p>ホームページ</p>	

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>長寿命化修繕計画や耐震補強計画に基づき戦略的な維持管理・更新を実施したことで、適切な時期・予算での架換え・修繕・耐震化を行い、安全安心な通行確保が実現された。</p>	
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>		

○特記事項（今後の方針等）

<p>道路メンテナンス事業補助により、引き続き安全安心な通行の確保を推進していく。</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	71%
	最終実績値	71%
2	最終目標値	94%
	最終実績値	95%
3	最終目標値	98%
	最終実績値	98%