

# 池町川地下調節池（大隈公園）築造工事


令和6年3月号・4月号

## 浸水対策

# 工事状況おしらせ

池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所



## 3月の工事進捗

○グラウンドの排水施設や側溝の整備等の公園の復旧工事を行っています。

≪作業状況≫



※R6.3月末時点

## 4月の工事予定内容

○引き続き公園の復旧を行うと共に、地下調節池のゲート設備の工事を行います。

工事場所	作業内容	時期			備考
		上旬	中旬	下旬	
大隈公園 (地下調節池)	地下調節池 ゲート設備工事 (①・②)				資材の搬入のために、大型車の出入りがあります。
大隈公園 (メイングラウンド)	公園復旧工事 (③～⑧)				土の運搬や資材の搬入のために、大型車の出入りがあります。

### ○受注者一覧

- ①ゲート設備工事：直方工業（株）【ゲート設備】
- ②水位観測施設設置工事：日本電子（株）【電気設備】
- ③公園復旧工事（1工区）：（株）時里組【排水施設】
- ④公園復旧工事（2工区）：（株）みらい建設【グラウンド舗装】
- ⑤公園施設復旧工事（1工区）：（株）高木新昭園【ダッグアウト】
- ⑥公園施設復旧工事（2工区）：（有）滝川緑化建設【バックネット】
- ⑦公園施設復旧工事（3工区）：（株）執行茂寿園【防護柵】
- ⑧公園施設復旧工事（4工区）：瀏上緑化造園【植栽】

関連情報は  
こちら

