

福岡県保健医療計画（第7次）中間見直しスケジュール

資料2

		第7次 保健医療計画の中間見直し				他計画等との 整合性確保
		医療審議会	計画部会	内 容	県（医療指導課）	
4月	上旬	第1回 (書面)	第1回	<ul style="list-style-type: none"> 厚生労働省 医療計画中間見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 計画中間見直し指針の把握 現行医療計画の進捗状況調査 	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> 市町村介護保険事業計画及び県高齢者保健福祉計画等との整合性の確保 </div>
	中旬					
	下旬					
5月	上旬					
	中旬					
	下旬					
6月	上旬					
	中旬					
	下旬					
7月	上旬					
	中旬					
	下旬					
8月	上旬	9月議会 決算特別委員会	第1回	<ul style="list-style-type: none"> 計画の目標値の進捗評価 計画中間見直し指針等 	原稿(素案)の作成	
	中旬					
	下旬					
9月	上旬					
	中旬					
	下旬					
10月	上旬					
	中旬					
	下旬					
11月	上旬		第2回	<ul style="list-style-type: none"> 中間見直し案の提示 		
	中旬					
	下旬					
12月	上旬	12月議会	第3回	<ul style="list-style-type: none"> 中間見直しの了承（パブコメ等の実施） 		
	中旬					
	下旬		第2回	<ul style="list-style-type: none"> 中間見直しの了承（パブコメ等の実施） 		
1月	上旬		パブコメ、市町村・保険者協議会意見照会			
	中旬		第4回	<ul style="list-style-type: none"> 意見集約結果 修文・中間見直し案承認 		
	下旬					
2月	上旬	第3回			<ul style="list-style-type: none"> 答申 	
	中旬					
	下旬					
3月	上旬	2月議会 予算特別委員会			<ul style="list-style-type: none"> 中間見直し決裁起案 決裁後印刷発注、パブコメ意見公表、中間見直し公示 	
	中旬					
	下旬					