

- ・ 令和5～6年度 基本設計、実施設計
- ・ 令和6～7年度 旧上官小解体
- ・ 令和7～8年度 新校舎建設工事
- ・ 令和9年度 新校舎開校（4月予定）

項目	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
基本計画策定	→					
基本設計 測量、地質調査		→				
実施設計			→			
進入路設計・工事 周辺家屋調査		→				
解体設計・工事		→				
建設工事				→		
機器整備、移設					→	
開校						竣工・開校