

プラン公表までのスケジュール

日付	曜日	内容
3月6日	月	
3月7日	火	
3月8日	水	第3回福岡県水道広域化推進プラン検討委員会
3月9日	木	
3月10日	金	
3月11日	土	
3月12日	日	
3月13日	月	
3月14日	火	
3月15日	水	県議会常任委員会へのプラン策定の報告
3月16日	木	
3月17日	金	
3月18日	土	
3月19日	日	
3月20日	月	プランの公表(県HP上に掲載) 各水道事業者への情報提供、総務省・厚生労働省への報告
3月21日	火	
3月22日	水	
3月23日	木	
3月24日	金	
3月25日	土	
3月26日	日	
3月27日	月	
3月28日	火	
3月29日	水	
3月30日	木	
3月31日	金	