

計画策定スケジュール

● 計画策定スケジュールについて

| | 実施内容 |
|--------|--|
| 令和5年4月 | 福岡県感染症対策連携協議会の設置 |
| 5月 | 第1回 福岡県感染症対策連携協議会 |
| 6月 | 第1回 医療専門部会 |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | 第2回 医療専門部会（計画骨子案、数値目標案の検討） |
| | 第2回 福岡県感染症対策連携協議会（新型コロナウイルス感染症の10月以降の医療提供体制） |
| 10月 | |
| 11月 | 第3回 医療専門部会（計画素案の検討） |
| 12月 | ○ パブリックコメント（計画案） |
| 令和6年1月 | 第4回 医療専門部会（計画案の検討） |
| 2月 | 第3回 福岡県感染症対策連携協議会（計画案の決定） |
| 3月 | ○ 計画策定 |
| | ○ 議会報告 ○ 公表 |

検討結果
を提出



福岡県医療審議会
（医療計画部会）

整合の
確保

