

福岡県耐震改修促進計画 改定スケジュール(案)

月	スケジュール
4月	
5月	
6月	
7月	●第1回検討委員会 ・現行計画と施策の実施状況 ・計画改定方針
8月	●第2回検討委員会 ・計画骨子
9月	
10月	
11月	●第3回検討委員会 ・計画素案
12月	
1月	●第4回検討委員会 ・計画改定(案)
2月	<パブリックコメント>
3月	<計画改定>