

入札参加者 各位

7営設第2101号
令和7年10月29日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-028-13	現場説明書3.10に「日本庭園内の工事乗り込み時期は原則R9年度以降とする」とあります。 「A-028-13(仮設計画図 日本庭園 参考図)」中、赤線で記された仮囲い範囲の東側は日本庭園エリアに入っているように見受けられますが、この赤線の範囲内は、着工直後から新築工事施工エリアとして使用して良いでしょうか。 ※仮囲いより工事エリア側を工事車両動線等で使用するための準備工事として、樹木の伐採(見積範囲外)、山留工事、法面切土工事などを行う予定です。	現場説明書3.10に記載の通り、武道館敷地境界(X13通りあたり)から日本庭園側に越境する範囲については、公園管理者と協議のうえ、日本庭園の運営に支障が出ない範囲(園路利用者の通行を妨げないこと、日本庭園の景観を損なわないこと、振動・騒音対策を講じること)で着工直後から施工エリアとして使用可能です。ただし、当該敷地は風致地区内であるため、発注図外の伐採は極力行わないようにしてください。 施工上やむを得ない場合については、事前に監督員及び工事監理者へご報告ください。
2			
3			
4			
5			