

医療計画（外来医療計画）策定スケジュール

資料2

		医療審議会及び医療計画部会			外来医療計画		
		医療審議会	計画部会	内容	県（医療指導課）	地域医療構想調整会議	
						県全体	構想区域
4月	上旬	第1回 4/(19)	専門委員の改選	厚生労働省医療計画策	・計画策定指針の把握		
	中旬			・計画策定(変更)諮問 ・策定スケジュール等			
	下旬						
5月	上旬	6月議会			・外来医療に係る医療提供体制の状況等の把握 ・今後の取組の方向性について、検討	第1回(5/22) 外来医療計画の策定について ・外来医療に係る提供体制の状況等の共有 ・今後の取組の方向性等 等	
	中旬						
	下旬						
6月	上旬	6月議会					
	中旬						
	下旬						
7月	上旬	第1回 (7/23)		・計画の構成案の協議	素案の作成		
	中旬						
	下旬						
8月	上旬	第2回 (10/7)					
	中旬						
	下旬						
9月	上旬	第2回 (10/7)					
	中旬						
	下旬						
10月	上旬	第2回 (10/7)		・全体構成 ・地域医療介護総合確保基金県計画について			
	中旬						
	下旬						
11月	上旬	第2回	第3回	・計画素案の提示			第1回(10/15～) 外来医療計画の策定について ・外来医療に係る提供体制の状況等の共有 ・今後の取組の方向性等 等
	中旬			・計画素案の了承			
	下旬						
12月	上旬	第2回	第3回				
	中旬						
	下旬						
パブコメ、市町村・保険者協議会意見照会							
1月	上旬	第4回		・パブコメ等意見集約、素案への反映 ・修文後の計画案を提示、了承			
	中旬						
	下旬						
2月	上旬	第3回					
	中旬						
	下旬						
3月	上旬	第3回					
	中旬						
	下旬						
					・計画決裁起案 ・常任委員会報告 ・計画公表		