

西公園再整備 スケジュール(予定)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度～
西公園再整備 基本計画策定 〔西公園再整備 検討委員会〕	再整備基本計画の策定					
西公園再整備 〔福岡県〕		設計・工事 (短期)			設計・工事 (中長期)	
民間活力の導入 〔民間事業者等〕		サウンディング	公募指針 作成	公募 ・ 選定	設計・工事 公募施設等	