

福岡県地球温暖化対策実行計画の改定スケジュール（案）

《R2年度》

- 1月 ・ 環境審議会諮問
- 2月 ・ 環境審議会専門委員会：現計画の進捗状況、骨子の検討

《R3年度》

- 4月～
 - ・ 温室効果ガス排出量の推計
 - ・ 計画素案の検討（庁内施策調査及び調整）

- 7月
 - ・ 環境審議会
 - ・ 環境審議会専門委員会
：推計に基づく削減目標の検討、計画素案の検討

- 10月 ・ 環境審議会専門委員会：報告書のとりまとめ

- 11月 ・ 環境審議会：答申案のとりまとめ

- 12月 ・ パブリックコメント

- R4年
 - 1月 ・ 環境審議会：答申

 - 3月 ・ 公表