

県国土利用計画(及び県土地利用基本計画)の策定スケジュール(案)

令和6年6月時点

時期	取組事項	庁内関係課	国土利用計画審議会	県議会	関係機関
令和6年 3月	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定についての基本的な考え方と進め方の検討(国土利用計画及び土地利用基本計画の統合を含む) 全国計画と現行の県計画との比較資料の作成 				
令和6年 4月末まで 5～6月	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定の基本的な考え方と進め方の決定(部長協議) 庁内関係課に対する次期計画(案)作成のための基礎調査 <ul style="list-style-type: none"> ①土地利用に関わる基礎データの収集 ②土地利用上の問題点、基本的考え方及び将来目標値等の調査 	<ul style="list-style-type: none"> 土地利用連絡会議研究班会議土地利用計画部会の開催 土地利用連絡会議研究班会議への意見照会 基礎調査への協力依頼 	<ul style="list-style-type: none"> 審議会(1回目) 現状説明、次期計画策定時のキーワードの意見聴取 		
7～9月	<ul style="list-style-type: none"> 基礎データの取りまとめ及び分析 増額経費の精査(外部への調査委託や審議会臨時委員の選任等) →精査後、予算要求作業 				
10～12月	<ul style="list-style-type: none"> 計画骨子案の検討 基本構成案、基本構想、目標値設定の考え方等 庁内関係課に対し、計画骨子案の意見照会 計画骨子案の取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 土地利用連絡会議(1回目) 計画策定の基本的な考え方と進め方の説明 ※以降、必要に応じ、研究班会議を開催 	<ul style="list-style-type: none"> 審議会(2回目) 計画策定の基本的な考え方と進め方の説明 		
令和7年 1月	<ul style="list-style-type: none"> 計画骨子の作成(審議会意見の反映) 計画骨子の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 土地利用連絡会議(2回目) 	<ul style="list-style-type: none"> 審議会(3回目) 計画骨子案の意見聴取 		
2月				<ul style="list-style-type: none"> 常任委員会(1回目) 計画骨子の説明 	
令和7年 4～6月	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の検討(計画目標を含む) 庁内関係課に対し、計画案の意見照会 計画案(中間取りまとめ) 		<ul style="list-style-type: none"> 審議会臨時委員の選任 (必要に応じ、選任を前倒し) 		<ul style="list-style-type: none"> 市町村担当者会議の開催
7～8月	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の検討(審議会意見の反映) 		<ul style="list-style-type: none"> 審議会(4回目) 計画案(中間取りまとめ)の意見聴取 		
9～10月	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の検討(関係機関意見の反映) 計画素案の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 土地利用連絡会議(3回目) 			<ul style="list-style-type: none"> 市町村への意見照会(五万分の一の地形図を含む) 国との事前調整 国との意見交換
11～12月	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案の修正(パブコメの反映) 計画案の決定 		<ul style="list-style-type: none"> 審議会(5回目) 計画素案の意見聴取 	<ul style="list-style-type: none"> 常任委員会(2回目) 計画素案の説明 	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施 国土交通大臣(県基本計画のみ)及び市町村長意見聴取(法第7条第3項、法第9条第10項)
令和8年 1月	<ul style="list-style-type: none"> 議案準備(知事決裁) 		<ul style="list-style-type: none"> 審議会(6回目) 計画案の答申 		
2～3月	<ul style="list-style-type: none"> 計画の公表、国土交通大臣への報告(法第7条第5項) 			<ul style="list-style-type: none"> 議案提出 常任委員会(3回目) 議決 	