

池町川地下調節池(けやき通り)築造工事 工事予定 (R8.3時点)

久留米県土整備事務所





福岡県では、平成30年7月豪雨及び令和元年7月、8月の大雨を受けて、金丸川・池町川流域の浸水被害軽減を図るため、令和2年度より「金丸川・池町川浸水対策重点地域緊急事業」に着手しています。

この事業の一つとして、けやき通りでは大雨の時に池町川の水を引き込み、一時的に貯める「地下調節池」の建設を進めています。

令和8年の梅雨時期には、地下調節池の本格運用を行う予定です。

※完成イメージ



工種	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度				R8年度	
	令和4年 4月	7月	10月	令和5年 1月	4月	7月	10月	令和6年 1月	4月	7月	10月	令和7年 1月	4月	7月	10月	令和8年 1月	4月	7月
地下調節池	地下調節池築造工事																本格運用予定	
分土工	分土工築造工事																	

※地下調節池・分土工築造完成後は引き続き道路復旧工事を進める予定です