

環境総合ビジョン策定に係るスケジュールについて

時 期	内 容
R8年4月27日	第1回環境総合ビジョン専門委員会 ・委託調査の調査項目、ビジョンの方向性について
7月22日	第2回環境総合ビジョン専門委員会 ・指標、柱ごとの現状・課題・施策の方向性について
9月1日	第3回環境総合ビジョン専門委員会 ・骨子案、素案、指標案について
11月上旬	第2回環境審議会（中間報告）
11月中旬	パブリックコメントの実施
R9年1月上旬	第4回環境総合ビジョン専門委員会 ・パブリックコメント意見を踏まえ、修正した答申案について
1月	第3回環境審議会 答申
2月	計画案（議案）を議会に上程
3月	策定・公表