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第１章 概要 

 

（１） 施設の概要 

 土地改良法第２条第２項に規定する土地改良施設のうち、次に掲げる基幹的農業水利施

設を対象とする。 

 

（２）対象施設の設定 

本計画の対象とする施設は、「福岡県基幹的農業水利施設の機能保全に関する実施方針」

（令和２年３月時点。以下「実施方針」という。）に記載がある施設のうち、排水受益面積

が２０ｈａ以上あり、排水条件が悪化した地域における農業生産の維持及び農業経営の安

定を図るため湛水被害の発生を未然に防止する、防災上重要な４０施設とする。 

なお、対象施設は別添の個別施設整理表のとおり。 
 

○農林事務所別の施設数 

種類 福岡 朝倉 八幡 飯塚 筑後 行橋 合計 

排水機場 １５ ３ ３ ０ １７ ２ ４０ 
 

   本計画策定後に新たに実施方針に位置付けられた施設については、既に計画に位置付け 

られている施設の取扱いとの整合性に留意の上、適宜現行計画又は次期計画の対象施設と 

して位置づけるものとする。 

 

（３）対象施設の種類    

   排水機場 ４０施設 

  排水機場とは、ポンプ設備（ポンプ、原動機等）、吸込水槽、吐出水槽、建屋、附帯 

設備（除じん設備等）及び運転管理設備等からなる施設であって、湛水被害の発生を未 

然に防止するため、雨水を河川等に強制的に排除するもの。 

 

      

       [ 排水機場 ]              [ 排水機場内部 ] 
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（４）対象施設の現状 

土地改良施設（排水機場）のうち基幹的農業水利施設については、昭和５０年代から急速

に整備が進められ、整備後２０年以上経過する施設が全体の７５％となっていることから、

今後ますます施設の老朽化が進行する状況にある。 

 

（５）計画期間 

  令和２年度から令和８年度までの７年間とする。 

  なお、計画見直しが必要な場合は随時見直しを行うこととする。 
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第２章 優先順位の考え方 

 

 将来にわたって土地改良施設を安全に利用していくため、①計画の作成・②点検・③健全度

評価・④維持管理対策といったメンテナンスサイクルに基づき、対策の優先順位を設定の上、

予防的な維持・補修を行っていくこととする。 

優先順位の設定に当たっては、点検による土地改良施設の機能診断結果に基づいて、修繕・

補修の程度に応じた変状等のレベルを評価するとともに、保全対象の施設・位置に応じた保全

対象の重要度を総合的に判断した健全度評価に基づき、優先順位を決定する。 

 

（１） 施設の健全度評価の指標 

「農業水利施設の機能保全の手引き」（農林水産省）に基づく機能診断調査の結果に基づ

き、施設の種類や構造のほか施設の立地条件等を踏まえ、各工種における健全度評価を行

い、様々な要因を含め健全度の総合評価を行う。 

 

   施設の健全度指標 

健全度 

(ランク) 

施設の状態 対応する 

対策の目安 土木施設 施設機械設備 

S-1 ・施設の構造的安定性に重

大な影響を及ぼす変状が複

数認められる状態 

・近い将来に施設機能が失

われる、または著しく低下す

るリスクが高い状態 

・補強では経済的な対応が

困難で、施設の更新が必要な

状態 

・設備等の信頼性が著しく

低下しており、補修では経済

的な対応が困難な状態 

・近い将来に設備の機能が

失われるリスクが高い状態 

・本来的機能及び社会的機

能における性能が総合的に

著しく低下している状態 

更新 

（更新） 

S-2 施設の構造的安定性に影響

を及ぼす変状が認められる

状態 

機能に支障がある状態。著し

い性能低下により、至急対策

が必要な状態 

補強・補修 

（至急劣化対策） 

S-3 変状が顕著に認められる状

態 

放置しておくと機能に支障

が出る状態で、対策が必要な

状態 

補修・補強 

（劣化対策） 

S-4 軽微な変状が認められる状

態 

軽微な変状が認められるが、

機能上の支障はない状態 

要観察 

（継続監視） 

S-5 変状がほとんど認められな

い状態 

異常が認められない状態 対策不要 

（対策不要） 

 

（２）優先度の設定 

対策の優先度は、施設の健全度がそのまま優先度の判断材料となる。 
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第３章 個別施設の状態 

 

 本計画の策定に当たって実施した点検・診断により把握された施設毎の健全度については、

以下のとおりである。なお、計画策定時点で点検・診断が未実施の施設については、計画期間

内に実施する。 

 

（１） 排水機場 

 S-1 

更新 

(更新) 

S-2 

補強・補修 

（至急劣化対策） 

S-3 

補修・補強 

（劣化対策） 

S-4 

要観察 

（継続監視） 

S-5 

対策不要 

（対策不要） 

 

未実施 

 

合計 

福 岡 １ ３ ９  ２  １５ 

朝 倉  ２ １    ３ 

八 幡 １ ２     ３ 

飯 塚       ０ 

筑 後  ５ １０  １ １ １７ 

行 橋   ２    ２ 

合 計 ２ １２ ２２ ０ ３ １ ４０ 

 

 

第４章 対策の内容等 

 

（１） 対策の内容 

対策が必要な施設（健全度：S-1～S-3）は、３６施設である。 

主な対策としては、土木構造物ではひび割れや剥落の変状に対して、施設機械設備では 

施設機能の低下や腐食等の変状に対して、補修や機能強化・更新を実施する。 

 

対策が必要な施設数 

種類 福岡 朝倉 八幡 飯塚 筑後 行橋 合計 

排水機場 １３ ３ ３ ０ １５ ２ ３６ 

 

（２） 対策費用の概算 

対策費用の概算は下表のとおり。 

（費用：百万円） 

 

種類 

実  施  期  間 

Ｒ２～Ｒ８ 

施 設 数 費  用 

排水機場 ３６   ７,４０６  

    ※実際の予算や事業費等とは異なる。また、計画期間内の対策の予定は本表のとおり

だが、進捗状況等により計画の見直しを行う。 

 



土地改良施設　個別施設整理表（計画期間　令和２～８年度） 凡例　　対策済：◎、機能診断：○、対策工事：●

地区名 実施年度
2019年度迄に
1回目対策済

2020年度
(R2)

2021年度
(R3)

2022年度
(R4)

2023年度
(R5)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

土木構造物 S-3 ～ S-5 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ○ ● ●

土木構造物 S-1 ～ S-3 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-1 ～ S-4 ◎ ○ ●

土木構造物 S-3 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ○ ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-5 ◎ ● ○ ● R8以降対策

土木構造物 S-3 ◎ ○ R8以降対策

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ● ○ ● R8以降対策

土木構造物 S-3 ◎ ○ ● ● ●

施設機械設備 S-2 ～ S-3 ◎ ○ ●

土木構造物 S-4 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ● ○ ●

土木構造物 S-2 ◎ ● ●

施設機械設備 S-2 ～ S-3 ◎ ○ ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ○

土木構造物 S-3 ◎ ● R9機能診断予定

施設機械設備 S-2 ～ S-3 ◎ ● R9機能診断予定

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ R10機能診断予定

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ R10機能診断予定

土木構造物 S-4 ● ● ● ○

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ● ● ● ○

土木構造物 S-3 ● ● ● ○

施設機械設備 S-3 ● ● ● ○

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ R10機能診断予定

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ◎ R10機能診断予定

土木構造物 S-3 ～ S-5 ● R9機能診断予定

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ● R9機能診断予定

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ ●

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ◎ ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-5 ● ● ● R10機能診断予定

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ● ● ● R10機能診断予定

土木構造物 S-3 ～ S-4 ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ● ● ●

土木構造物 S-2 ～ S-5 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-2 ～ S-3 ◎ ● ● ●

土木構造物 S-3 ● ● R9機能診断予定

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ● ● R9機能診断予定

土木構造物 S-2 ～ S-4 ● ● ● ● R9機能診断予定

施設機械設備 S-1 ～ S-4 ● ● ● ● R9機能診断予定

土木構造物 S-3 ◎ ●

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ◎ ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-4 ● ○ ● ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ● ○ ●

土木構造物 S-3 ～ S-5 ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-5 ● ○ ● ●

土木構造物 S-3 ● ○ ● ●

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ● ○ ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-4 　 ● ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-5 　 ○ R8以降対策

土木構造物 S-3 ～ S-4 ● ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-5 ○ R8以降対策

土木構造物 S-5 ● ●

施設機械設備 S-3 ～ S-5 ● ● ●

土木構造物 対象外 ◎ R13機能診断予定

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ● ● ● ● R13機能診断予定

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ ● ● ●

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ◎ ● ○ ● R8以降対策

土木構造物 S-4 ～ S-5 ◎ ○ R8以降対策

施設機械設備 S-4 ◎ ○ ● ●

土木構造物 S-4 ～ S-5 ◎ ○ R8以降対策

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ● ○ ●

土木構造物 S-4 ◎ ○ R8以降対策

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ● ● ○ ●

土木構造物 S-3 ◎ ●

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ◎ ● ● ●

土木構造物 S-5

施設機械設備 S-5

土木構造物 S-3 ◎ ● ○

施設機械設備 S-2 ～ S-4 ◎ ● ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-4 ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ●

土木構造物

施設機械設備

土木構造物 S-3 ◎ ○ ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ○ ● ●

土木構造物 S-3 ～ S-4 ◎ ○ ● ●

施設機械設備 S-3 ～ S-4 ◎ ● ○ ● ●

（注）代表健全度は、土木構造物及び施設機械設備の健全度において、一番低い健全度を代表健全度としている。

　※１　機能診断時の健全度は、S-2もしくはS-3だが2019年度迄に対策が完了し、対策期間内の対策工事の予定がないため、代表健全度をS-5としている。

　※２　機能診断時の健全度は、S-4だが劣化予測により対策期間内にS-3評価になり対策工事が必要なため、代表健全度をS-3としている。

R1 R1

機能
診断

機能
保全
計画
策定

機能保全計画策定後
の対策実施状況

区　　分 健全度
代表
健全度
※

対　　　　　策　　　　　時　　　　　期
備考

個別施設
整理番号

農林 種類 施設名 管理主体
造成
年度

福岡 排水機場 太郎丸排水機場 福岡市 H3

40131201 福岡 排水機場 西今津排水機場 福岡市 S54 H25 H25

H22 H22 太郎丸 H24～H25S-340131200

40224200 福岡 排水機場 津屋崎第一排水機場

西今津 H27～H29S-1

津屋崎 H24～R1

40224201 福岡 排水機場 津屋崎第二排水機場 福津市 S58

S-3福津市 S60 H22 H22

40224202 福岡 排水機場 津屋崎第三排水機場 福津市 S59 H22 H22

H22 H22 津屋崎 H24～R1S-3

40220200 福岡 排水機場 大井排水機場

津屋崎 H24～R1S-3

大井 H27～R1

40230200 福岡 排水機場 寺山排水機場 糸島市 S63

S-2宗像市 S60 H25 H25

40230201 福岡 排水機場 小富士排水機場 糸島市 H3 H23 H23

H21 H21 寺山 H22～H23S-3

40230202 福岡 排水機場 浦志排水機場

小富士 H24～H27S-2

浦志 H25～H26

40230203 福岡 排水機場 岩本排水機場 糸島市 H2

S-3糸島市 H2 H24 H24

40230204 福岡 排水機場 深江排水機場 糸島市 H4 H25 H25

H25 H25 岩本 H27～H30S-2

40230205 福岡 排水機場 一貴山排水機場

深江 H27～R1
S-5
※1

一貴山 R1～R4

40230206 福岡 排水機場 片山排水機場 糸島市 H6

S-3糸島市 H１ H26 H26

40230207 福岡 排水機場 荻浦排水機場 糸島市 S61 H27 H27

H26 H26 片山 R2～R4S-3

40230208 福岡 排水機場 新田排水機場

荻浦 H29～R1
S-5
※1

40203200 朝倉 排水機場 草場排水機場 久留米市 H2

S-3糸島市 H12 H29 H29

40203201 朝倉 排水機場 筑邦排水機場 久留米市 H13 H30 H30

H25 H25 草場 H27～H30S-2

久留米市 H13 S-340203202 朝倉 排水機場 中島排水機場

筑邦 R2～R4S-2

40383201 八幡 排水機場 第１排水機 岡垣町 H3

S-2岡垣町 H11 H23 H23 東黒山 H25～H28

岡垣町 H3 H29 H29

40383200 八幡 排水機場 東黒山排水機場

H29 H29 S-2

40202200 筑後 排水機場 大牟田排水機場

新松原第二 R2～R5S-140383202 八幡 排水機場 第2排水機

40229200 筑後 排水機場 永治排水機場 みやま市 H2

S-2大牟田市 H2 H18 H18 昭和開 H18～H22

40229201 筑後 排水機場 岩津排水機場 みやま市 H14 H25 H25

H25 H25 みやま H27～R3S-3

40229202 筑後 排水機場 高田排水機場

みやま H27～R3S-3

みやま

40229203 筑後 排水機場 徳島排水機場 みやま市 S63

S-2みやま市 S58 H25 H25 H27～R3

40229204 筑後 排水機場 堀切排水機場 みやま市 H1 H25 H25

H25 H25 みやま H27～R3S-3

40229205 筑後 排水機場 立石排水機場

みやま H27～R3S-3

40207200 筑後 排水機場 六合南部排水機場 柳川市 S61

S-3みやま市 H19 H25 H25

40207201 筑後 排水機場 住吉排水機場 柳川市 H6 H24 H24

H19 H19 六合南部 H20～H22S-3

40207202 筑後 排水機場 下八丁排水機場

中島・住吉 H26～H28S-2

柳川 H28～H30

40207203 筑後 排水機場 西新排水機場 柳川市 H17

S-3
※2

柳川市 H17 H25 H25

40207204 筑後 排水機場 六双排水機場 柳川市 H17 H25 H25

H25 H25 柳川 H28～H30S-3

40207205 筑後 排水機場 橋本排水機場

南浜武 H30～R2S-3

橋本 H29～R3

40207206 筑後 排水機場 大和干拓第３排水機場 柳川市 S61

S-2柳川市 S60 H27 H27

40207207 筑後 排水機場 長栄排水機場 柳川市 H3 H23 H23

- - S-5

40207208 筑後 排水機場 磯鳥排水機場

柳川南部 H24～H28S-2

磯鳥 R2～R4

40207209 筑後 排水機場 小坪排水機場 柳川市 H21

S-3柳川市 H15 H30 H30

40213200 行橋 排水機場 文久排水機場 行橋市 H3 H25 H25

R2
予定

R2
予定

吉富町 S63 H25 H25 吉富 H27～H3040642200 行橋 排水機場 吉富排水機場

文久 H27～H30S-3

S-3


