
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書
４．東九州軸における主要交通拠点へのアクセス強化

　東九州軸における主要交通拠点へのアクセスを強化する道路整備を行い、地域産業の物流支援や観光業の発展に寄与する共にさらなる生活環境向上を図る。

　東九州自動車道のＩＣへの３０分到達カバー人口の拡大、及び北九州空港・苅田港を中心とした６０分到達カバー人口の拡大

東九州自動車道のＩＣへ、３０分以内で到達可能な人口及び北九州空港・苅田港へ、６０分以内で到達可能な人口。 苅田港 苅田港 苅田港
　　1,153,050人 　　1,153,050人 　　1,153,451人

・（東九州自動車道ＩＣ３０分到達カバー人口）＝Σ（（東九州自動車道ＩＣから３０分以内の市町村の面積）÷（当該市町村の面積） 東九州自動車道 東九州自動車道 東九州自動車道

　　×（当該市町村の人口）
（Ｈ19末） （Ｈ21末） （Ｈ24末）

百万円 百万円 百万円 百万円

○事後評価の実施体制、実施時期

計画期間終了後
福岡県

インターネット等

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ 地方道路整備事業

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

1.7%4,033 0 70

備考
当初現況値 中間目標値 終目標値

計画の名称

計画の期間 平成２１年度～平成２４年度 交付団体

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ4,103

福岡県、上毛町、豊前市、みやこ町、行橋市、苅田町

計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム指標の現況値及び目標値

Ｂ Ｃ

874,075人 874,075人 874,192人

（参考様式２）

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25
4-A1 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （一）吉富港線・1期工区 バイパスＬ＝0.8ｋｍ 吉富町 840
4-A2 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （一）長尾・稗田平島線・行橋市勝山町工区 現道拡幅Ｌ＝1.4ｋｍ 行橋市 みやこ町 301
4-A3 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （主）苅田採銅所線・３期工区 バイパスＬ＝1.7ｋｍ 苅田町 1,586
4-A5 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （主）犀川豊前線・３期工区 バイパスＬ＝1.3ｋｍ 豊前市 360
4-A15 道路 一般 上毛町 直接 市町村道 修繕 0.55 橋梁補修 L=0.03ｋｍ 上毛町 64
4-A19 道路 一般 行橋市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.4km 行橋市 36
4-A20 道路 一般 行橋市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=1.3km 行橋市 179
4-A21 道路 一般 豊前市 直接 市町村道 改築 0.55 バイパス　L=0.3km 豊前市 76
4-A34 道路 一般 上毛町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.5km 上毛町 82
4-A35 道路 一般 行橋市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.2km 行橋市 24
4-A36 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 バイパス　L=0.9km 行橋市 400
4-A37 道路 一般 豊前市 直接 市町村道 改築 0.55 バイパス　L=1.4km 豊前市 4
4-A38 道路 一般 豊前市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.72km 豊前市 11
4-A39 道路 一般 豊前市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.13km 豊前市 12
4-A40 道路 一般 豊前市 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.3km 豊前市 10
4-A41 道路 一般 行橋市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.18km 行橋市 10
4-A42 道路 一般 行橋市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.85km 行橋市 17
4-A45 道路 一般 みやこ町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km みやこ町 1
4-A46 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 苅田町 10
4-A47 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 苅田町 10

合計 4,033

（主）苅田採銅所線・法正寺工区
（主）苅田採銅所線・山口工区 バイパス　Ｌ＝1.7ｋｍ
（他）龍毛線・みやこ町工区

（他）赤熊6号線・豊前市工区
（他）田・辻畑線・行橋市工区
（他）塩焼・カシ上線・行橋市工区

（２）文久・上新地線・行橋市工区
（他）六郎11号線・豊前市工区

（主）門司行橋線・行橋市工区

（他）音・穴ヶ葉山線・上毛町工区
（他）大溝・豊後田線・行橋市工区

（２）宇島・塔田線・豊前市工区
（２）大村・大西線・豊前市工区
（他）中村20号線・豊前市工区

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

省略
工種

要素事業名

（２）下田井・下野地線・上毛町工区
（他）堂前・ムツエ線・行橋市工区

（延長・面積等）
事業内容 市町村名

現道拡幅　Ｌ＝1.0ｋｍ



Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

4-C1 計画・調査 一般 福岡県 直接 0.55 道路事業評価 行橋市外 1

4-C2 計画・調査 一般 福岡県 直接 0.55 道路事業評価 行橋市外 2
4-C6 施設整備 一般 福岡県 直接 0.55 公共施設耐震化事業 福岡県総合庁舎耐震化1棟 豊前市 3
4-C7 計画・調査 一般 豊前市 直接 0.55 豊前市 22
4-C8 計画・調査 一般 上毛町 直接 0.55 上毛町 9
4-C9 計画・調査 一般 みやこ町 直接 0.55 みやこ町 10
4-C10 計画・調査 一般 行橋市 直接 0.55 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　100橋 行橋市 11
4-C11 計画・調査 一般 苅田町 直接 0.55 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　94橋 苅田町 12

合計 70

番号 備考
4-C1
4-C2
4-C6 地方道路整備にあわせて、緊急道路である県道中津豊前線沿いの福岡県豊前総合庁舎の耐震化を行い、地震時における緊急輸送道路の交通の円滑化を図り、地域の安全・安心を確保する。
4-C7 地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

一体的に実施することにより期待される効果
当計画の効率的・効果的な展開を図るため中間評価を実施する。
当計画の効率的・効果的な展開を検証するため 終評価を実施する。

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　308橋

防災
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　75橋
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　121橋

市町村名
（延長・面積等）

要素事業名 事業内容

事業評価 事業 終評価

（延長・面積等）
事業評価 事業中間評価

事業内容 市町村名

計画・調査
計画・調査

一体的に実施することにより期待される効果

工種
省略 事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

省略 要素事業名

4 C7
4-C8
4-C9
4-C10
4-C11

２０．東九州軸における主要交通拠点へのアクセス強化（防災・安全）
交付 備考
対象

4-A'8 道路 福岡県 みやこ町 1,360 防災・安全移行先

20-A'2 道路 福岡県 みやこ町 20
20-A'3 道路 福岡県 みやこ町 10
20-A'4 道路 福岡県 苅田町 50

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 対象 間接 （延長・面積等） H21 H22 H23 H24 H25

4-A'9 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）椎田勝山線・清地大橋工区 橋梁補修　L=0.2㎞ 行橋市 90
4-A'10 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）椎田勝山線・みやこ工区 舗装補修　L=1.5㎞ みやこ町 54
4-A'11 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）椎田勝山線・築上工区 舗装補修　L=5.7㎞ 築上町 100
4-A'12 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）中津豊前線・豊前工区 橋梁補修　L=0.1㎞ 豊前市 38
4-A'13 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 （国）496号・行橋工区 舗装補修　L=2.5㎞ 行橋市 192

4-A'14 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 （国）496号・犀川工区 みやこ町 400
4-A'16 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （主）門司行橋線外・苅田工区 植樹帯景観整備 L=11.5ｋｍ 苅田町 254
4-A'17 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （主）犀川豊前線外・豊前工区 路肩防草対策整備 L=10ｋｍ 豊前市外 60
4-A'23 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.0165km 行橋市 18
4-A'24 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.048km みやこ町 14
4-A'26 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 豊前市 60（主）犀川豊前線・豊前工区 法面対策　L=0.25㎞(5ヵ所)

事業種別 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

法面対策　L=0.8㎞(8ヵ所)

（主）椎田勝山線・岩田橋工区
（主）木井馬場犀川停車場線・神田橋工区

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性 信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

その他関連する事業

計画等の名称

事業種別
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

（国）496号･伊良原ダム付替道路
（一）大久保犀川線・勝山大久保(第2期)工区

（一）下深野犀川線・節丸工区
（一）須磨園南原曽根線・苅田町工区



4-A'27 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 上毛町 10
4-A'28 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 上毛町 50
4-A'29 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 豊前市 15
4-A'30 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 豊前市 20
4-A'31 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 吉富町 26
4-A'32 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 行橋市 90
4-A'33 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 豊前市 30
4-A'18 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）門司行橋線・苅田行橋工区 舗装補修　L=2.0㎞ 苅田町 行橋市 200
4-A'22 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.099km 行橋市 294
4-A'25 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 舗装補修　L=2.4km 上毛町 150 防災・安全関係

4-A'7 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 （一）黒平椎田線・椎田ＩＣ工区 現道拡幅Ｌ＝0.7ｋｍ 築上町 30
4-A'48 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）国見松江線・豊前市工区 法面対策 L=0.36km 豊前市 100 防災・安全関係

4-A'49 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）吉富本耶馬溪線・上毛町工区 法面対策 L=0.4km 上毛町 100 防災・安全関係

4-A'50 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.50 （国）496号・みやこ町工区 法面対策 L=2.343km みやこ町 600 防災・安全関係

4-A'51 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）犀川豊前線・みやこ町工区 法面対策 L=1.238km みやこ町 200 防災・安全関係

4-A'52 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）直方行橋線・行橋市工区 法面対策 L=0.26km 行橋市 150 防災・安全関係

4-A'53 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）小山田東八田線・築上町工区 法面対策 L=0.1km 築上町 22 防災・安全関係

4-A'54 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）福土吉富線・上毛町工区 法面対策 L=0.1km 上毛町 20 防災・安全関係

4-A'55 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）東上戸原線・上毛町工区 法面対策 L=0.3km 上毛町 60 防災・安全関係

4-A'56 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）津野犀川線・みやこ町工区 法面対策 L=0.2km みやこ町 70 防災・安全関係

4-A'57 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）中津豊前線・豊前市工区 舗装補修 L=2km 豊前市 40 防災・安全関係

4-A'58 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）野地塔田線・豊前市工区 舗装補修 L=1.6km 豊前市 40 防災・安全関係

4-A'59 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 （国）496号・みやこ町工区 舗装補修 L=0.6km みやこ町 20 防災・安全関係

4-A'60 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）門司行橋線・苅田町工区 舗装補修 L=0.84km 苅田町 30 防災・安全関係

4-A'61 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）椎田勝山線・行橋工区 舗装補修 L=1.8km 行橋市 40 防災・安全関係

4-A'62 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）苅田採銅所線・みやこ町工区 舗装補修 L=1km みやこ町 10 防災・安全関係

4-A'63 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）福土吉富線・上毛町工区 舗装補修 L=0.4km 上毛町 10 防災・安全関係

4-A'64 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）三毛門停車場線・豊前市工区 舗装補修 L=0.3km 豊前市 10 防災・安全関係

4-A'65 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）犀川豊前線・豊前市工区 舗装補修 L=1.3km 豊前市 10 防災・安全関係

4-A'66 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）東上戸原線・上毛町工区 舗装補修 L=2km 上毛町 10 防災・安全関係

4-A'67 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）須磨園南原曽根線・苅田町工区 舗装補修 L=3km 苅田町 10 防災・安全関係

4-A'68 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）踏尾大橋線・行橋市工区 舗装補修 L=0.7km 行橋市 10 防災・安全関係

（一）吉富港線・吉富町工区 舗装補修　L=0.5km
（一）天生田吉国線・市場橋 橋梁架換　L=0.2km
（一）国見松江線・畑工区 法面対策　L=0.36㎞(1ヵ所)

（主）直方行橋線・豊国橋工区
（主）吉富本耶馬溪線・上毛町工区

（一）福土吉富線・上毛工区 法面対策　L=0.05㎞(1ヵ所)
（主）吉富本耶馬溪線・上毛工区 法面対策　L=0.10㎞(2ヵ所)
（主）豊前耶馬溪線・豊前市工区 舗装補修　L=0.2km
（一）山内吉富線・豊前市工区 舗装補修　L=0.2km

道路 般 福岡県 直接 県道 修繕 （ ）踏尾大橋線 行橋市 区 舗装補修 行橋市
4-A'69 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）大久保行橋線・行橋市工区 舗装補修 L=0.6km 行橋市 10 防災・安全関係

4-A'70 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）苅田停車場線・苅田町工区 舗装補修 L=0.3km 苅田町 10 防災・安全関係

4-A'71 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）椎田勝山線・行橋工区 橋梁補修 L=0.02km 行橋市 みやこ町 15 防災・安全関係

4-C'3 施設整備 一般 福岡県 直接 0.55 防災倉庫等設置事業 豊前市外 2

4-C'12 計画・調査 一般 福岡県 直接 0.55 道路交通騒音調査 行橋市外 3

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 0.1%

騒音調査 自動車交通騒音調査

Ａ’ 5232百万円 Ｂ’ 0百万円 Ｃ’ 5百万円

防災 防災倉庫設置　2箇所



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・現道拡幅整備やバイパス整備を行ったことにより、地域産業の物流支援や観光業の発展に寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

終目標値 苅田港

Ⅱ定量的指標の達成状況 東九州自動車道 874,192人 目標値と実績値 効率的・効果的な事業展開により、目標値を上回ることができた。

に差が出た要因

終実績値 苅田港

東九州自動車道 904,555人

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・今後とも、効率的・効果的な道路整備を進めていく。

※ 整備計画の全体事業費は、H25以降の残事業費も含む。
(次期計画において、継続的に事業を進める予定)

1,153,451人

1,157,227人

東九州自動車道の
ＩＣへ、３０分以
内で到達可能な人
口及び北九州空
港・苅田港へ、６
０分以内で到達可
能な人口。


