
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書
３．筑豊地域の地域ポテンシャル向上

福岡、北九州両都市圏の中間に位置する当該地域のポテンシャルを活かすことのできる道路整備を行い、各都市の安全・安心かつゆとりある生活環境の確保による地域の浮揚を図る。

主要交通拠点である空港・港湾６０分到達カバー人口比率、九州縦貫自動車道IC３０分到達カバー人口比率の拡大

主要交通拠点から６０分以内、高速ICから３０分以内で到達可能な人口比率。市町村別の人口データにより算出する。
（H１９末） （H２１末） （H２４末）

新北九州空港 新北九州空港 新北九州空港
48.10% 48.90% 51.80%

九州自動車道 九州自動車道 九州自動車道
56.50% 56.70% 57.50%

百万円 百万円 百万円 百万円

○事後評価の実施体制、実施時期

計画期間終了後
福岡県

インターネット等

１．交付対象事業の進捗状況

事後評価の実施時期

公表の方法

計画の名称

計画の期間 平成２１年度～平成２４年度 交付団体

・（主要交通拠点６０分到達カバー人口比率）＝Σ（（主要交通拠点から６０分以内の市町村の面積）÷（当該市町村の面積）×
（当該市町村の人口））÷Σ（当該市町村の人口）

・（高速IC３０分到達カバー人口比率）＝Σ（（高速ICから３０分以内の市町村の面積）÷（当該市町村の面積）×（当該市町村の
人口））÷Σ（当該市町村の人口）

福岡県、飯塚市、桂川町、中間市、遠賀町、添田町、赤村、川崎町、嘉麻市、宮若市、糸田町、小竹町、
大任町、直方市、田川市、芦屋町、水巻町、福智町、香春町、鞍手町、岡垣町

計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

28,307 27,408 25 874 3.1%Ｃ

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

Ａ Ｂ

交付対象事業 進捗状況

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25
3-A2 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 直方市 734
3-A3 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 飯塚市 宮若市 1,280
3-A4 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 鞍手町 2,200
3-A5 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 鞍手町 北九州市 2,034
3-A6 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 添田町 961
3-A7 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 福智町 1,336
3-A10 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 飯塚市 160
3-A11 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 飯塚市 90
3-A12 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 遠賀町 907
3-A13 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 宮若市 482

3-A14 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 宮若市 1,980
3-A19 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 中間市 200
3-A26 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 飯塚市 680
3-A28 道路 一般 福岡県 直接 国道 改築 0.55 芦屋町 500
3-A29 道路 一般 福岡県 直接 国道 改築 0.55 香春町 大任町 800
3-A30 道路 一般 福岡県 直接 国道 改築 0.55 添田町 130
3-A32 道路 一般 福岡県 直接 国道 改築 0.55 飯塚市 460

3-A43 道路 一般 飯塚市 直接 市町村道 改築 0.55 飯塚市 84

3-A44 道路 一般 桂川町 直接 市町村道 改築 0.55 桂川町 97

3-A45 道路 一般 中間市 直接 市町村道 改築 0.55 中間市 210

3-A46 道路 一般 遠賀町 直接 市町村道 改築 0.55 遠賀町 341

3-A47 道路 一般 添田町 直接 市町村道 修繕 0.55 法面対策　L=0.4㎞ 添田町 115
3-A48 道路 一般 赤村 直接 市町村道 改築 0.55 赤村 82

交付対象事業

省略
工種

要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

（主）宮田遠賀線・遠賀町工区 バイパス　L=0.6km
（主）室木下有木若宮線・下有木工区 ランプ　　L=0.1km

（一）高田天道停車場線・飯塚市２工区 バイパス　L=0.6km
（一）口の原稲築線・飯塚市有安工区 現道拡幅　L=0.5km

（一）英彦山添田線・添田町工区 パイバス　L=1.4km
（一）金田夏吉伊田線・伊方橋 橋梁整備　L=0.5km

（主）北九州小竹線・直方市工区 バイパス　L=2.0km
（主）飯塚福間線・宮若市工区 現道拡幅　L=1.4km
（一）直方鞍手線・筑豊インター インター設置１箇所
（主）直方水巻線・遠賀川渡河橋 橋梁整備　L=0.6km

（延長・面積等）

（国）200号・片島交差点 現道拡幅　L=1.3km

（主）室木下有木若宮線・宮田工区 バイパス　L=3.1km

（一）飯塚穂波線・舎利蔵工区 バイパス　L=1.3km
（国）495号・芦屋橋 橋梁整備　L=0.5km
（国）322号・香春大任バイパス バイパス　L=2.2km
（国）500号・西落合拡幅 現道拡幅　L=0.4km

（一）中間水巻線・中間市工区 バイパス　L=1.4km

（１）片島・平恒線・飯塚市工区 路盤改良　L=2.9㎞

（１）山渕・笹尾線・桂川町工区 路盤改良　L=2.4㎞

（１）釜ヶ谷・真木線・添田町工区
（２）五ヶ辻～本村線・赤村工区 現道拡幅　L=0.5km

（他）二タ股・東中牟田線・中間市工区 現道拡幅　L=1.0km

（他）老良上別府線・遠賀町工区 バイパス　L=0.7km



3-A49 道路 一般 川崎町 直接 市町村道 改築 0.55 川崎町 63

3-A50 道路 一般 嘉麻市 直接 市町村道 改築 0.55 嘉麻市 149
3-A51 道路 一般 宮若市 直接 市町村道 改築 0.55 宮若市 494
3-A52 道路 一般 宮若市 直接 市町村道 改築 0.55 宮若市 314

3-A53 道路 一般 飯塚市 直接 市町村道 改築 0.55 飯塚市 150
3-A54 道路 一般 桂川町 直接 市町村道 改築 0.55 桂川町 146

3-A55 道路 一般 中間市 直接 市町村道 改築 0.55 中間市 218
3-A56 道路 一般 糸田町 直接 市町村道 改築 0.55 糸田町 10

3-A57 道路 一般 添田町 直接 市町村道 改築 0.55 添田町 142

3-A62 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 岡垣町 遠賀町 112
3-A66 道路 一般 川崎町 直接 市町村道 修繕 0.55 川崎町 13
3-A67 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 5
3-A68 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 8
3-A69 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 5
3-A70 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 5
3-A71 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 30
3-A73 道路 一般 宮若市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 宮若市 7
3-A74 道路 一般 宮若市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.3km 宮若市 70
3-A75 道路 一般 川崎町 直接 市町村道 修繕 0.55 法面対策　L=0.05km 川崎町 19
3-A76 道路 一般 糸田町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 糸田町 11
3-A77 道路 一般 糸田町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 糸田町 12
3-A78 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.4km 直方市 30
3-A79 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.4km 直方市 20
3-A80 道路 一般 直方市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 直方市 8
3-A81 道路 一般 芦屋町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.1km 芦屋町 5
3-A82 道路 一般 田川市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.2km 田川市 109
3-A88 道路 一般 福岡県 直接 国道 改築 0.55 芦屋町 1,020
3-A89 道路 一般 福岡県 直接 国道 改築 0.55 香春町 大任町 7,103
3-A104 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 10
3-A105 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 10

道路 般 宮若市 直接 改築 現道拡幅 宮若市

（２）前川原後田線・川崎町工区 現道拡幅　L=0.4km

（他）所田堤防線・宮若市工区 バイパス　L=1.2km

（１）堀・金田線・飯塚市工区 現道拡幅　L=0.8km

（１）新道～牛隈線・嘉麻市工区 路盤改良　L=3.0㎞
（他）壱町田・大谷線・宮若市工区 バイパス　L=0.5km

（１）土居・笹尾線・桂川町工区

（他）感田91号線・直方市工区 舗装補修　L=0.1km

側溝補修　L=0.2km
（他）上新入93号線・直方市工区 舗装補修　L=0.5km

（他）頓野54号線・直方市工区

現道拡幅　L=0.4km

（１）釜ヶ谷・真木線・添田町２工区 路盤改良　L=2.0㎞

（他）御座ノ瀬・中ノ谷線・中間市工区 バイパス　L=0.6km
（他）自由ヶ丘４号線・糸田町工区 現道拡幅　L=0.1km

舗装補修　L=0.2km
（他）頓野83号線・直方市工区 側溝補修　L=0.2km

（一）遠賀宗像自転車道線・岡垣町工区 自転車道景観整備　L=2.0㎞
（１）池尻位登線・川崎町工区 舗装補修　L=0.3km

（国）322号・香春大任バイパス

（他）釜底堤防線 宮若市 区

（他）貴船ヶ浦・奥之内線・宮若市工区

（他）今橋・尾勝線・宮若市工区
（２）通谷住吉線・川崎町工区

（他）日吉町11号線・直方市工区

（他）下新入88号線・直方市工区
（他）山鹿17号線・芦屋町工区
（他）金川中学校・吉田線・田川市工区

（他）山の神・桃山線・糸田町工区
（１）大熊線・糸田町工区
（１）上老良・我孫子線・直方市工区

（２）上境線・直方市工区

（国）495号・芦屋橋

（他）上境8号線・直方市工区 舗装補修　L=0.2km
（他）中泉13号線・直方市工区

橋梁整備　L=0.5km
バイパス　L=10.5km

舗装補修　L=0.3km繕
3-A112 道路 一般 宮若市 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.3km 宮若市 78
3-A113 道路 一般 芦屋町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.1km 芦屋町 5
3-A114 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.5km 水巻町 30
3-A115 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=2.0km 水巻町 63
3-A116 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.05km 水巻町 6
3-A117 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.1km 水巻町 12
3-A118 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.08km 水巻町 9
3-A119 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.08km 水巻町 9
3-A120 道路 一般 田川市 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.3km 田川市 45
3-A121 道路 一般 田川市 直接 市町村道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.8km 田川市 155
3-A122 道路 一般 福智町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 福智町 28
3-A123 道路 一般 福智町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 福智町 72
3-A124 道路 一般 糸田町 直接 市町村道 改築 0.55 現道拡幅　L=0.1km 糸田町 12
3-A125 道路 一般 赤村 直接 市町村道 改築 0.55 赤村 73
3-A126 道路 一般 飯塚市 直接 市町村道 改築 0.55 飯塚市 180
3-A127 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 18
3-A128 道路 一般 糸田町 直接 市町村道 改築 0.55 糸田町 3
3-A129 道路 一般 中間市 直接 市町村道 修繕 0.55 中間市 15
3-A130 道路 一般 中間市 直接 市町村道 修繕 0.55 中間市 13
3-A131 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 修繕 0.55 水巻町 18
3-A132 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 改築 0.55 水巻町 7
3-A133 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 改築 0.55 水巻町 5
3-A134 道路 一般 水巻町 直接 市町村道 改築 0.55 水巻町 9
3-A136 道路 一般 嘉麻市 直接 市町村道 修繕 0.55 嘉麻市 64
3-A137 道路 一般 直方市 直接 市町村道 改築 0.55 直方市 17
3-A138 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 11
3-A139 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 11
3-A140 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 5

（他）山野・鴨生線・嘉麻市工区

（他）中泉13号線・直方市工区
（他）感田105号線・直方市工区

（１）堀川古谷線・福智町工区
（他）自由ヶ丘7号線・糸田町工区

（他）中央団地17号線・水巻町工区
（１）会社町・白鳥町線・田川市工区

（他）釜底堤防線・宮若市工区
（他）山鹿15号線・芦屋町工区
（１）稲替・井地向井線・水巻町工区
（１）猪熊・えぶり線・水巻町工区
（他）松栄荘団地3号線・水巻町工区
（他）松栄荘団地4号線・水巻町工区
（他）中央団地5号線・水巻町工区

舗装補修　L=0.21km

現道拡幅　L=0.1km
舗装補修　L=0.7km
舗装補修　L=0.55km

（１）青葉中央通り線他1路線・田川市工区

（１）堀川線・福智町工区

（他）頃末・二線・水巻町工区

（他）自由ヶ丘6号線・糸田町工区
（１）御館・通谷線・中間市工区
（１）砂山・中底井野線・中間市工区

（２）瓜生～鐙畑線・赤村工区 現道拡幅　L=0.5km
（他）黒岩・堤田線・飯塚市工区 バイパス　L=0.8km
（他）日焼・御徳線・直方市工区 舗装補修　L=0.33km

現道拡幅　L=0.13km

現道拡幅　L=0.12km
現道拡幅　L=0.06km

舗装補修　L=0.3km
舗装補修　L=0.18km

舗装補修　L=2.3km
（他）植木146号線・直方市工区 現道拡幅　L=0.29km
（他）感田94号線・直方市工区 舗装補修　L=0.18km

（他）中央団地7号線・水巻町工区

（他）松栄荘団地1号線・水巻町工区
（他）松栄荘団地2号線・水巻町工区



3-A141 道路 一般 直方市 直接 市町村道 修繕 0.55 直方市 8
3-A142 道路 一般 直方市 直接 市町村道 改築 0.55 直方市 15
3-A143 道路 一般 香春町 直接 市町村道 修繕 0.55 香春町 10
3-A144 道路 一般 田川市 直接 市町村道 修繕 0.55 田川市 35
3-A145 道路 一般 岡垣町 直接 市町村道 修繕 0.55 岡垣町 5
3-A148 道路 一般 遠賀町 直接 市町村道 改築 0.55 遠賀町 14
3-A149 道路 一般 桂川町 直接 市町村道 改築 0.55 桂川町 47
3-A150 道路 一般 桂川町 直接 市町村道 改築 0.55 桂川町 30
3-A151 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 宮若市 80
3-A152 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 直方市 30

合計 27,408

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

3-B1 河川 一般 小竹町 直接 0.5 小竹町 25 第9号河川事業

合計 25

番号 備考

3-B1

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24
3-C1 計画・調査 一般 福岡県 直接 0.55 直方市外 1
3-C2 計画・調査 一般 福岡県 直接 0.55 直方市外 2

般 福岡県 直接 飯塚市

（主）岡垣宮田線・四郎丸工区 現道拡幅　L=0.5km
（一）直方鞍手線・直方市工区 バイパス　L=0.72km

一体的に実施することにより期待される効果
(-)小竹頴田線(3-A23)のバイパス整備と一体となって、河道整備を行い道路利用者へ安心安全な道路を提供することで、地域ポテンシャルを活かし地域の浮揚を図る。

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

省略 要素事業名 事業内容 市町村名

（１）高倉・上畑線・岡垣町工区 舗装補修　L=0.4km
（他）別府・上別府線・遠賀町工区 現道拡幅　L=0.24km
（１）土居・笹尾線・桂川町2工区 現道拡幅　L=0.32km

（他）小野牟田・野添線・直方市工区 バイパス　L=0.45km
（他）井ノ本～筧ノ本線・香春町工区 舗装補修　L=0.2km
（１）横断道路2号線・田川市工区 舗装補修　L=0.3km

全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

事業内容

（１）馬場線・直方市工区

（他）山崎･上深町線・桂川町工区 現道拡幅　L=0.93km

市町村名 事業実施期間（年度）

改良 河道整備事業  河道整備　L=2km

省略 要素事業名

その他 事業評価 中間評価

（延長・面積等）

舗装補修　L=0.25km

その他 事業評価 最終評価
防災 公共施設耐震化事業3-C3 施設整備 一般 福岡県 直接 0.55 飯塚市 3

3-C5 公共交通 一般 中間市 直接 0.55 中間市 23

3-C6 施設整備 一般 中間市 直接 0.55 中間市 23

3-C7 防災基盤 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 50

3-C8 事故防止 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 7

3-C9 施設整備 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 10

3-C10 施設整備 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 1

3-C11 施設整備 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 1

3-C12 公共交通 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 6

3-C14 公共交通 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 15

3-C15 施設整備 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 14

3-C16 施設整備 一般 遠賀町 直接 0.55 遠賀町 2

3-C17 施設整備 一般 遠賀町 直接 0.55 遠賀町 90

3-C18 施設整備 一般 川崎町 直接 0.55 川崎町 2

3-C19 施設整備 一般 川崎町 直接 0.55 川崎町 3

3-C20 公共交通 一般 川崎町 直接 0.55 川崎町 6

3-C21 施設整備 一般 川崎町 直接 0.55 川崎町 155

3-C22 公共交通 一般 添田町 直接 0.50 添田町 10
へき地児童生徒援

助費等補助金要綱

3-C23 公共交通 一般 添田町 直接 0.55 添田町 9
3-C24 施設整備 一般 添田町 直接 0.55 添田町 3

3-C25 施設整備 一般 大任町 直接 0.55 大任町 50

3-C26 公共交通 一般 大任町 直接 0.55 大任町 17

3-C27 施設整備 一般 大任町 直接 0.55 大任町 12

3-C28 公共交通 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 6

公共交通（バス） 福祉バス購入事業 車両購入　１台

防災 消防車購入事業 車両購入　4台

NPO等活動支援 防犯パトロールカー購入事業 車両購入　3台

駐車場Ａ=1,500ｍ2、車止めポール　22ヶ所

防犯カメラ　１台
公共交通（バス） バス停整備事業 バス停設備　３箇所

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯　４基

防犯

その他 運動広場駐車場整備事業

その他 観光地（脇田地区）整備事業 トイレ　１箇所

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯　20基

防災 防災拠点施設整備事業 遠賀町庁舎耐震工事　1箇所

観光案内情報提供 観光案内板等整備事業 町境標識４基、観光案内板３基

防災 防災施設案内板整備事業 案内標識　13基

公共交通（バス） コミュニティバス購入事業 車両購入　1台

防災 情報通信施設整備事業 防災無線局　59局
公共交通（バス） スクールバス購入事業 車両購入　２台
公共交通（バス） バス停整備事業 バス停設備　6箇所

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯　6基

その他 駐車場整備事業 駐車場　Ａ=6,890m2

公共交通（バス） 福祉バス購入事業 車両購入　2台

公共交通（バス） バス停整備事業 バス停設備　9箇所

観光案内情報提供 観光案内板整備事業 観光案内板　3基

公共交通（バス） バス停掲示板設置等事業 バス停設備　50箇所

防災 警察署耐震補強　1棟

景観・修景

防犯カメラ整備事業

法面景観整備事業 法面整備　A=500m2

公共施設耐震化事業



3-C29 計画・調査 一般 桂川町 直接 0.55 桂川町 3

3-C30 計画・調査 一般 赤村 直接 0.55 赤村 5

3-C31 計画・調査 一般 直方市 直接 0.55 直方市 8

3-C32 計画・調査 一般 嘉麻市 直接 0.55 嘉麻市 15

3-C33 計画・調査 一般 川崎町 直接 0.55 川崎町 2

3-C34 計画・調査 一般 田川市 直接 0.55 田川市 2
3-C36 計画・調査 一般 宮若市 直接 0.55 宮若市 45
3-C37 計画・調査 一般 中間市 直接 0.55 中間市 6
3-C38 計画・調査 一般 芦屋町 直接 0.55 芦屋町 6
3-C39 計画・調査 一般 水巻町 直接 0.55 水巻町 16
3-C40 計画・調査 一般 遠賀町 直接 0.55 遠賀町 25
3-C41 計画・調査 一般 香春町 直接 0.55 香春町 5
3-C42 計画・調査 一般 添田町 直接 0.55 添田町 18
3-C43 計画・調査 一般 福智町 直接 0.55 福智町 20
3-C44 計画・調査 一般 飯塚市 直接 0.55 飯塚市 66
3-C45 計画・調査 一般 鞍手町 直接 0.55 鞍手町 8

3-C46 施設整備 一般 中間市 直接 0.55 中間市 77

3-C48 施設整備 一般 添田町 直接 0.55 添田町 6
3-C49 計画・調査 一般 岡垣町 直接 0.55 岡垣町 8
3-C50 計画・調査 一般 糸田町 直接 0.55 糸田町 6
3-C51 計画・調査 一般 大任町 直接 0.55 大任町 5
3-C52 事故防止 一般 糸田町 直接 0.55 糸田町 1

合計 874

番号 備考
3-C1
3-C2
3-C3 地方道路整備にあわせて、緊急輸送道路である一般国道２０１号の沿線にある飯塚警察署の耐震補強を行い、当該施設が地震時に国道へ倒壊することを防止し、道路交通の安全性の向上を図る。

NPO等活動支援 防犯パトロールカー購入事業 車両購入　1台

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業

計画策定　22橋
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　134橋
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　239橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　166橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業

一体的に実施することにより期待される効果
当初計画の効率的・効果的な展開を図るため中間評価を実施する。
当初計画の効率的・効果的な展開を検証するため最終評価を実施する。

(他)御座 瀬 中 谷線( ) 整備 あわ 中心市街地と 交通ネ ト 強化が図られ 地域ポ 向上 寄与す

計画策定　78橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　657橋
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　30橋

計画策定　142橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　30橋

長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　24橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業

計画策定　23橋
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　15橋

防災 情報通信施設整備事業 防災無線局　60局
計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　142橋

計画・調査

防災 情報通信施設整備事業 防災無線局　30局

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　10橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　13橋

計画策定　398橋
計画策定　30橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　61橋

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業

計画・調査 長寿命化修繕計画策定事業 計画策定　40橋

3-C5
3-C6
3-C7
3-C8
3-C9
3-C10
3-C11
3-C12
3-C14
3-C15
3-C16
3-C17
3-C18
3-C19
3-C20
3-C21
3-C22
3-C23
3-C24
3-C25
3-C26
3-C27
3-C28
3-C29
3-C30
3-C31
3-C32
3-C33

地方道路整備にあわせて、不法投棄対策を行うことで良好な自然環境の保全を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、老朽化したバス停整備を行うことで利便性向上が図られ、地域のポテンシャル向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、福祉バスを増車することで高齢者の交通手段の充実による利便性向上が図られ、地域ポテンシャルの向上を高める。

(他)御座ノ瀬・中ノ谷線(3-A55)バイパス整備にあわせて、中心市街地との交通ネットワークの強化が図られ、地域ポテンシャル向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、犯罪の抑止効果を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、駐車場を整備することで道路の渋滞解消を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、バス停に掲示板・施設案内を設置し、道路利用者の利便性向上を図ることで地域ポテンシャルの向上に寄与する。

(他)所田堤防線(3-A52)バイパス整備にあわせて、観光地（脇田地区）におけるトイレ整備（一般者も可）を行うことで利用者の利便性向上を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、交通量や歩行者が多い箇所の巡回を行うことで交通事故の抑制が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
(他)壱町田・大谷線(3-A51)バイパス整備にあわせて、駐車場整備を行うことで路上駐車などに起因する渋滞解消が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、高齢者の交通手段の充実が図られ、利便性向上など地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、観光案内標識等設置を行うことで、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

(他)御座ノ瀬・中ノ谷線(3-A55)バイパス整備にあわせて、道路の視距不良を解消するとともに良好な街並みを形成する景観の保持が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、消防車を増車することで地域の防災体制の強化及び災害時の緊急体制の充実が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備を行い、犯罪の抑止効果を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、犯罪の抑止効果を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
(他)老良上別府線(3-A46)バイパス整備にあわせて、緊急輸送道路である県道浜口遠賀線の沿線にある遠賀町庁舎の耐震化を行い、当該施設が地震時に県道へ倒壊することを防止し、道路交通の安全性の向上を図る。

地方道路整備にあわせて、地域防災施設の案内を行うことで災害時の避難誘導の効果的な促進が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、バス路線の拡大によるコミニュティバスの増車により町中心部と各地域との交通ネットワークの強化が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、観光案内標識等設置により、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、災害時における道路状況や緊急避難ルート等を連絡することで防災体制の強化が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、スクールバスを増車することで遠距離通学児童生徒の通学時の安全確保を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、遠距離通学児童生徒の通学時の安全確保を図り、地域ポテンシャルの向上に寄与する。



3-C34
3-C36
3-C37
3-C38
3-C39
3-C40
3-C41
3-C42
3-C43
3-C44
3-C45
3-C46
3-C48
3-C49
3-C50
3-C51
3-C52

１９．筑豊地域の地域ポテンシャル向上（防災・安全）

交付 備考

対象
3-A'1 道路 福岡県 直方市 1,034 防災・安全移行先

3-A'8 道路 福岡県 飯塚市 798 防災・安全移行先

3-A'9 道路 福岡県 宮若市 700 防災・安全移行先

3-A'27 道路 福岡県 飯塚市 670 防災・安全移行先

3-A'31 道路 福岡県 添田町 400 防災・安全移行先

3-A'33 道路 福岡県 嘉麻市 890 防災・安全移行先

3-A'34 道路 福岡県 嘉麻市 1,600 防災・安全移行先

19-A'6 道路 福岡県 宮若市 50

地方道路整備にあわせて、交通量や歩行者が多い箇所の巡回を行うことで交通事故の抑制が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、災害時における道路状況や緊急避難ルート等を連絡することで防災体制の強化が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、災害時における道路状況や緊急避難ルート等を連絡することで防災体制の強化が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。
地方道路整備にあわせて、災害時における道路状況や緊急避難ルート等を連絡することで防災体制の強化が図られ、地域ポテンシャルの向上に寄与する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。
地方道路整備にあわせて、橋梁の長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

その他関連する事業

計画等の名称

事業種別
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

（主）直方水巻線・境橋
（一）飯塚穂波線・飯塚市第１期工区

（１）勝野長井鶴線・長井鶴工区
（一）飯塚穂波線・大日寺工区
（国）500号・第二西落合拡幅
（国）322号・千手バイパス
（国）322号・嘉麻バイパス
（主）宗像篠栗線・宮若市工区道路 福岡県 宮若市

19-A'7 道路 福岡県 直方市 60

19-A'8 道路 福岡県 川崎町 50

19-A'9 道路 福岡県 福智町 50

19-A'10 道路 福岡県 中間市 芦屋町 50

19-A'11 道路 福岡県 飯塚市 40

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 （延長・面積等） H21 H22 H23 H24 H25
3-A'35 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.8㎞ 宮若市 198
3-A'36 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 舗装補修　L=2.8㎞ 飯塚市 桂川町 164 防災・安全関係

3-A'37 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.4㎞ 中間市 100
3-A738 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.3㎞ 飯塚市 80
3-A'39 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.2㎞ 直方市 316
3-A'40 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 橋梁補修　L=0.5㎞ 水巻町 遠賀町 420
3-A'41 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 飯塚市 350

3-A'42 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 飯塚市 280
3-A'58 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 舗装補修　L=1.5㎞ 添田町 120 防災・安全関係

3-A'59 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 案内板設置　L=5.5㎞ 小竹町 鞍手町 31
3-A'60 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 案内板設置　L=7.2㎞ 飯塚市 37
3-A'63 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 景観整備　1箇所 中間市 20
3-A'64 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 景観整備　1箇所 水巻町 20
3-A'65 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 直方市 40
3-A72 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 舗装補修　L=0.9㎞ 直方市 飯塚市 100
3-A'83 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.5 舗装補修　L=3.2㎞ 田川市 41
3-A'84 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.6㎞ 岡垣町 41
3-A'85 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 舗装補修　L=0.9㎞ 香春町 76 防災・安全関係

3-A'86 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 橋梁補修　L=0.9㎞ 飯塚市 250
3-A'87 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 防災対策　L=0.24(12ヶ所) 桂川町 嘉麻市 240

像篠栗線 宮若市 区

（一）直方北九州自転車道・直方市工区

（一）猪国豊前桝田停車場線・川崎町工区

（主）田川直方線・人見橋工区

（一）直方北九州自転車道線・中間・遠賀工区

（主）北九州小竹線・口ノ原橋工区

事業種別 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

（主）福岡直方線・水落橋工区
（主）穂波嘉穂線・飯塚・桂川工区
（一）新延中間線・中間大橋工区
（一）鶴三緒田川線・飯塚工区
（一）上新入直方線・御舘橋工区
（主）北九州芦屋線・御牧大橋工区

（国）200号・冷水峠工区 法面対策　L=1.0㎞(6ヵ所)
（主）飯塚大野城線・内住工区 法面対策　L=0.9㎞(8ヵ所)
（国）500号・添田工区
（一）飯塚直方自転車道線・直方市工区

（一）飯塚直方自転車道線・飯塚市工区

（主）中間宮田線・中間市工区
（一）水巻芦屋線・水巻町工区
（一）上新入直方線・直方市工区 橋梁高欄景観整備　L=0.6㎞
（国）200号・直方飯塚工区
（主）添田赤池線・田川工区
（主）岡垣宮田線・岡垣工区
（国）322号・香春町工区
（国）200号・飯塚工区
(主)桂川下秋月線・内山田～東畑工区



3-A'90 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 舗装補修　L=1.8㎞ 芦屋町 岡垣町 55

3-A'91 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 香春町 30

3-A'92 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 添田町 145

3-A'93 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 岡垣町 50

3-A'94 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 添田町 10

3-A'95 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 嘉麻市 30

3-A'96 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 宮若市 195
3-A'97 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 嘉麻市 20

3-A'98 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 川崎町 150 防災・安全関係

3-A'99 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 宮若市 75 防災・安全関係

3-A'100 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 宮若市 90 防災・安全関係

3-A'101 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 宮若市 10

3-A'102 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 飯塚市 20

3-A'103 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 110 防災・安全関係

3-A'107 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 宮若市 200
3-A'108 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 嘉麻市 100
3-A'109 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 飯塚市 300
3-A'110 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 添田町 120

3-A'111 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 嘉麻市 60 防災・安全関係

3-A'61 道路 一般 福岡県 直接 県道 改築 0.55 芦屋町 水巻町 110 防災・安全関係

3-A'153 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 (主）宗像篠栗線・宮若市工区 法面対策 L=0.875km 宮若市 150 防災・安全関係

3-A'154 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）福岡直方線・宮若市工区 法面対策 L=2.2km 宮若市 100 防災・安全関係

3-A'155 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）八木山若宮線・宮若市工区 法面対策 L=0.33km 宮若市 100 防災・安全関係

3-A'156 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）八木山公園線・宮若市工区 法面対策 L=0.72km 宮若市 150 防災・安全関係

3-A'157 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.50 （国）500号・添田町工区 法面対策 L=0.43km 添田町 265 防災・安全関係

3-A'158 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）八女香春線・添田町工区 法面対策 L=0.34km 添田町 80 防災・安全関係

3-A'159 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）添田小石原線・添田町工区 法面対策 L=0.32km 添田町 70 防災・安全関係

3-A'160 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）英彦山添田線・添田町工区 法面対策 L=0.27km 添田町 80 防災・安全関係

3 A'161 道路 般 福岡県 直接 国道 修繕 0 50 （国）200号 飯塚市工区 法面対策 L 0 68k 飯塚市 565

（国）495号・芦屋町工区
（国）322号・香春工区 法面対策　L=0.05㎞(1ヵ所)

（国）500号・添田工区 法面対策　L=0.05㎞(1ヵ所)

（一）岡垣玄海線・波津工区 法面対策　L=0.05㎞(1ヵ所)

（主）添田小石原線・添田工区 法面対策　L=0.10㎞(2ヵ所)

（一）下山田碓井線・嘉麻工区 法面対策　L=0.10㎞(2ヵ所)

（主）福岡直方線・宮若工区 法面対策　L=0.10㎞(2ヵ所)
（一）原田上山田線・嘉麻工区 法面対策　L=0.05㎞(1ヵ所)

（国）322号・川崎町工区 舗装補修　L=1.5km
（主）宗像篠栗線・宮若市工区 舗装補修　L=2.5km
（主）福岡直方線・宮若市工区 舗装補修　L=3.0km
（主）中間宮田線・宮若市工区 舗装補修　L=0.3km
（一）大分太郎丸線・飯塚市工区 舗装補修　L=0.5km
（主）北九州芦屋線・遠賀郡工区 舗装補修　L=2.0km 水巻町・遠賀町・芦屋町

（主）宗像篠栗線・宮若工区 法面対策　L=0.64㎞(10ヵ所)
（国）322号・嘉麻工区 法面対策　L=0.41㎞(2ヵ所)
（主）筑紫野筑穂線・米の山工区 法面対策　L=0.70㎞(5ヵ所)
（主）八女香春線・落合工区 法面対策　L=0.34㎞(2ヵ所)

（国）322号・嘉麻市工区 舗装補修　L=2.0km
（一）直方北九州自転車道線・芦屋町工区 自転車道景観整備　L=17.0㎞

3-A'161 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.50 （国）200号・飯塚市工区 法面対策 L=0.68km 飯塚市 565 防災・安全関係

3-A'162 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.50 （国）322号・嘉麻市工区 法面対策 L=2km 嘉麻市 202 防災・安全関係

3-A'163 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）筑紫野筑穂線・飯塚市工区 法面対策 L=0.7km 飯塚市 150 防災・安全関係

3-A'164 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）飯塚大野城線・飯塚市工区 法面対策 L=0.6km 飯塚市 200 防災・安全関係

3-A'165 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.50 （国）211号・嘉麻市工区 法面対策 L=0.23km 嘉麻市 70 防災・安全関係

3-A'166 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）岡垣宮田線・岡垣町工区 法面対策 L=0.1km 岡垣町 60 防災・安全関係

3-A'167 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （主）田川直方線・福智町工区 法面対策 L=0.1km 福智町 20 防災・安全関係

3-A'168 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.50 （国）322号・香春町工区 法面対策 L=0.2km 香春町 70 防災・安全関係

3-A'169 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）英彦山香春線・添田町工区 法面対策 L=0.3km 添田町 130 防災・安全関係

3-A'170 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）原田上山田線・嘉麻市工区 法面対策 L=0.2km 嘉麻市 40 防災・安全関係

3-A'171 道路 一般 福岡県 直接 県道 修繕 0.55 （一）下山田碓井線・嘉麻市工区 法面対策 L=0.2km 嘉麻市 60 防災・安全関係

3-A'172 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）中間宮田線・直方工区 舗装補修 L=1.3km 鞍手町 宮若市 10 防災・安全関係

3-A'173 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （一）八木山若宮線・宮若市工区 舗装補修 L=5km 宮若市 10 防災・安全関係

3-A'174 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 （国）495号・遠賀郡工区 舗装補修 L=2km 芦屋町 岡垣町 10 防災・安全関係

3-A'175 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）田川桑野線・田川工区 舗装補修 L=1.4km 田川市 川崎町 10 防災・安全関係

3-A'176 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （一）飯塚山田線・飯塚嘉麻工区 舗装補修 L=5.5km 飯塚市 嘉麻市 40 防災・安全関係

3-A'177 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）直方芦屋線・直方市工区 舗装補修 L=0.5km 直方市 10 防災・安全関係

3-A'178 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）飯塚福間線・宮若市工区 舗装補修 L=1.1km 宮若市 10 防災・安全関係

3-A'179 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）宮田遠賀線・鞍手町工区 舗装補修 L=0.4km 鞍手町 10 防災・安全関係

3-A'180 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （一）八木山公園線・宮若市工区 舗装補修 L=2km 宮若市 10 防災・安全関係

3-A'181 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （一）室木直方線・直方市工区 舗装補修 L=0.4km 直方市 10 防災・安全関係

3-A'182 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）田川直方線・田川市工区 舗装補修 L=0.6km 田川市 10 防災・安全関係

3-A'183 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （一）川崎大行事線・川崎町工区 舗装補修 L=0.3km 川崎町 10 防災・安全関係

3-A'184 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）英彦山香春線・添田町工区 舗装補修 L=0.1km 添田町 10 防災・安全関係

3-A'185 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）直方芦屋線・天神橋工区 橋梁補修 L=0.14km 直方市 13 防災・安全関係

3-A'186 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （一）香春糸田線・田川工区 橋梁補修 L=0.06km 田川市 13 防災・安全関係

3-A'187 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.55 （主）八女香春線・畑川橋工区 橋梁補修 L=0.01km 添田町 15 防災・安全関係

3-A'188 道路 一般 福岡県 直接 国道 修繕 0.5 （国）211号・嘉麻工区 橋梁補修 L=0.7km 嘉麻市 飯塚市 20 防災・安全関係



3-C'4 施設整備 一般 福岡県 直接 0.55 遠賀町 10

3-C'35 計画・調査 一般 福岡県 直接 0.55 道路交通騒音調査 直方市外 4

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・現道拡幅整備やバイパス整備を行ったことにより、安全・安心かつゆとりある生活環境の確保による当該地域の浮揚に寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 新北九州空港 51.8%
Ⅱ定量的指標の達成状況 九州自動車道 57.5% 目標値と実績値 効率的・効果的な事業展開により、目標値を上回ることができた。

に差が出た要因
最終実績値 新北九州空港 52.1%

九州自動車道 60.4%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・今後とも、効率的・効果的な道路整備を進めていく。

主要交通拠点で
ある空港・港湾
６０分到達カ
バー人口比率、
九州縦貫自動車
道IC３０分到達
カバ 人 比率

防災 防災倉庫等設置事業 防災倉庫設置　1箇所

騒音調査 自動車交通騒音調査

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 0.1%Ａ’ 14,279百万円 Ｂ’ 百万円 Ｃ’ 14百万円

※ 整備計画の全体事業費は、H25以降の残事業費も含む。
(次期計画において、継続的に事業を進める予定)


