
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年03月12日

計画の名称 交通安全・交通環境の向上（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福岡県

計画の目標 道路交通環境を整備することで、福岡県内の道路における死傷事故率が削減され、安全・安心な道路交通環境を実現する。

特に、小学校等に通うための多くの児童が利用する通学路について、安全・安心な歩行空間を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              10,198  Ａ              10,198  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28末） （H34末）

   1 通学路における歩道整備率を７７．４％（Ｈ28末）から８０．９％（Ｈ３４末）に向上させる。

通学路における歩道整備率 77％ ％ 80％

通学路の歩道整備率（％）　＝　歩道の整備済延長　／　通学路延長

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）４９５号他５０路

線・遠賀郡工区

区画線設置　L=450km 芦屋町他  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A01-002

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）波呂神在線・二丈

田中～神在工区

歩道設置　L=0.240km 糸島市  ■  ■         383 －

A01-003

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）飯塚大野城線他・

福岡工区

道路情報提供装置設置　N=25

基

福岡県内  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-004

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）大野城二丈線他・

福岡工区

防護柵設置　L=30km 福岡県内  ■  ■  ■  ■  ■       1,182 －

A01-005

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）大野城二丈線他・

福岡工区

道路照明設置　N=150基 福岡県内  ■  ■  ■  ■  ■         450 －

A01-006

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）塔ノ瀬十文字小郡

線・下岩田工区

歩道設置　L=0.320km 小郡市  ■  ■  ■         288 －

1 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）野間須恵線・高倉

工区

歩道設置　L=0.760km 岡垣町  ■  ■         365 －

A01-008

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）瀬高久留米線・富

久工区

交差点改良　N=1個所 筑後市  ■           2 －

A01-009

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）瀬高久留米線・白

口工区

自歩道設置　L=0.480km 久留米市  ■  ■         250 －

A01-010

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）飯塚大野城線他・

福岡工区

視覚障害者誘導用ブロック設

置　L=2.50km

福岡県内  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-011

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）３２２号・採銅所

工区

歩道設置　L=0.520km 香春町  ■  ■  ■  ■         229 －

A01-012

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）浮羽石川内線・十

篭工区

歩道設置　L=0.130km 八女市  ■  ■  ■          94 －

2 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-013

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）久留米城島大川線

・鐘ヶ江工区

歩道設置　L=0.290km 大川市  ■          17 －

A01-014

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）苅田採銅所線・馬

場工区

歩道設置　L=0.080km 苅田町  ■           2 －

A01-015

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）岡垣宮田線・戸切

工区

歩道設置　L=0.290km 岡垣町  ■  ■  ■  ■         189 －

A01-016

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）川崎猪国線・川崎

工区

歩道設置　L=0.360km 川崎町  ■         171 －

A01-017

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）中津豊前線・広津

工区

交差点改良　N=1個所 吉富町  ■  ■  ■         170 －

A01-018

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）原海老津線・手野

工区

歩道設置　L=0.430km 岡垣町  ■         150 －

3 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-019

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）寒田下別府線・東

築城工区

交差点改良　N=1個所 築上町  ■  ■  ■         150 －

A01-020

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）直方芦屋線・広渡

工区

歩道設置　L=1.700km 遠賀町  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-021

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）富久瀬高線・本郷

工区

歩道設置　L=0.150km みやま市  ■  ■  ■  ■  ■         140 －

A01-022

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）添田赤池線・田原

工区

交差点改良　N=1個所 川崎町  ■          22 －

A01-023

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）福岡志摩前原線・

志摩芥屋工区

自歩道設置　L=0.420km 糸島市  ■  ■  ■  ■  ■         116 －

A01-024

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）４４３号・北の関

工区

歩道設置　L=0.500km みやま市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

4 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-025

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）４９６号・光冨工

区

歩道設置　L=0.440km みやこ町  ■  ■         100 －

A01-026

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）大詫間大川線・大

野島工区

歩道設置　L=0.170km 大川市  ■  ■  ■         100 －

A01-027

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）新吉富豊前線・吉

岡工区

歩道設置　L=0.200km 上毛町  ■          55 －

A01-028

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）宮田小竹線・勝野

工区

歩道設置　L=0.180km 小竹町  ■  ■  ■          90 －

A01-029

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）福岡直方線・龍徳

工区

交差点改良　N=１箇所 宮若市  ■  ■  ■         138 －

A01-030

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）須磨園南原曽根線

・須磨園工区

歩道設置　L=0.480km 行橋市  ■  ■  ■  ■         300 －

5 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-031

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 飯塚大野城線　他・福岡

工区　他

道路標識設置　N=220基 福岡県内  ■  ■  ■  ■         229 －

A01-032

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 岡垣遠賀線・今古賀工区 段差解消　L=2.46km 遠賀町  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-033

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 国道３８６号　ほか２路

線・大平トンネル　ほか

４本

トンネル照明LED化　N=476灯 福岡県内  ■  ■  ■  ■         365 －

A4-36

A01-034

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 八女香春線　ほか８路線

・斫石トンネル　ほか９

本

トンネル照明LED化　N=542灯 福岡県内  ■  ■  ■  ■  ■         435 －

A4-37

A01-035

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 那珂川大野城線・白木原

工区

無電柱化　L=0.44km 大野城市  ■  ■         150 －

A4-38

A01-036

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）中津豊前線　豊前

市工区

歩道設置L=0.20km 豊前市  ■          20 －

6 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-037

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）志免須恵線　須恵

工区

歩道設置L=0.30km 須恵町  ■          20 －

A01-038

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）386号他　柿原工区 交通安全施設設置N=91箇所 県内一円  ■          96 －

A01-039

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）200号ほか3路線　

直方工区

自転車通行空間整備L=9.1km 直方市  ■          80 －

A01-040

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）須磨園南原曽根線

　苅田町工区

自転車通行空間整備L=5.8km 苅田町  ■          10 －

A01-041

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）前原富士線　南風

台工区

自転車通行空間整備　L＝1.6

0km

糸島市  ■  ■  ■          35 －

A01-042

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）日出野椎田線　椎

田工区

交差点改良　N＝1箇所 築上町  ■  ■         100 －

A01-043

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）新北九州空港線　

苅田工区

自転車通行空間整備　L＝1.1

0km

苅田町  ■  ■          50 －

7 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-044

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）福岡早良大野城線

　西畑工区

歩道設置　L＝0.50km 那珂川市  ■  ■         190 －

A01-045

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）那珂川大野城線　

大土居工区

交差点改良　N＝1箇所 春日市  ■  ■          80 －

A01-046

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）200号　勢田工区 交差点改良　N＝1箇所 飯塚市  ■  ■         150 －

A01-047

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）211号　菰田工区 交差点改良　N＝1箇所 飯塚市  ■          35 －

A01-048

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）飯塚山田線　鴨生

工区

交差点改良　N＝1箇所 嘉麻市  ■  ■          90 －

A01-049

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）穂波嘉穂線　土師

工区

歩道設置　L＝0.02km 桂川町  ■  ■          35 －

A01-050

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 国道 交安 （国）322号・上山田工区 歩道整備　L＝0.16km 嘉麻市  ■  ■          65 －

8 案件番号：  0000642198



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-051

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）筑紫野筑穂線他　

福岡工区他

カラー舗装　L=2.0km 筑紫野市ほか  ■  ■         300 －

A01-052

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）塔ノ瀬十文字小郡

線・朝倉工区他

路肩整備　L=2.0km 朝倉市ほか  ■  ■         300 －

A01-053

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （一）口の原稲築線他　

庄内工区他

視覚障がい者ブロック設置　

L=2.0km

飯塚市ほか  ■  ■          80 －

A01-054

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）鳥栖朝倉線他　小

郡工区他

冠水カメラ設置　Ｎ=6基 小郡市ほか  ■  ■         150 －

A01-055

道路 一般 福岡県 直接 福岡県 都道府

県道

交安 （主）飯塚大野城線他　

飯塚工区他

視線誘導標設置　Ｎ=200基 飯塚市ほか  ■  ■          80 －

 小計      10,198

合計      10,198

9 案件番号：  0000642198



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業担当課にて目標の達成状況や事業効果の検証を行い、評価を実施した。
事後評価の実施体制

0000642198案件番号：

計画期間終了後

ホームページ

・道路交通環境を整備することで、福岡県内の道路における死傷事故率が削減され、安全・安心な道路交通環境が実現された。
・小学校に通うための多くの児童が利用する通学路について、安全・安心な歩行空間を確保した。

・新たな社会資本総合整備計画「交通安全・交通環境の向上（防災・安全）」により、引き続き通学路の歩道整備率の向上を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

80％

最　終
81％

実績値

1 案件番号：0000642198


