

入札参加者 各位

7営設第2259号  
令和7年11月17日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-027-1 ～A-028-13	【A-027-1～A-28-13】に仮設計画図_〇〇〇_参考図がございます。  あくまでも参考であり、当社の施工計画に基づき金額を算出するものとし、  受注後の増減精算はないものと考えてよろしいでしょうか。	当該図面については「参考図」としておりますが、仮設計画を変更する場合、内容によっては金額に大きく影響することがあるため、  増減清算の要否について受注後に監理者及び設計担当と協議することとします。
2	A-027-1 ～A-028-13	【A-027-1～A-28-13】仮設計画図において、仮囲いが隣接する日本庭園側に越境していると見受けられます。  本工事の施工計画において必要であると判断した場合は、日本庭園敷地内に仮囲いを設置し、  施工ヤードとして使用できると考えてよろしいでしょうか。	日本庭園側に越境する範囲については、公園管理者と協議のうえ、日本庭園の運営に支障が出ない範囲（園路利用者の通行を妨げないこと、  日本庭園の景観を損なわないこと、振動・騒音対策を講じること）で着工直後から施工エリアとして使用可能です。  ただし、当該敷地は風致地区内であるため、発注図外の伐採は極力行わないようにしてください。  施工上やむを得ない場合については、事前に監督員及び工事監理者へご報告ください。
3	入札説明書 【6 工事の発注方式（5）】	入札説明書【6 工事の発注方式（5）】「工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を  協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事（受注者希望方式）の減額方式である。」とあり、  現場説明書【2.2 実施する事項】では「発注者指定方式」と相違がございます。  入札説明書を正とし「受注者希望方式」と考えてよろしいでしょうか。	入札説明書を正とします。受注者希望方式です。
4	3.説明事項3.10 P.11 30行目	【3.説明事項3.10 P.11 30行目】「当該工事中にバス停（福大太濠中高前バス停（天神向き））  の移設工事を予定している」とございます。  移設工事は別途工事と考えてよろしいでしょうか。また、その場合移設時期をご教示願います。	バス停の移設工事は別途工事です。移設時期は現時点では未定ですが、A-92のとおり本工事でバス停移設前に歩道の切り下げや  フェンス撤去等を行うこととしているため、令和11年初旬の外構工事頃を想定しております。