

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月31日

計画の名称	海岸利用促進のための海岸環境整備												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	福岡県												
計画の目標	玄界灘沿岸は、福岡県糸島市から芦屋町までの沿岸である。白砂青松の風光明媚な海岸線が多く、その大半が玄海国定公園に指定されています。 当沿岸は海水浴などの利用が盛んであったが、近年砂浜の浸食が進み、海水浴などの海岸利用に支障が生じている。 このような状況から、自然環境に配慮した海岸環境整備を行い、快適な海浜利用の増進を図る事で地域の活性化に資する事を目標とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,300	A	1,300	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02当初	R04末	R06末
1	海岸事業をすることにより、新松原・浜崎海岸利用者数を増加させる。 新松原・浜崎海岸利用者数の増加	22千人	25千人	28千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-001	海岸	一般	福岡県	直接	福岡県	環境	水国	新松原海岸 海岸環境整備事業	突堤・養浜等 L = 6 2 8 0 m	岡垣町						700	4.3	-	
	A09-002	海岸	一般	福岡県	直接	福岡県	環境	水国	浜崎海岸 海岸環境整備事業	養浜等 L = 1 8 0 0 m	芦屋町						600	4.3	-	
											小計						1,300			
											合計						1,300			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	47	15	11		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	47	15	11		
前年度からの繰越額 (d)	0	43	11		
支払済額 (e)	4	47	12		
翌年度繰越額 (f)	43	11	10		
うち未契約繰越額(g)	33	11	10		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	70.21	18.96	45.45		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元調整に時間を要したため	地元調整に時間を要したため	地元調整に時間を要したため		

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 海岸利用促進のための海岸環境整備

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 海岸保全基本計画との整合	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指数・数値目標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 指数・数値目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 指標・指数目標が分かりやすい	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解）	○