

# 福岡県県土整備部 週休2日工事試行要領

## 1 目的

本要領は、建設現場における労働環境の改善を図るため、福岡県県土整備部が発注する週休2日工事の実施に必要な事項を定める。なお、港湾工事における週休2日工事については、別途定める。

## 2 定義

### (1) 週休2日工事

現場閉所による週休2日工事及び週休2日交替制工事の総称をいう。

### (2) 現場閉所による週休2日工事

#### 1) 週休2日

4週6休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。なお、下記の3区分とする。

① 4週6休      ② 4週7休      ③ 4週8休

#### 2) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

#### 3) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

#### 4) 工事着手日

実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。

#### 5) 工事完成日

工事請負契約に基づく完成通知書に記載の完成年月日をいう。

#### 6) 現場閉所率

現場閉所率＝ 対象期間内の現場閉所日数 ÷ (対象期間の日数－対象期間外の日数)

### (3) 週休2日交替制工事

#### 1) 週休2日

4週6休以上の平均休日率を達成したと認められる状態をいう。なお、下記の3区分とする。

① 4週6休      ② 4週7休      ③ 4週8休

#### 2) 休日

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む）を24時間を通して行っていない状態をいう。

#### 3) 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。但し、休日を含んだ1カ月を連続して従事してい

ない者は除く。

#### 4) 対象期間

対象者が当該工事に従事した期間をいう。

#### 5) 休日率

休日率＝ 対象期間内の休日日数 ÷ (対象期間の日数－対象期間外の日数)

#### 6) 平均休日率

平均休日率＝ 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数

### (4) 共通

#### 1) 対象期間外

- ① 年末年始の期間（12月29日～1月3日の6日間）及び夏季の期間（8月13日～8月17日のうち連続した3日間）
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事全体を一時中止している期間
- ④ 災害その他避けることのできない事由がある場合など

#### 2) 4週6休

現場閉所率又は平均休日率が21.4%（6日／28日）以上25.0%未満のことをいう。

#### 3) 4週7休

現場閉所率又は平均休日率が25.0%（7日／28日）以上28.5%未満のことをいう。

#### 4) 4週8休

現場閉所率又は平均休日率が28.5%（8日／28日）以上のことをいう。

### 3 対象工事

以下の工事を除く全ての工事を対象とする。

- ・ 応急工事などの災害緊急対策工事（災害の本復旧工事は含まない）
- ・ 道路維持業務工事など単価契約で行う工事
- ・ その他、週休2日工事に適しないと判断される工事

### 4 発注方式

現場閉所による週休2日工事を原則とするが、現場条件の制約や社会的要請等により現場閉所を行うことが困難な工事については、週休2日交替制工事とすることができる。なお、いずれの場合においても受注者希望型※とする。

また、現場閉所による週休2日工事として発注した場合において、受注者が週休2日交替制工事を希望するときは、受発注者で協議し週休2日交替制工事に変更することができるものとする。

※受注者希望型：発注者が週休2日工事の対象として発注し、工事契約後に受注者が週休2日工事を実施するか否かを判断するもの。

## 5 工事費の積算

### (1) 共通

週休2日の各区分に応じた補正係数（別紙1）を各経費等に乗じる。

### (2) 現場閉所による週休2日工事

発注時は4週8休達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じ減額変更する。

### (3) 週休2日交替制工事

発注時は従来通りの積算を行い、達成状況を確認後、4週6休以上の場合は、その達成状況に応じ増額変更する。

## 6 実施方法等

### (1) 条件明示等

発注者は週休2日に対応した工期を設定することとし、週休2日工事（現場閉所による週休2日工事又は週休2日交替制工事のいずれか）の対象であることを特記仕様書に明示する。

### (2) 受注者による意思表示

受注者は契約後速やかに、週休2日工事实施の意向を「工事打合せ簿」（別紙2）により発注者に報告する。実施する場合は、予定する週休2日工事の内訳を記載した休日取得計画・実績表（別紙3または別紙4）を併せて提出する。なお、週休2日達成を目的とした工期変更は行わない。

### (3) 工事看板による標示

受注者は週休2日工事を実施する場合は次のとおり工事看板に標示し、現場に設置する。

- ・現場閉所による週休2日工事は「週休2日工事」と標示する。
- ・週休2日交替制工事は「週休2日交替制工事」と標示する。

（標示例 別紙5）

### (4) 実施報告

受注者は休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場閉所日又は休日分かるように取りまとめ、毎月1回提出する（記載例 別紙3または別紙4）。

### (5) 工期変更時の対応

設計変更等により工期が変更となる場合、受注者は休日取得計画・実績表の内容を変更し提出する。

### (6) 監督員等の対応

監督員は週休2日工事の実施にあたり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表により週休2日工事の実施状況を確認する。

## 7 工事成績評定

4週6休以上を達成した場合、係長及び課長は工事成績評定の「2. 施工状況」の「II. 工程管理」について原則a評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認され

る場合はa評価としないことが出来る。

また、4週8休を達成した場合は「5. 創意工夫」の【その他】についても2点の加点とし、評定点において最大0.8点の加点を行う。

なお、週休2日を達成できなかった場合であっても減点を行わない。

## 8 週休2日実施証明書

週休2日工事を実施した場合、発注者は完成を確認した後に週休2日実施証明書（別紙6）を発行する。

## 9 その他

- (1) 対象工事においてアンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。
- (2) この要領に定めのない事項や、すでに公告及び指名通知を行っている工事については、必要に応じて受発注者で協議し定める。

附 則

この要領は、平成31年1月10日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

## 間接工事費等の補正について

### ○補正係数について

#### ・現場閉所による週休2日工事の補正

	4週6休	4週7休	4週8休以上
労務費	1.01	1.03	1.05
機械経費(賃料)	1.01	1.03	1.04
共通仮設費率	1.02	1.03	1.04
現場管理費率	1.03	1.04	1.06

#### ・週休2日交替制工事の補正

	4週6休	4週7休	4週8休以上
労務費	1.01	1.03	1.05
現場管理費率	1.01	1.02	1.03

### ○市場単価方式の補正係数について

- ・現場閉所による週休2日工事については次の表の補正を行う。
- ・週休2日交替制工事については補正しない。

名称	区分	補正係数		
		4週6休	4週7休	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(落石防護柵)		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グレーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		1.00	1.01	1.01

## 工事打合せ簿 (記載例)

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	令和〇年〇〇月〇〇日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input checked="" type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
工事名	県道〇〇線 道路新設工事(〇工区)		
起工番号	〇〇〇-〇〇〇〇〇〇-〇〇〇		
(内容)			
<p>【実施の場合】当社は、今回の工事において現場閉所による週休2日工事(または週休2日交替制工事)を4週〇休で実施します。  ※休日取得計画・実績表を添付</p> <p>【未実施の場合】当社は、今回の工事において現場閉所による週休2日工事(または週休2日交替制工事)を実施しません。  ※実施しない理由:〇〇〇〇のため</p>			
添付図 葉、その他添付図書			
処理 ・ 回答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [ ] 年月日:	
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [ ] 年月日:	

総括 監督員	主任 監督員	監督員

現場 代理人	主任 (監理) 技術者

【記入例】 休日取得計画 **実績表** (現場閉所による週休2日工事)

(別紙1)

工事名 : ○○○○工事(○○○○工区)  
 工事着手日 : 令和1年7月22日  
 工事完成日(予定) : 令和2年3月27日 工事期間 : 250日間

	対象日数	閉所日数	閉所率
計画	241	70	29.0%
実績	241	59	24.5%

休日相当	残数
28.5%以上:4週8休	10
25.0%以上:4週7休	2
21.4%以上:4週6休	-7

月日	7/22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8/18
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																							夏休	夏休	夏休			
計画						休	休							休	休					休	休	休					休	休
実績					休	休								休	休					休	休	休				休	休	

1	対象期間外	3
	対象期間	25
	計画日数	9
	計画率	36.0%
	閉所日数	9
	現場閉所率	36.0%

計画時は実績に入力しない

月日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/15	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
対象期間外 (夏季休暇等)																								
計画				休	休				休	休					休	休							休	休
実績				休	休				休	休					休	休							休	休

2	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	8
	現場閉所率	28.6%

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/13
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休							休	休					休	休
実績						休							休	雨							休	休					休	休

3	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	7
	現場閉所率	25.0%

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/10
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休						休	休						休	休
実績						休							休	休						休	休						休	休

4	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	5
	現場閉所率	17.9%

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	12/8
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休					休	休							休	休
実績						休							休	休			雨			休	休						休	休

5	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	6
	現場閉所率	21.4%

月日	12/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	1/5
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																						冬休	冬休	冬休	冬休	冬休	冬休	
計画						休	休						休	休					休								休	休
実績						休							休	休					休								休	休

6	対象期間外	6
	対象期間	22
	計画日数	7
	計画率	31.8%
	閉所日数	4
	現場閉所率	18.2%

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2/2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休					休	休						休	休	
実績						休							休	休					休	休						休	休	

7	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	5
	現場閉所率	17.9%

月日	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3/1
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休					休	休						休	休	
実績						休							休	休					休	休			雨	雨	雨	雨		

8	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	7
	現場閉所率	25.0%

月日	3/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休					休	休								
実績	雨	雨	雨	雨	雨								休	休					休	休								

9	対象期間外	0
	対象期間	26
	計画日数	6
	計画率	23.1%
	閉所日数	8
	現場閉所率	30.8%

計画・実績の該当する方を囲む

【記入例】休日取得計画 実績表 (週休2日交替制工事)

(別紙2)

提出日: 令和 年 月 日

工事名: ○○○工事 (○○工区) 工期の始期日: 令和4年7月1日
工事期間: 78日間 工事完成日(予定): 令和4年9月16日

Table with columns: 元請け/下請け, 会社名, 氏名, 対象日数①, 対象外の等日数②, 休日数③, 休日率③/①=④, 平均休日率④の平均. Includes sub-table for 平均休日率 with categories like 28.5%以上, 25.0%以上28.5%未満, etc.

平均休日率: 28.5%以上:4週8休, 25.0%以上28.5%未満:4週7休, 21.4%以上25.0%未満:4週6休, 21.4%未満:補正無し

実績表は計画内容を削除し、実績時点までの入力を行い提出する

4週6休

Main calendar grid showing dates from 7/1 to 8/26 with columns for 元請け/下請け, 会社名, 氏名, 対象外期間, and 休日数. Includes a note: ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入

Second calendar grid showing dates from 7/29 to 8/25 with columns for 元請け/下請け, 会社名, 氏名, 対象外期間, and 休日数. Includes a note: ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入

Third calendar grid showing dates from 8/26 to 9/16 with columns for 元請け/下請け, 会社名, 氏名, 対象外期間, and 休日数. Includes a note: ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入

凡例: 対象外期間 (中止: 工事全体を一時的に中止, 製作: 工場製作のみの期間, 夏休: 夏季休暇(3日), 冬休: 年末年始休暇(6日), その他), 対象者 (休: 休日, 入: 従事開始日, 退: 従事終了日, 外: 対象期間外, ー: 従事期間外, □: 空白は従事した日)



参考例

現場閉所による週休 2 日工事

週休 2 日交替制工事

114cm

114cm

140cm

140cm

**ご迷惑をおかけします**

**週休 2 日工事**

**道路の〇〇を  
行っています**

令和〇年〇月〇日まで  
時間帯 8:00~17:00

**道路新設工事**

発注者 福岡県〇〇〇〇事務所  
〇〇課〇〇係  
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社  
現場代理人 〇〇 〇〇  
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇  
(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

**ご迷惑をおかけします**

**週休 2 日交替制工事**

**道路の〇〇を  
行っています**

令和〇年〇月〇日まで  
時間帯 8:00~17:00

**道路新設工事**

発注者 福岡県〇〇〇〇事務所  
〇〇課〇〇係  
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社  
現場代理人 〇〇 〇〇  
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇  
(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

令和 年 月 日

(株) ○○建設 殿

長 印

## 週休2日実施証明書

下記工事について、週休2日の実施を証明する。

- 1 起工番号
- 2 工事名
- 3 工 期
- 4 完成年月日
- 5 主任(監理)技術者
- 6 週休2日実施内容(実施した内容に■を附している)
  - 4週8休を達成した。
  - 4週7休を達成した。
  - 4週6休を達成した。

## 現場閉所による週休2日工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者
発注時	積算	—	当初予定価格から4週8休以上の補正を計上 【要領5(2)】
	特記仕様書	—	対象工事の記載 【要領6(1)】
契約後	取組の 意思表示	実施の有無を工事打合せ簿により速やかに報告 【要領6(2)】	受理。実施しない場合は、次回変更時に各経費等の減額補正を行う 【要領6(2)】
		実施する場合は、休日取得計画・実績表を提出 【要領6(2)】	確認
工事中	準備工	工事看板へ「週休2日工事」と表示し掲示 【要領6(3)】	現場確認
	実施報告	月1回 休日の取得状況を報告 【要領6(4)】	休日の取得状況の確認 【要領6(6)】
変更時	設計変更	—	4週8休未満であった場合は、各経費等の減額補正を行う 【要領5(2)】
完了後	工事成績 評定	—	取組みに応じて加点 【要領7】
	アンケート 調査	アンケートの提出 【要領9(1)】	受理
	実施証明書	—	実施証明書の発行 【要領8】

## 週休2日交替制工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者
発注時	積算	—	従来度通りの積算（発注時は補正しない） 【要領5(3)】
	特記仕様書	—	対象工事の記載 【要領6(1)】
契約後	取組の 意思表示	実施の有無を工事打合せ簿により速やかに報告 【要領6(2)】	受理
		実施する場合は、休日取得計画・実績表を提出 【要領6(2)】	確認
工事中	準備工	工事看板へ「週休2日交替制工事」と表示し掲示 【要領6(3)】	現場確認
	実施報告	月1回 休日の取得状況を報告 【要領6(4)】	休日の取得状況の確認 【要領6(6)】
変更時	設計変更	—	4週6休以上の達成が確認できた場合は、各経費等の補正を行う 【要領5(3)】
完了後	工事成績 評定	—	取組みに応じて加点 【要領7】
	アンケート 調査	アンケートの提出 【要領9(1)】	受理
	実施証明書	—	実施証明書の発行 【要領8】