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福岡県県土整備部週休２日工事 試行要領 

1 目的 

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題とな

っている。このため、福岡県では、建設現場における労働環境の改善を図り中長期的な担い手

の確保・育成を図る取組みとして、本要領に基づき週休２日工事を試行するものである。 

 

2 対象工事 

試行対象工事は、原則、福岡県県土整備部が発注する全ての工事とする。ただし、以下の工

事は除くことができる。 

① 竣工時期や作業時間の制約が厳しい工事 

② 災害復旧工事など緊急を要する工事 

③ 道路維持業務工事など単価契約で行う工事 

④ その他、週休２日に適さないと判断される工事 

なお、港湾工事については、別途、試行要領に基づき実施するものとする。 

 

3 週休２日の定義 

（1）週休２日 

週休２日とは、４週６休以上の休日を確保し、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現

場閉所率」という。）が以下の水準に達する状態をいう。休日は、現場閉所し現場での作業は

一切行わないこととする。 

① ４週８休以上 

現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 

② ４週７休以上４週８休未満 

現場閉所率が２５．０％（７日／２８日）以上２８．５％未満の場合 

③ ４週６休以上４週７休未満 

現場閉所率が２１．４％（６日／２８日）以上２５．０％未満の場合 

なお、降雨、降雪等により現場閉所した場合も、週休２日の対象とすることができる。 

（2）対象期間 

工期の始期日から工事完成日までの期間を対象とする。ただし、以下に該当する期間は含ま

ない。 

① 年末年始休暇（６日）及び夏季休暇（３日） 

② 工場製作のみを実施している期間 

③ 工事全体を一時中止している期間 

（3）現場閉所 

現場閉所とは、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所され

た状態をいう。ただし、以下の作業など、受注者の責によらないと判断できる場合において休
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日に作業を行った時は、監督員と協議し休日として取り扱うものとする。 

① 災害時等緊急時に発注者が作業を要請した場合 

② 異常気象時等による安全パトロールや保守点検 

③ 現場見学会等、現場を公開する場合等 

 

4 週休２日の試行方法 

（1）試行対象工事を「受注者希望型」として発注 

   「受注者希望型」とは、発注者が週休２日試行対象工事として発注し、受注者が工事契約後、

週休２日を実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実施の有無を決定するものである。 

   発注者は、週休２日に対応した工期を設定することとし、週休２日試行工事であることを入

札参加者に知らせるため、特記仕様書に明示する。 

（2）受注者による意思表示 

   受注者は、契約後速やかに週休２日試行工事の実施の意向について、「工事打合せ簿」（別

紙１）を提出するものとする。実施する場合は、予定する週休２日の内訳が確認できるように

記載した休日取得計画・実績表（別紙２）を工事打合せ簿と併せて提出した上で協議を行い、

実施の有無を決定する。 

休日取得計画・実績表の作成に当たっては、上記「3．週休２日の定義」を反映させること

とする。 

   また、週休２日を達成するための工期の変更は認めないこととする。 

（3）看板による標示 

受注者は、「週休２日試行工事」である旨を看板に標示し、現場に設置する（標示例 別紙

３）。 

（4）実施報告 

受注者は、休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場の完全閉所日が分かるように取りま

とめ、月１回提出する（記載例 別紙４）。 

（5）変更の対応 

設計変更により工期が変更となる場合は、休日取得計画・実績表を再度提出すること。 

（6）監督員等の対応 

監督員は、週休２日試行工事の実施にあたり、日々の残業が大幅に増えないように指導する。

監督員は、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生

するような指示は行わない。 

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表

により、週休２日の実施状況を確認する。 

 

5 試行対象工事実施における措置 

（1）間接工事費等の取扱い 

   週休２日を試行し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、発注者は最終変更契約に



3 
 

おいて、労務費、機械経費（賃料）、間接工事費に下表の補正係数を乗じるものとする。ただ

し、市場単価については対象外とする。 

 
４週８休以上 

４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

労務費 １．０５ １．０３ １．０１ 

機械経費（賃料） １．０４ １．０３ １．０１ 

共通仮設費率 １．０４ １．０３ １．０２ 

現場管理費率 １．０６ １．０４ １．０３ 

（2）工事成績評定の取扱い 

   週休２日の試行を実施し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、係長及び課長が成

績評定を行う工事成績評定の「２．施工状況」の項目の内「Ⅱ．工程管理」については、原則

ａ評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は、ａ評価とし

ないことが出来る。 

また、４週８休以上の達成が確認できた場合、「５．創意工夫」の項目の内【その他】にお

いて２点の加点とし、評定点において最大０．８点の加点を行う。 

   なお、受注者の責において週休２日の実施ができなかった場合であっても、減点は行わない。 

 

6 アンケートの実施 

試行対象工事について、アンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければなら

ない。 

 

7 実施証明書 

週休２日を試行し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、発注者は完成を確認した後

に、週休２日実施証明書を発行するものとする。 

 

8 その他 

  この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定めるものとする。 

   

附 則  

この要領は、平成 31 年 1月 10 日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和 元年 6月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。  
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監督員

　　　　　　令和〇年〇〇月〇〇日

担当 係長

■発注者 〇〇県土整備事務所　〇〇課〇〇係　〇〇〇〇　

□請負者

発議者※１

処理・回答
※１

□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記について

発議事項

発議年月日

【未実施の場合】当社は、今回の週休2日試行工事を実施しません。

　　　※実施しない理由：〇〇〇〇のため

工 事 打 合 せ 簿（記載例）

－ 〇〇〇

　　県道〇〇線　道路新設工事（〇工区）

(株)〇〇建設　現場代理人　〇〇〇〇

　　令和〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇

□発注者

■請負者

工事名

－ 〇〇〇〇〇

（内容）

【実施の場合】当社は、今回の週休2日試行工事を４週○休で実施します。

　　　※休日取得計画・実績表を添付

起工番号

□指示　■承諾　□協議　□提出　□報告　□受理　□その他（　　　　　　　　　）　します。

※１　発議者欄及び処理・回答欄には、発注者については監督員名、請負者については商号又は名称及び現場代理人名を記載すること。

課長

□　　　　　　年　　月　　日までに（　　　　　　　　　）します。

現場代理人
主任(監理)

技術者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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休日取得計画・実績表 【記入例】
残数

： ○○○○工事(○○○○工区) 65
： 57
： ： 49

月日 7/22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8/18

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 3
対象期間 25
計画日数 9
計画率 36.0%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 8/19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/15

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10/13

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 10/14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11/10

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 11/11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 12/8

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 12/9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 1/5
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 6

対象期間 22
計画日数 7
計画率 31.8%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 1/6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2/2
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3/1
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

月日 3/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 夏季休暇など 0

対象期間 12
計画日数 2
計画率 16.7%
閉所日数 0
現場閉所率 0.0%

実績

計画 休 休

9

夏季休暇

など

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

8

夏季休暇

など

休

実績

休 休休休 休計画 休 休

7

夏季休暇

など

休 休

実績

休休 休休 休計画

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

6

夏季休暇

など

休

実績

休 休休休 休計画 休 休

5

夏季休暇

など

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

4

夏季休暇

など

休

実績

休 休休休 休計画 休 休

3

夏季休暇

など

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

2

夏季休暇

など

休

実績

休 休 休休休 休計画 休 休

1

夏季休暇

など

夏
休

夏
休

夏
休

25.0%以上：4週7休
工事完成日(予定) 令和2年3月13日 工事期間 236日間 21.4%以上：4週6休
工事開始日 令和1年7月22日 実績 227 0 0.0%

対象期間 閉所日数 閉所率 休日相当
工事名 計画 227 66 29.1% 28.5%以上：4週8休 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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ご迷惑をおかけします
週休２日試行工事

道路の○○を

行っています
令和○年○月○日まで

時間帯 8:00～17:00

道路新設工事
発注者 福岡県○○○○事務所

○○課○○係

電話 ○○○‐○○○‐○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社
現場代理人 ○○ ○○

電話 ○○○‐○○○‐○○○○

（緊急）電話 ○○○‐○○○‐○○○○

114cm

14
0c
m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

参考例 
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休日取得計画・実績表 【記入例】
残数

： ○○○○工事(○○○○工区) 9
： 1
： ： -7

月日 7/22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8/18

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 3
対象期間 25
計画日数 9
計画率 36.0%
閉所日数 9
現場閉所率 36.0%

月日 8/19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/15

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 9
現場閉所率 32.1%

月日 9/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10/13

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 6
現場閉所率 21.4%

月日 10/14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11/10

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 5
現場閉所率 17.9%

月日 11/11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 12/8

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0
対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 6
現場閉所率 21.4%

月日 12/9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 1/5
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 6

対象期間 22
計画日数 7
計画率 31.8%
閉所日数 4
現場閉所率 18.2%

月日 1/6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2/2
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 5
現場閉所率 17.9%

月日 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3/1
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 夏季休暇など 0

対象期間 28
計画日数 8
計画率 28.6%
閉所日数 7
現場閉所率 25.0%

月日 3/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 夏季休暇など 0

対象期間 12
計画日数 2
計画率 16.7%
閉所日数 5
現場閉所率 41.7%

実績 雨 雨 雨 雨 雨

計画 休 休

9

夏季休暇

など

雨 雨 雨 雨休休休

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

8

夏季休暇

など

休休休

休

実績

休 休休

休 休

休 休計画 休 休

7

夏季休暇

など

休 休休休

休 休

実績

休休 休休 休計画

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

冬
休

6

夏季休暇

など

休休 雨休

休

実績

休 休休

休 休

休 休計画 休 休

5

夏季休暇

など

休 休休休休

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

4

夏季休暇

など

休 休休休

休

実績

休 休休

休 休

休 休計画 休 休

3

夏季休暇

など

休 休休 休休 休 雨休 休

休 休

実績

休 休休 休休 休計画

2

夏季休暇

など

休 休 休休 休休

休

実績 休

休 休 休休

休 休

休 休計画 休 休

1

夏季休暇

など

夏
休

夏
休

夏
休

25.0%以上：4週7休
工事完成日(予定) 令和2年3月13日 工事期間 236日間 21.4%以上：4週6休
工事開始日 令和1年7月22日 実績 227 56 24.7%

対象期間 閉所日数 閉所率 休日相当
工事名 計画 227 66 29.1% 28.5%以上：4週8休
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週休２日試行工事 実施項目一覧 

 

時 期 項 目 受 注 者 発 注 者 

発注時 特記仕様書 ― 
対象工事の記載 

【要領4(1)】 

契約後 
取組の 

意思表示 

実施の有無を工事打合せ簿に

より速やかに協議 

【要領4(2)】 

承諾 

実施する場合は、休日取得計

画・実績表を提出 

【要領4(2)】 

確認 

工事中 

準備工 

工事看板へ「週休２日試行工

事」と表示し掲示 

【要領4(3)】 

現場確認 

実施報告 

月１回 

休日の取得状況を報告 

【要領4(4)】 

休日の取得状況の確認 

【要領4(6)】 

変更時 設計変更 ― 

４週６休以上の達成が確認で

きた場合は、間接工事費等の補

正を行う 

【要領5(1)】 

完了後 

工事成績 

評定 
― 

取組みに応じて加点 

【要領5(2)】 

アンケート

調査 

アンケートの提出 

【要領6】 
受理 

実施証明書 ― 
実施証明書の発行 

【要領6】 

（参 考） 


