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福岡県県土整備部 港湾工事における週休２日工事 試行要領 

 

１ 実施方針 

・ 「働き方改革実行計画」（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）の趣旨を踏まえ、建

設現場における休日確保の取り組みを推進する。 

・ 工事期間内に休日を確保した工事については、労務費等の補正及び工事成績評定表の加点

を行う。 

 

２ 休日を確保した工事の試行 

・ 休日を確保した週休２日工事を試行する。 

・ 週休２日試行工事を「受注者希望型」として発注する。「受注者希望型」とは、発注者が

週休２日試行工事として発注し、受注者が工事契約後、実施するか否かを判断し、発注者

と協議を行い実施の有無を決定するものである。 

・ 発注者は、週休２日試行工事であることを入札参加者に知らせるため、特記仕様書に明示

する。 

・ 受注者は、契約後速やかに週休２日試行工事の実施の意向について、「工事打合せ簿」（別

紙１）を提出するものとする。 

・ 受注者は、週休２日試行工事である旨を看板に標示し、現場に設置する。標示例は、別紙

２。 

 

３ 週休２日試行工事における休日の評価 

・ 「休日」は、「土曜日」「日曜日」「祝日」「夏季休暇（土曜日、日曜日、祝日以外の８

月の３日間）」「年末年始休暇（土曜日、日曜日、祝日を含む１２月下旬～１月上旬の６

日間）」とする。 

・ 週休２日試行工事における「休日」の評価は、建設現場の「閉所」を確認することにより

行う。 

・ 週休２日試行工事においては、「休日の閉所を基本としつつ、やむを得ず休日に工事をし

た場合でも、適切な代休日を設定し閉所した工事」として、「週休２日」及び「４週８休」

について評価する。 

・ また、閉所日において、技術者や作業員（建設業法上の下請け契約に該当しない者は除く）

が品質確保や安全確保に係る軽微な作業、地域行事、現場見学会等の開催により、やむを

得ず少数の出勤者が生じた場合でも、当該出勤者の当該出勤日について、「週休２日」又

は「４週８休」が確保されていれば、閉所（休日を確保）したものとみなす。 

 

① 週休２日 

・ 「週休２日」とは、土曜日から金曜日までを１週間とし、それぞれの週について、そ
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の週に含まれる休日の日数分の閉所日があることをいう。 

・ 工事着手日以降最初の土曜日から、工事完了日直前の金曜日までを評価対象とする。 

② ４週８休 

・ 「４週８休」とは、起算する土曜日から始まり４週目の金曜日までで終わる４週間を

１期間目とし、５週目の土曜日から８週目の金曜日までで終わる４週間を２期間目と

し、以降同様の考え方の期間を工事完了日まで設けたとき、それぞれの期間について、

その期間に含まれる休日の日数分の閉所日があることをいう。 

・ 工事着手日以降最初の土曜日から１期間目を起算することとし、工事完了日直前の１

期間の末日となる金曜日までを評価対象とする。 

 

４ 休日の確認方法 

・ 受注者は、土曜日から金曜日までを１週間とした「週間工程表」を工事着手日から工事完

了日（後片付け含む）までの期間、提出する。様式例は、別紙３。 

・ また、「週間工程表」には、前週の閉所の実績及び次週の閉所予定を記載する。 

・ 閉所日において、品質確保や安全確保に係る軽微な作業、地域行事、現場見学会の開催等

により、少数の出勤者が生じた場合は、「週間工程表」に当該出勤者の氏名、出勤日、代

休日を記載する。 

・ 監督職員は、週間工程表の前週の実績に記載された閉所日及び休日出勤者の代休の状況に

基づき、「週休２日」又は「４週８休」を確認する。また、確認にあたっては、実績のみ

を確認するものとし、週間工程表における閉所予定と実績が異なっても差し支えない。 

 

５ 試行対象工事実施における措置 

・ 対象工事について、４週８休以上が確保出来た場合は、労務費等に別紙４の補正を乗じて、

清算変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 週休２日の試行を実施し、実際に４週８休以上の達成が確認できた場合、係長及び課長が

成績評定を行う工事成績評定の「２．施工状況」の項目の内「Ⅱ．工程管理」については、

原則ａ評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は、ａ

評価としないことが出来る。 

休日確保日 評 価 期 間 労務費等補正 

４週８休 

工事着手日以降の最初の土曜日から１期

間目を起算し、工事完了日直前の１期間

末日の金曜日まで 別紙４ 

参照 

週休２日 
工事着手日以降最初の土曜日から工事完

了日直前の金曜日まで 
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・ また、週休２日以上の達成が確認できた場合、「５．創意工夫」の項目の内【その他】に

おいて２点の加点とし、評定点において最大０．８点の加点を行う。 

・ なお、受注者の責において「週休２日」及び「４週８休」の実施ができなかった場合であ

っても、減点は行わない。 

 

６ アンケートの実施 

・ 試行対象工事について、アンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければな

らない。 

 

７ 実施証明書 

・ 週休２日又は４週８休以上の達成が確認できた場合、発注者は完成を確認した後に、週休２

日実施証明書を発行するものとする。 

 

附 則  

この要領は、令和 元年 6月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。 
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別紙１ 
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ご迷惑をおかけします
週休２日試行工事

○〇〇〇〇○を

行っています

平成○年○月○日まで

時間帯 8:00～17:00

港湾工事
発注者 福岡県○○○○事務所

○○課○○係

電話 ○○○‐○○○‐○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社
現場代理人 ○○ ○○

電話 ○○○‐○○○‐○○○○

（緊急）電話 ○○○‐○○○‐○○○○

114cm

14
0c
m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
参考例 
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別紙３ 参考例 
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間接工事費等の補正について 

・補正係数について 

 港湾工事における週休2日試行工事を達成した工事について次の表の補正を行う。 

 

 

 

 

・市場単価方式の補正係数について 

 市場単価方式については次の表の補正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 

４週８休、
週休２日以上

労務費 1.05

機械経費（賃料） 1.04

共通仮設費率 1.02

現場管理費率 1.03

名称 補正係数

底面工 1.04

マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） 1.01

支保工 1.05

足場工 1.03

鉄筋工 1.05

吊鉄筋工 1.05

型枠工 1.04

コンクリート打設工（ポンプ車打設） 1.05

コンクリート打設工（ポンプ車打設以外） 1.05

止水板工 1.05

上蓋工 1.05

伸縮目地工 1.03

係船柱取付 1.05

防舷材取付 1.05

車止・縁金物取付 1.05

係船柱撤去 1.05

防舷材撤去 1.05

名称 補正係数

車止撤去 1.05

電気防食取付 1.05

防砂目地板取付工（陸上施工） 1.05

防砂目地板取付工（水中施工） 1.04

吸出し防止工（陸上施工・海上施工） 1.04

港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物） 1.04

ペトロタム被覆 1.05

現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工） 1.05

現場鋼材溶接・切断工（水中施工） 1.05

かき落とし工 1.05

汚濁防止膜設置・撤去・移設 1.04

汚濁防止枠設置・撤去 1.03

灯浮標設置・撤去 1.04

汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検） 1.01

汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし） 1.05

異形ブロック製作　型枠工 1.05

異形ブロック製作　コンクリート打設工 1.05
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週休２日試行工事 実施項目一覧 

時 期 項 目 受 注 者 発 注 者 

発注時 特記仕様書 － 
対象工事の記載 

          【要領２】 

契約後 
取組の 

意思表示 

実施の有無を工事打合せ簿により

速やかに協議 

                   【要領２】 

承諾 

実施する場合は、土曜日から金曜

日までを１週間とした「週間工程

表」を工事着手日から工事完了日

（後片付け含）までの期間、提出 

                   【要領４】 

確認 

工事中 

準備工 

工事看板へ「週休２日試行工事」

と表示し掲示 

                   【要領２】 

現場確認 

実施報告 

「週間工程表」に、前週の閉所の

実績及び次週の閉所予定を記載 

                   【要領４】 

休日の取得状況の確認 

          【要領４】 

変更時 設計変更 － 

週休２日又は４週８休以上が確

保出来た場合は、労務費等に補正

を乗じて、清算変更を行う 

                   【要領５】 

完了後 

工事成績 

評定 
－ 

取組みに応じて加点 

                   【要領５】 

アンケート

調査 

アンケートの提出 

           【要領 6】 
受理 

実施証明書 － 
実施証明書の発行 

                    【要領７】 

 

（参 考） 


