

福岡県県土整備部 週休2日工事試行要領

1 目的

本要領は、建設現場における労働環境の改善を図るため、福岡県県土整備部が発注する週休2日工事の実施に必要な事項を定める。なお、港湾工事における週休2日工事については、別途定める。

2 定義

(1) 週休2日工事

現場閉所による週休2日工事及び週休2日交替制工事の総称をいう。

(2) 現場閉所による週休2日工事

1) 週休2日

4週8休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。なお、下記の2区分とする。

①月単位 ②通期

2) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

4) 工事着手日

実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）に着手することをいう。

5) 工事完成日

工事請負契約に基づく完成通知書に記載の完成年月日をいう。

6) 現場閉所率

現場閉所率＝対象期間の現場閉所日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数）

(3) 週休2日交替制工事

1) 週休2日

4週8休以上の平均休日率を達成したと認められる状態をいう。なお、下記の2区分とする。

①月単位 ②通期

2) 休日

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む）を24時間を通して行っていない状態をいう。

3) 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。但し、休日を含んだ1カ月を連続して従事していない者は除く。

4) 対象期間

対象者が当該工事に従事した期間をいう。

5) 休日率

休日率＝対象期間の休日日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数）

6) 平均休日率

平均休日率＝対象者の休日率の合計÷対象者数

（4）共通

1) 対象期間外

- ① 年末年始の期間（12月29日～1月3日の6日間）及び夏季の期間（8月13日～8月17日のうち連続した3日間）
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事全体を一時中止している期間
- ④ 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間（災害その他避けることのできない事由がある場合など）

2) 月単位

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率又は平均休日率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

3) 通期

通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率又は平均休日率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。ただし、現場閉所率が28.5%未満でも月単位の4週8休が達成となる場合は、通期の4週8休は達成しているものとみなす。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3 対象工事

以下の工事を除く全ての工事を対象とする。

- ・ 応急工事などの災害緊急対策工事（災害の本復旧工事は含まない）
- ・ 道路維持業務工事など単価契約で行う工事
- ・ その他、週休2日工事に適しないと判断される工事

4 発注方式

対象工事については発注者指定型※での通期の4週8休とし、月単位の4週8休は受発注者で協議のうえ実施の可否を判断する。なお、現場閉所による週休2日工事を原則とするが、現場条件の制約や社会的要請等により現場閉所を行うことが困難な工事については、週休2日交替制工事とすることができる。

また、現場閉所による週休2日工事として発注した場合において、受注者が週休2日交替制工事を希望するときは、受発注者で協議し週休2日交替制工事に変更することができるものと

する。

※発注者指定型：発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式。

5 工事費の積算

(1) 共通

週休2日の各区分に応じた補正係数（別紙1）を各経費等に乗じる。

(2) 現場閉所による週休2日工事

発注時は月単位の4週8休以上の達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、月単位の4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じ減額変更する。

(3) 週休2日交替制工事

発注時は従来通りの積算を行い、達成状況を確認後、通期の4週8休以上の場合は、その達成状況に応じ増額変更する。

6 実施方法等

(1) 条件明示等

発注者は週休2日に対応した工期を設定することとし、週休2日工事（現場閉所による週休2日工事又は週休2日交替制工事のいずれか）の対象であることを特記仕様書に明示する。

(2) 受注者による意思表示

受注者は契約後速やかに、月単位の4週8休に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、（通期の4週8休は必須）週休2日工事の実施を「工事打合せ簿」（別紙2）により発注者に報告する。予定する週休2日工事の内訳を記載した休日取得計画・実績表（別紙3または別紙4）を併せて提出する。なお、週休2日達成を目的とした工期変更は行わない。

(3) 工事看板による標示

受注者は週休2日工事を実施する場合は次のとおり工事看板に標示し、現場に設置する。

- ・現場閉所による週休2日工事は「週休2日工事」と標示する。
- ・週休2日交替制工事は「週休2日交替制工事」と標示する。

（標示例 別紙5）

(4) 実施報告

受注者は休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場閉所日又は休日が分かるように取りまとめ、毎月1回提出する（記載例 別紙3または別紙4）。

(5) 工期変更時の対応

設計変更等により工期が変更となる場合、受注者は休日取得計画・実績表の内容を変更し提出する。

(6) 監督員等の対応

監督員は週休2日工事の実施にあたり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表により週休2日工事の実施状況を確認する。

7 工事成績評定

通期の4週8休以上を達成した場合、係長及び課長は工事成績評定の「2. 施工状況」の「II. 工程管理」について原則a評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合はa評価としないことが出来る。

また、月単位の4週8休を達成した場合は「5. 創意工夫」の【その他】についても2点の加点とし、評定点において最大0.8点の加点を行う。

なお、通期の4週8休を達成できなかった場合であっても理由書（別紙6）の提出のみで減点を行わない。

8 その他

- (1) 対象工事においてアンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。
- (2) この要領に定めのない事項や、すでに起工している工事については、必要に応じて受発注者で協議し定める。

附 則

この要領は、平成31年1月10日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

間接工事費等の補正について

○補正係数について

・現場閉所による週休2日工事の補正

	通期	月単位※
労務費	1.02	1.04
機械経費(賃料)	1.02	1.02
共通仮設費率	1.02	1.03
現場管理費率	1.03	1.05

・週休2日交替制工事の補正

	通期	月単位※
労務費	1.02	1.04
現場管理費率	1.01	1.03

※月単位の補正係数は、
通期と月単位ともに達成の場合の補正係数です。

○市場単価方式の補正係数について

・現場閉所による週休2日工事及び週休2日交替制工事については次の表の補正を行う。

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.02	1.04	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.02	1.03	1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02	1.01	1.02
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.01	1.01

様式－ 9

工事打合せ簿（記載例）

発議者		☐ 発注者 ■受注者	発議年月日	令和〇年〇〇月〇〇日					
発議事項		☐ 指示 ■協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☐ 提出 ☐ その他 ()							
工事名		県道〇〇線 道路新設工事(○工区)							
起工番号		〇〇〇－〇〇〇〇〇－〇〇〇							
(内容) 当社は、今回の現場閉所による(週休2日工事)または(週休2日交替制工事)を(月単位の4週8休)または(通期の4週8休)で実施します。 ※上記()は該当するものを選択して記載してください。 ※休日取得計画・実績表を添付									
添付図 葉、その他添付図書									
処理 ・ 回答	発注者	上記について ☐ 指示 ■承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 [] 年月日:							
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 [] 年月日:							

総括 監督員	主任 監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技術者

通期達成状況(計画)	達成
月単位達成状況(計画)	達成
通期達成状況(実施)	達成
月単位達成状況(実施)	達成

[illegible]

別紙 4

【記入例】 休日取得計画 実績表 (週休2日交替制工事)

(別紙4)

提出日: 令和 年 月 日

工事名 : ○○○○工事(○○○○工区)
工期の始期日 : 令和6年6月3日
工事完成日(予定) : 令和7年1月25日
工事期間 : 237日間

遅延達成状況 達成
月単位達成状況 達成

元請け 下請け	会社名	氏名	対象日数 ①	対象外の 等日数 ②	休日数 ③	休日率 ③/①=④	遅延の平均 休日率 ④の平均
元請け	A建設	○○	227	10	64	28.2%	35.4%
		●●	228	9	66	28.9%	
		△△	210	27	75	35.7%	
		■	210	27	59	28.1%	
		★★	195	42	55	28.2%	
下請け	B産業	○○	184	53	77	41.8%	
		●●	182	55	77	42.3%	
	C土木	●●	208	29	104	50.0%	

実績表は計画内容を削除し、実績時点
までの入力を行い提出する

		月		2024年6月																												対象期間 日数	対象期間外 等の日数	休日数	休日率	月単位の平 均休日率
		曜日		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
				月	火	水	木	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
元請 け	会社名	氏名	対象期間外	○																											①	②	③	③/①=④	④の平均	
				●																																
				△																																
				■																																
				★																																
下 請 け	B産業	氏名	対象期間外	○																																
				○																																
				●																																
				●																																
				●																																
下 請 け	C土木	氏名	対象期間外	○																																
				○																																
				●																																
				●																																
				●																																

月単位達成

OK

月単位達成 OK

		月		2024年7月																												対象日数 ①	対象外の 等日数 ②	休日数 ③	休日率 ③/①=④	月単位の平 均休日率 ④の平均
元請け 下請け	会社名	氏名	対象期間外	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
元請け	A建設	○○																																		
		●●																																		
		△△																																		
		■																																		
		★★																																		
下請け	B産業	氏名	対象期間外																																	
		○○																																		
		●●																																		
	C土木	氏名	対象期間外																																	
		●●																																		

月単位達成 OK

		月		2024年8月																												対象日数 ①	対象外の 等日数 ②	休日数 ③	休日率 ③/①=④	月単位の平 均休日率 ④の平均
元請け 下請け	会社名	氏名	対象期間外	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
元請け	A建設	○○																																		
		●●																																		
		△△																																		
		■																																		
		★★																																		
下請け	B産業	氏名	対象期間外																																	
		○○																																		
		●●																																		
	C土木	氏名	対象期間外																																	
		●●																																		

月単位達成 OK

		月		2024年9月																												対象日数 ①	対象外の 等日数 ②	休日数 ③	休日率 ③/①=④	月単位の平 均休日率 ④の平均
元請け 下請け	会社名	氏名	対象期間外	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
元請け	A建設	○○																																		
		●●																																		
		△△																																		
		■																																		
		★★																																		
下請け	B産業	氏名	対象期間外																																	
		○○																																		
		●●																																		
	C土木	氏名	対象期間外																																	
		●●																																		

月単位達成 OK

※以降省略。詳細は様式の記載例参照。

参考例

現場閉所による週休 2 日工事

週休 2 日交替制工事

114cm

140cm

ご迷惑をおかけします

週休 2 日工事

**道路の〇〇を
行っています**

令和〇年〇月〇日まで
時間帯 8:00～17:00

道路新設工事

発注者 福岡県〇〇〇〇事務所
〇〇課〇〇係
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社
現場代理人 〇〇 〇〇
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

114cm

140cm

ご迷惑をおかけします

週休 2 日交替制工事

**道路の〇〇を
行っています**

令和〇年〇月〇日まで
時間帯 8:00～17:00

道路新設工事

発注者 福岡県〇〇〇〇事務所
〇〇課〇〇係
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社
現場代理人 〇〇 〇〇
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

令和 年 月 日

(あて先) 発注者
福岡県〇〇県土整備事務所長 殿

受注者 住所
氏名

週休 2 日未達成理由書

「福岡県県土整備部 週休 2 日工事試行要領」の実施にあたり、以下の理由により、通期の 4 週 8 休の達成が困難となったため、報告します。

起工番号	〇〇〇－〇〇〇〇〇－〇〇〇
工事名	県道〇〇線 道路新設工事 (〇工区)
工期	〇〇年〇〇月〇〇日 から 〇〇年〇〇月〇〇日 まで
未達成理由	

現場閉所による週休 2 日工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者
発注時	積算	—	当初予定価格から月単位の 4 週 8 休以上の補正を計上 【要領5(2)】
	特記仕様書	—	対象工事の記載 【要領6(1)】
契約後	取組の 意思表示	月単位の 4 週 8 休に取り組む か否かを発注者と協議したう えで、週休 2 日工事の実施を工 事打合せ簿により速やかに報 告 【要領6(2)】	受理 【要領6(2)】
		工事打合せ簿に休日取得計 画・実績表を添付して提出 【要領6(2)】	確認
工事中	準備工	工事看板へ「週休 2 日工事」と 表示し掲示 【要領6(3)】	現場確認
	実施報告	月 1 回 休日の取得状況を報告 【要領6(4)】	休日の取得状況の確認 【要領6(6)】
変更時	設計変更	—	達成状況に応じて、各経費等の 減額補正を行う 【要領5(2)】
完了後	工事成績 評価	—	取組みに応じて加点 【要領7】
	理由書	通期の 4 週 8 休未達成の場合、 理由書を提出 【要領7】	受理
	アンケート 調査	アンケートの提出 【要領9(1)】	受理

週休2日交替制工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者
発注時	積算	—	従来度通りの積算（発注時は補正しない） 【要領5(3)】
	特記仕様書	—	対象工事の記載 【要領6(1)】
契約後	取組の 意思表示	月単位の4週8休に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、週休2日工事の実施を工事打合せ簿により速やかに報告 【要領6(2)】	受理
		工事打合せ簿に休日取得計画・実績表を添付して提出 【要領6(2)】	確認
工事中	準備工	工事看板へ「週休2日交替制工事」と表示し掲示 【要領6(3)】	現場確認
	実施報告	月1回 休日の取得状況を報告 【要領6(4)】	休日の取得状況の確認 【要領6(6)】
変更時	設計変更	—	通期の4週8休以上の達成が確認できた場合は、各経費等の補正を行う 【要領5(3)】
完了後	工事成績 評価	—	取組みに応じて加点 【要領7】
	理由書	通期の4週8休未達成の場合、理由書を提出 【要領7】	受理
	アンケート 調査	アンケートの提出 【要領9(1)】	受理