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【STEP 0：現状】

鞍手浄水場 切替ステップ図（STEP0 現状）
４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。

３．　　    は，撤去を示す。
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鞍手浄水場 切替ステップ図（STEP1）

【STEP１：ＵＰＳ更新】

１．無停電電源装置を空きスペースに設置する。

          鞍手浄水場：ＵＰＳ分電盤、ＵＰＳ

          宮田配水池：ＵＰＳ

２．無停電電源の切替を行う。

          鞍手浄水場：ＬＣＤ監視装置、変換器盤、継電器盤、ミニグラ監視操作卓

      宮田配水池：計器盤

３．鞍手浄水場、宮田配水池の無停電電源装置の撤去を行う。
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４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。
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３．　　    は，撤去を示す。
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NON 2

工事年度

工事名

工事箇所

図面名

縮尺

事務所名

路線

河川
名

工区

橋

地内

年 第
度起工

災査定

線

筋

図面番号 全

認

可

実

施第　回変更　 第  回変更　

当　　　初　 当　　　初　 査　　定

葉之内 号6

福岡県企業局管理課

鞍手郡鞍手町大字木月外１箇所

令和　8 第 508-11001 号

鞍手浄水場中央監視設備更新工事

鞍手工業用水道

参考



継電器盤変換器盤

[HP]

[CD]

ミニグラ監視操作卓

PIO

鞍手浄水場中央管理室

AC100V
電気室

[RP-1,2]

薬注動力操作盤

[CP]

中継端子盤

浮州導水ポンプ場

プロセス

水位計、流量計

変換器

木月導水ポンプ場

プロセス

浄水場プロセス

鞍手配水池

鞍手調整池水位計

光水位計

TM

I/O I/O

PLC

I/O

PLC

(制御用) (監視用)

I/O

FAPC

LCD

プリンタ

LCD監視装置

[LD]

COT

FL-net

HUB

タイムサーバ

鞍手浄水場 切替ステップ図（STEP2）
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【STEP２：鞍手浄水場 新板設置、ＰＬＣの移設】

１．監視用ＰＬＣ盤、制御用ＰＬＣ盤、継電器盤、変換器盤、中継端子盤を設置する。

２．既設継電器盤内に実装されているＰＬＣを移設する。

３．移設されたＰＬＣに対し、以下のような機能を持つ仮設ソフトを導入する。

既設I/Oとの伝送による信号授受機能

新板実装のI/Oとの伝送による信号授受機能
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４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。

３．　　    は，撤去を示す。
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【STEP３：ケーブル切替】

１．既設変換器盤、継電器盤と接続されているケーブルを中継端子盤によるケーブル流用のもと、

    新設した変換器盤、継電器盤へ接続を変更する。

２．宮田配水池の新設計器盤を設置し、ケーブル切替を実施する。
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鞍手浄水場 切替ステップ図（STEP3）
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４．本図は，参考図とする。

５. 特記なき事項は既設を示す。

１．　　    は，今回を示す。

注　記

２．　　    は，機能増設を示す。

３．　　    は，撤去を示す。
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【STEP４：既設盤の撤去】

１．鞍手調整池水位計、宮田調整池水位計を投込式水位計へ更新する。

２．1,2宮田配水池水位計変換器を新設した計器盤へ移設する。

３．鞍手浄水場  宮田配水池間のＮＴＴアナログ専用回線をフレッツ光回線に変更し、

４．ケーブル切替が完了した以下の盤を撤去する。

変換器盤

継電器盤

計器盤（宮田配水池）

この際、ＰＬＣに対し仮設ソフト→本設ソフトへの変更を実施する。
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    信号確認を行う。
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１．　　    は，今回を示す。
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【STEP５：切替完了】
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